

**Отчет о выполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за I полугодие 2024 года**

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой (проект от 16.05.2024 № 277-па)	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»								
1.1	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»								
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	G11101	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	599,0	1 391,5	617,3
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключен муниципальный контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом поз. 11 в квартале 001 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.08.2024	17.06.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.2 «Заключен муниципальный контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 002 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.08.2024	24.06.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.3 «Получено заключение технологического и ценового аудита для строительства многоквартирного дома в квартале 027 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.10.2024	-	X	X	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.				
						плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой (проект от 16.05.2024 № 277-па)	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование отчета о расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета и местного бюджета на реализацию программы переселения»	G11102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	X	X	X	
1.2 Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»										
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»	G11201	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Туйбова А.А.	31.12.2024	-	0,0	3 485,0	3 223,2	
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения»	G11202	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Туйбова А.А.	31.12.2024	-	350,0	350,0	8,9	
	Контрольное событие 2.02.2 «Заключены контракты на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества»	X	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Туйбова А.А.	31.10.2024	-	X	X	X	
2 Выполнение подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»										
2.1 Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»										
2.1.1	Мероприятие 1.03 «Реконструкция просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского в г. Северодвинске (II этап)»	G12103	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.12.2024	-	87 167,4	85 420,7	19 625,4	
	Контрольное событие 1.03.1 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.11.2024	-	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
						плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой (проект от 16.05.2024 № 277-па)	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2	Мероприятие 1.04 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области»	G12104	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	7 960,5	7 772,5	7 772,5
	Контрольное событие 1.04.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной проектной документации»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	31.05.2024	X	X	X
2.1.3	Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кульма в городе Северодвинске (1 очереди берегоукрепительных сооружений)»	G12106	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	8 860,0	8 860,0	0,0
2.1.4	Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»	G12109	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	2 459,1	3 270,2	2 220,2
2.1.5	Мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры»	G12110	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	0,0	5 135,0	0,0
2.1.6	Мероприятие 1.12 «Размещение декоративной композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке»	G12112	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	0,0	100,0	15,0
2.1.7	Мероприятие 1.13 «Размещение стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории»	G12113	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	0,0	49 401,3	0,0
2.1.8	Мероприятие 1.14 «Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске»	G12114	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	4 891,7	4 891,7	0,0
	Контрольное событие 1.14.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	X	X	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой (проект от 16.05.2024 № 277-па)	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.9	Мероприятие 1.17 «Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда»	G12117	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.12.2024	-	15 414,1	8 831,3	0,0
	Контрольное событие 1.17.1 «Заключен муниципальный контракт на работы первого этапа пешеходного перехода»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.03.2024	22.01.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.17.2 «Подписан акт приема законченного строительства Объекта»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.11.2024	-	X	X	X
2.2	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»								
2.2.1	Мероприятие 2.02 «Проектирование и строительство кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск»	G12202	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	6 880,5	6 880,5	0,0
	Контрольное событие 2.02.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	X	X	X
2.2.2	Мероприятие 2.03 «Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями»	G12203	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	0,0	325,0	48,0
	Контрольное событие 2.03.1 «Получено заключение технологического ценового аудита»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	02.05.2024	24.04.2024	X	X	X
2.2.3	Мероприятие 2.05 «Проектирование культурно-досугового учреждения в с. Нёнокса»	G12205	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.12.2024	17.05.2024	400,0	510,7	510,7

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	плановая дата	фактическая дата	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
							предусмотрено муниципальной программой (проект от 16.05.2024 № 277-па)	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.4	Мероприятие 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области»	G12206	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	254 755,1	217 233,9	69 665,3
	Контрольное событие 2.06.1 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	X	X	X
2.2.5	Мероприятие 2.08 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области»	G12208	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	0,0	238 013,7	67 029,5
	Контрольное событие 2.08.1 «Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания MAOU «СОШ № 11»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.04.2024	25.03.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.08.2 «Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания MAOU «СОШ № 20»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.04.2024	22.03.2024	X	X	X
3	Выполнение подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»								
3.1	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск»								
3.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и направление в Правительство Архангельской области предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск»	G13101	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	31.12.2024	-	X	X	X
3.1.2	Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов»	G13102	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	31.12.2024	-	3 600,0	1 396,5	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой (проект от 16.05.2024 № 277-па)	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.	
										Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Контрольное событие 1.02.1 «Утверждена корректировка проекта планировки и проекта межевания территории Восточного жилого района»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	20.11.2024	-	X	X	X		
3.2 Задача 2 «Реализация градостроительной политики»											
3.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»	G13201	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	31.12.2024	-	X	X	X		
	Контрольное событие 2.01.1 «Рассмотрены заявления о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	27.12.2024	-	X	X	X		
3.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»	G13202	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	31.12.2024	-	X	X	X		
	Контрольное событие 2.02.1 «Рассмотрены заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	27.12.2024	-	X	X	X		
3.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»	G13203	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	31.12.2024	-	X	X	X		

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.				
						плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой (проект от 16.05.2024 № 277-па)	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Контрольное событие 2.03.1 «Рассмотрены заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в сроки, установленные регламентом административным регламентом предоставления муниципальной услуги»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	27.12.2024	-	X	X	X	
3.3 Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск»										
3.3.1	Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию»	G13301	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	31.12.2024	-	2 800,0	3 603,0	362,5	
3.3.2	Административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»	G13302	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	31.12.2024	-	X	X	X	
	Контрольное событие 3.02.1 «Приняты положительные решения о выдаче разрешения о размещении объекта»	X	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	27.12.2024	-	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой (проект от 16.05.2024 № 277-па)	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.3	Административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»	G13303	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	31.12.2024	-	X	X	X
	Контрольное событие 3.03.1 «Принятые положительные решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов»	X	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	27.12.2024	-	X	X	X
3.3.4	Мероприятие 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов»	G13304	Отдел аренды имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Макарова О.Н.	31.12.2024	-	65,0	65,0	0,0
4	Выполнение подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»								
4.1	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»								
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»	G14101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	31.12.2024	-	X	X	X
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	G14102	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.06.2024	31.05.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.02.1 «Список молодых семей - участников подпрограммы направлен в администрацию Губернатора и Правительства Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.06.2024	31.05.2024	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой (проект от 16.05.2024 № 277-па)	своими бюджетными средствами на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.3	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)»	G14103	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	31.12.2024	-	14 770,0	78 324,0	78 141,0
	Контрольное событие 1.03.1 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за IV квартал 2023 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	20.01.2024	24.12.2023	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.2 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за I квартал 2024 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	15.04.2024	29.03.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.3 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за II квартал 2024 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	15.07.2024	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.4 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за III квартал 2024 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	15.10.2024	-	X	X	X
4.2.	Задача 2 «Обеспечение финансовой поддержки жителей Северодвинска»								
4.2.1	Мероприятие 2.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»	G14201	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	31.12.2024	-	7 580,0	7 580,0	0,0


№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.				
						плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой (проект от 16.05.2024 № 277-па)	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Контрольное событие 2.01.1 «Утвержден список претендентов на получение субсидий на строительство или приобретение жилья»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.07.2024	01.07.2024	X	X	X	
	Контрольное событие 2.01.2 «Средства субсидии на строительство и приобретение жилья перечислены на счета граждан»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	24.12.2024	-	X	X	X	
4.2.1	Административное мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными»	G14202	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	31.12.2024	-	X	X	X	
4.3.	Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»									
4.3.1	Мероприятие 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G14301	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	31.12.2024	-	17 452,1	96 025,1	51 123,1	
	Контрольное событие 3.01.1 «Конкурсная документация на приобретение жилых помещений направлена в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	01.12.2024	-	X	X	X	
	Контрольное событие 3.01.2 «Утверждены распоряжения Администрации Северодвинска о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	25.12.2024	-	X	X	X	
	Контрольное событие 3.01.3 «Заключены договоры найма о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	31.12.2024	-	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	плановая дата	фактическая дата	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
							предусмотрено муниципальной программой (проект от 16.05.2024 № 277-па)	своими бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.2	Административное мероприятие 3.02 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G14302	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	31.12.2024	-	X	X	X
	Контрольное событие 3.02.1 «Утверждены постановления Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	31.12.2024	-	X	X	X
4.3.3	Мероприятие 3.04 «Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области»	G14304	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	31.12.2024	-	105 675,9	12 779,5	4 915,2
4.3.4	Административное мероприятие 3.05 «Подготовка решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения»	G14305	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	31.12.2024	-	X	X	X
5	Выполнение обеспечивающей подпрограммы								
5.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Формирование ежеквартальных отчетов о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы»	G19101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	X	X	X
5.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование заявок о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы»	G19102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2024	-	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой (проект от 16.05.2024 № 2771 па)	своими бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.1	Возврат средств в связи с нарушением условий расходования межбюджетных трансфертов, установленных соглашениями	G19201	Отдел муниципальной собственности, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник ОМС Туйбова А.А., Начальник ОБУиО Полякова Л.Б.	01.07.2024	27.06.2024	0,0	488,5	488,5

Начальник Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска


"15" июля 2024 год


М.К. Гуфанов
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

И.О. Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска




B.И. Сысоев
(подпись)

Н.К. Начальник Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска


Н.К. Черняев
(подпись)

Завещая Мария Владимировна

58-54/12



Информация о достижении показателей цели муниципальной программы и задач подпрограмм муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за 1 полугодие 2024 года

Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показателей цели программы, показателей задач подпрограмм	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Цель «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения городского округа Архангельской области «Северодвинск»	х	х	х
Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья»	кв. м, не менее	112 504,000	59 830
Показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска»	кв. м	30,32	-*
Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в городском округе Архангельской области «Северодвинск»	процентов	1,82	-*
Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»	процентов	0,5	-*
Показатель 5 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты (от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)»	процентов	17,61	-*
Показатель 6 «Плотность жилого фонда»	кв. м/га	39,6	-*
Показатель 7 «Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории городского округа, направленных на развитие инженерной инфраструктуры»	единиц	9	7
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»	х	х	х
Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»	х	х	х
Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в расчете на одного жителя Северодвинска»	кв. м	0,001	0
Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске»	процентов	0,1	0
Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	х	х	х
Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда»	процентов	0,03	-*
Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде»	процентов	5,6	-*
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»	х	х	х
Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»	х	х	х
Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска»	км/га	2,04	-*
Показатель 2 «Обеспеченность территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями»	км/км2	0,591	-*
Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»	х	х	х
Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений»	процентов	128	-*

	единиц	2	1
Показатель 2 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры»			1
Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»	х	х	х
Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск»	х	х	х
Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания»	процентов	2,9	3,4
Показатель 2 «Уровень обеспеченности городского округа Архангельской области «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов»	процентов	100	100
Задача 2 «Реализация градостроительной политики»	х	х	х
Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)»	кв. м	0,72	0,38
Показатель 2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения»	га	0,705	-*
Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск»	х	х	х
Показатель 1 «Доля площади земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства, в общей площади города Северодвинска»	процентов	0,12	-*
Показатель 2 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет»	процентов	100	100
Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	х	х	х
Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»	х	х	х
Показатель 1 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, в общей численности семей, проживающих в Северодвинске»	процентов	0,078	-*
Показатель 2 «Доля средств федерального и областного бюджетов, выделенных городскому округу Архангельской области «Северодвинск», для обеспечения жильем молодых семей (в процентах от годового объема средств федерального и областного бюджетов, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)»	процентов	50	-*
Задача 2 «Обеспечение финансовой поддержки жителей Северодвинска»	х	х	х
Показатель 1 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии»	процентов	5	-*
Показатель 2 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания»	процентов	100	-*
Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	х	х	х
Показатель 1 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)»	процентов	30,3	-*
Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях к среднегодовой численности населения Северодвинска»	процентов	0,063	-*

* - значение показателей будет определено по итогам года.