

УТВЕРЖДЕН

Председателем Комитета жилищно-коммунального хозяйства, Франспорта и связи

Администрации Северодвинска

Н.Н. Никитин

2026 год

Отчет о выполнении

Плана реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования

«Город Северодвинск»

(наименование муниципальной программы)
за 2025 год

1. План реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск» на 2025 год утвержден Заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 01.02.2025.

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1>	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2>
1	01.10.2025	В соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2025 № 210, от 25.09.2025 № 222 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» уточнены ожидаемые результаты выполнения плана реализации и финансирования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск» на 2025 год. В связи с отсутствием необходимости Исполнено мероприятие Р11121. В связи с письмами ПАО «ТГК-2» (№2022/1274-2025 от 28.04.2025) и АО «ПО «Севмаш» (№19.51/4534 от 24.04.2025), исключены: мероприятие Р12101 и контрольные события КС 1.01.1, КС 1.01.2.

<1> – пункты 99, 100 Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденных распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска от 21.03.2019 № 28-рфз;

<2> – кратко изложить суть изменений, указать причины.

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	4	5	6		7		8		10	11	12
					Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Выполнение Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления»												
1.1.	Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»												
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов управления культуры и туризма	P11101	ОМЗ и МТО УКит	Начальник ОМЗ и МТО УКит Чаленко М.В.	01.03.2025	09.12.2025	31.12.2025	09.12.2025	Выполнено в срок	нет	Установлено 200 энергоэффективных источников света		

Администрации Северодвинска»		Заместитель начальника Управления образования Сенченков К.С., начальник ОМЗ и МТО УКиГ Чаленко М.В., начальник УД Потова О.В. директор МКУ «Центр МТО»», начальник ОФКиС Павлов В.Л., (директор МАУ «СШ «Строитель») Начальник УОСИМП Леонтьев И.Д.	10.01.2025	10.01.2025	31.12.2025	25.12.2025	Выполнено в срок	нет	В соответствии с письмом Правительства Архангельской области от 11.07.2012 №203/1-13/2172 срок сдачи отчетности - 25 число месяца следующего за отчетным кварталом. Отчеты по потреблению энергетических ресурсов по бюджетным учреждениям заполнены в системе КИАС в установленные сроки (25.01.2025, 25.04.2025, 25.07.2025, 25.10.2025)
1.1.2 Административное мероприятие 1.11 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов самоуправления»	Р1111 1	ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКиГ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКиС (МАУ "СШ "Строитель ") МАУ «Молодежн ый центр»	10.01.2025	10.01.2025	31.12.2025	25.12.2025	Выполнено в срок	нет	В соответствии с письмом Правительства Архангельской области от 11.07.2012 №203/1-13/2172 срок сдачи отчетности - 25 число месяца следующего за отчетным кварталом. Отчеты по потреблению энергетических ресурсов по бюджетным учреждениям заполнены в системе КИАС в установленные сроки (25.01.2025, 25.04.2025, 25.07.2025, 25.10.2025)

1.1.3	<p>Контрольное событие 1.11.1 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 2024 год размещены в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пш (в редакции от 18.10.2016)</p>	<p>ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКИТ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКИС (МАУ "СП "Строитель") МАУ «Молодежный центр»</p>	<p>Заместитель начальника Управления образования Сенченков К.С., начальник ОМЗ и МТО УКИТ Чапенко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКИС Павлов В.Л., (директор МАУ «СП «Строитель») Начальник УОСИМП Леонтьев И.Д.</p>	X	X	25.01.2025	25.01.2025	Выполнено в срок	нет	X
-------	---	---	--	---	---	------------	------------	------------------	-----	---

1.1.4	<p>Контрольное событие 1.11.2 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за I квартал 2025 года размещены в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пш (в редакции от 18.10.2016)</p>	<p>ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКит, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКИС (МАУ "СПШ "Строитель ") МАУ «Молодежный центр»</p>	<p>Заместитель начальника Управления образования Сенченков К.С., начальник ОМЗ и МТО УКит Чапенко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКИС Павлов В.Д., (директор МАУ «СПШ «Строитель») Начальник УОСИМП Леонтьев И.Д.</p>	X	X	25.04.2025	25.04.2025	Выполнено в срок	нет	X
-------	--	---	---	---	---	------------	------------	------------------	-----	---

1.1.5	<p>Контрольное событие 1.11.3 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за I полугодие 2025 года размещены в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пш (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКит, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКИС (МАУ "СШ "Строитель") МАУ «Молодежный центр»</p>	<p>Заместитель начальника Управления образования Сенченков К.С., начальник ОМЗ и МТО УКит Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКИС Павлов В.Д., (директор МАУ «СШ «Строитель») Начальник УОСИМП Леонтьев И.Д.</p>	X	X	25.07.2025	25.07.2025	Выполнено в срок	нет	X
-------	--	--	---	--	---	---	------------	------------	------------------	-----	---

1.1.6	<p>Контрольное событие 1.11.4 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 9 месяцев 2025 году размещены в Комплексной информационно-аналитической системе</p> <p>Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пш (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>«Молодежный центр»</p> <p>МАУ «Молодежный центр»</p>	<p>Заместитель начальника Управления образования Сенченков К.С., начальник ОМЗ и МТО УКиГ Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКиС Павлов В.Д., (директор МАУ «СШ «Строитель»)</p> <p>Начальник УОСИМП Леонтьев И.Д.</p>	X	X	25.10.2025	25.10.2025	Выполнено в срок	нет	X
1.1.7	<p>Мероприятие 1.21 «Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения объектов Администрации Северодвинска»</p>	P1112 1	УД (МКУ «Центр МТО»)	Начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»)	01.03.2025	-	25.12.2025	-	-	-	Исключено
1.1.8	<p>Мероприятие 1.22 «Замена электрических</p>	P1112 2	УД (МКУ «Центр МТО»)	Начальник УД Попова О.В.	01.03.2025	05.11.2024	25.12.2025	06.02.2025	Выполнено в срок	нет	В соответствии с муниципальным контрактом от

	сетей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей и электрических щитов в здании Администрации Свердловинска)		(директор МКУ «Центр МТО»)									05.11.2024 № 264-24-ЦМТО установлено 5 распределительных щитов
1.2	Задача 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы»											
1.2.1	Административное мероприятие 2.02. «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения»	Р1120 2	ФЭО УЖиТ	Начальник ФЭО-гл. бухгалтер УЖиТ Фатеева Т.С.	10.01.2025	10.01.2025	29.12.2025	29.12.2025	Выполнено в срок	нет		Проведены совещания по вопросам соблюдения гидравлических режимов работы систем теплоснабжения объектов социальной сферы, рациональному потреблению энергоресурсов
2	Выполнение Подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»											
2.1	Задача 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»											
2.1.1	Мероприятие 1.01. «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли»	Р1210 1	ОЭТиС Комитета ЖКХ, ТиС	Главный специалист ЖКХ, ТиС Романов О.В.	01.03.2025	-	25.12.2025	-	-	-	-	Исключено

<p>Контрольное событие 1.01.1 «Заключено соглашение с ресурснобюджетной организацией АО «ПО «Севмаш» на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета холодной воды в многоквартирных домах в соответствии с Правами оплаты выполненных работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (об-щедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов за счет средств местного бюджета, утвержденными постановлением Администрации Сев-родбинска от 09.04.2013 № 127- на (в редакции от 23.05.2016)</p>		<p>ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис</p>	<p>Главный специалист КЖКХ, Тис Романов О.В.</p>	-	-	30.03.2025	-	-	-	<p>Исключено</p>
--	--	--	--	---	---	------------	---	---	---	------------------

<p>Контрольное событие 1.01.2 «Заключено соглашение с ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» на оплату мунципальной доли установленные общедомовые приборы учета тепловой энергии и теплоносителя в много-квартирных домах» в соответствии с Правилами оплаты выполненных работ по установке многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов за счет средств местного бюджета, утвержденными постановлением Администрации Севеодьянска от 09.04.2013 № 127-на (в редакции от 23.05.2016)</p>		<p>ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС</p>	<p>Главный специалист ЖКХ, ТЭС Романов О.В.</p>	-	-	30.03.2025	-	-	-	<p>Исключено</p>
--	--	--------------------------------	---	---	---	------------	---	---	---	------------------

2.1.4	Административное мероприятие 1.02. «Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергоберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов»	Р1210 2	ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТИС, управляющие организации	Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТИС, Горшкова Г.Н.	10.01.2025	10.01.2025	29.12.2025	29.12.2025	Выполнено в срок	нет	Управляющими организациями проводится работа по информированию жителей по внутреннему в многоквартирных домах Х домах возможных мероприятий в области энергобережения и повышения энергетической эффективности.
2.2	Задача 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»										
2.2.1	Мероприятие 2.01. «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов»	Р1220 1	ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТИС	Главный специалист КЖКХ, ТИС – Романов О.В.	15.02.2025	15.02.2025	29.12.2025	29.12.2025	Х	нет	Выполнена установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов в количестве 85 шт., в том числе холодной воды 41 шт., горячей воды 44 шт. Выполнены работы по поверке 60 индивидуальных приборов учета горячей воды, 60 индивидуальных приборов учета холодной воды

2.2.2	<p>Контрольное событие 2.01.1 «Заключены муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных помещениях многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>		<p>ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТИС</p>	<p>Главный специалист ЖКХ, ТИС – Романов О.В.</p>	X	X	01.12.2025	04.03.2025	Выполнено в срок	нет	X
2.2.3	<p>Административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации о жилищном обеспечении населения жилищных помещений многоквартирных домов индивидуальным и приборами учета</p>	<p>Р1220 2</p>	<p>ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТИС, управляющей организации</p>	<p>Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТИС, Горшкова Г.Н.</p>	10.01.2025	10.01.2025	29.12.2025	29.12.2025	Выполнено в срок	нет	Управляющими организациями проведена работа по информированию жителей о необходимости установки индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в жилых

энергетических ресурсов»									помещениях, а также оснащении муниципальных помещений приборами учета за счет средств местного бюджета
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст. 7,9, 10, 11. В ст. 12 дается пометка «исключено»;

<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события: «выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено»;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этих рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия.

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	12	3	4	5
Выполнено с нарушением срока	0	0	0	0
Не выполнено	0	0	0	0
Итого	12	3	4	5
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (С_{пл}), (баллов)				100,0
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>				Высокая

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете не участвуют;

<8> - указывается группа оценки в соответствии Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска

" ____ " _____ 2026 год


(подпись) / (инициалы, фамилия)
О.В. Крутник

Начальник Управления образования Администрации Северодвинска

" ____ " _____ 2026 год


(подпись) / (инициалы, фамилия)
Е.Н. Комарова

Начальник Управления делами Администрации Северодвинска

" ____ " _____ 2026 год


(подпись) / (инициалы, фамилия)
О.В. Попова

Начальник Управления общественных связей и молодежной политики

" ____ " _____ 2026 год


(подпись) / (инициалы, фамилия)
И.Д. Леонтьев


Начальник Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

" ____ " _____ 2026 год


(подпись) / (инициалы, фамилия)
В.Л. Павлов

Начальник Управления экономики

" ____ " _____ 2026 год


(подпись) / (инициалы, фамилия)
Ю.В. Четкая

Соговьев Антон Александрович

58-32-92

