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1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1.1  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 
в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В настоящее время в муниципальном округе Архангельской области «Город Северодвинск» действует 4 системы централизованного теплоснабжения потребителей, от пяти источников тепловой энергии:

· Система теплоснабжения от СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2»;

· Система теплоснабжения от котельной по ул. Водогон МПЖРЭП Северодвинска; 

· Система теплоснабжения от котельной с. Нёнокса по ул. Школьная д. 7Б МПЖРЭП Северодвинска; 

· Система теплоснабжения от котельной п. Белое Озеро СМУП «Белое Озеро»

Расчетные тепловые нагрузки по элементам территориального деления, определенные по данным за наиболее холодную пятидневку с 29 января по 2 февраля 2023 года и пересчитаны на расчетную температуру холодного воздуха -30 оС. представлены в таблице 1.1, по системам теплоснабжения представлены в таблице 1.2.

Таблица 1-1 –  Тепловые нагрузки по элементам территориального деления 

	Наименование
	Тепловые нагрузки потребителей, Гкал/ч

	
	город Северодвинск
	п. Белое Озеро
	с. Нёнокса
	Всего по МО Северодвинск

	Расчетная нагрузка, в т.ч.:
	779,10
	0,20
	0,16
	779,46

	В сетевой воде, в т.ч.:
	728,86
	0,20
	0,16
	729,22

	Отопление и вентиляция
	665,06
	0,20
	0,16
	665,42

	ГВС (средненедельная) 
	63,80
	0,00
	0,00
	63,80

	В паре
	50,24
	0,00
	0,00
	50,24


Таблица 1-2 – Тепловые нагрузки источникам тепловой энергии 

	Наименование
	Тепловые нагрузки потребителей, Гкал/ч

	
	СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2
	Котельная ул. Водогон
	Котельная п. Белое Озеро
	Котельная с. Нёнокса
	Всего по МО Северодвинск

	Расчетная нагрузка, в т.ч.:
	778,94
	0,16
	0,20
	0,16
	779,48

	В сетевой воде, в т.ч.:
	728,70
	0,16
	0,20
	0,16
	729,24

	Отопление и вентиляция
	664,90
	0,16
	0,20
	0,16
	665,44

	ГВС (средненедельная) 
	63,80
	0,00
	0,00
	0,00
	63,80

	В паре
	50,24
	0,00
	0,00
	0,00
	50,24


Для разработки прогноза спроса на тепловую мощность в городе Северодвинск  использовались данные выданных технических условий на подключение (технологическое присоединение). Сводные данные по приросту нагрузки и площадей в соответствии с выданными ТУ и УП на присоединения к системам теплоснабжения представлены в таблице 
1-3. Более подробно выданные ТУ и УП на присоединение к тепловым сетям рассмотрены 
в Приложении 1 к Книге 2 обосновывающих материалов.

Таблица 1-3 – Сводные данные по приросту нагрузки и площадей в соответствии с выданными ТУ и УП

	Наименование
	

	Прирост нагрузки в соответствии выданными  ТУ и УП, Гкал/ч 
	70,35

	Прирост нагрузки в соответствии выданными  ТУ и УП (средненедельная нагрузка ГВС), Гкал/ч
	60,11

	Жилые здания (максимальная часовая ГВС), Гкал/ч
	44,49

	Жилые здания (средненедельная нагрузка ГВС), Гкал/ч
	34,26

	Прочие объекты, Гкал/ч
	25,85

	Ввод строений нагрузки в соответствии выданными  ТУ и УП*, тыс. м2
	1180,82

	Жилье*, тыс. м2
	739,78

	Прочие объекты*, тыс. м2
	441,04


* - площади строительства определены исходя из  удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС, с учетом требований по энергосбережению для жилых и не жилых помещений (удельных расходов тепловой энергии приведены разделе 3 данной Книги), При расчете площадей для жилых зданий нагрузки ГВС предварительно пересчитаны на средненедельные значения, значения удельного расхода тепловой энергии на ГВС (так же приведены в разделе 3 данной Книги). 

В таблице 1-4 приведены данные по тепловым нагрузкам, вводимых зданий и строений за  2020-2024 годы.

Таблица 1-4 –  Ввод зданий и строений за 2020-2024 годы

	Нагрузки
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	Среднее

	Отопление, Гкал/ч
	3,343
	4,864
	2,872
	4,685
	6,757
	4,504

	Вентиляция, Гкал/ч
	0,412
	0,841
	0,144
	0,000
	0,262
	0,332

	ГВС (средненедельная), Гкал/ч
	1,130
	1,018
	0,998
	1,807
	1,513
	1,293

	Всего, Гкал/ч
	4,885
	6,723
	4,014
	6,492
	8,532
	6,129


Из таблицы 1-4 видно, что прирост тепловой нагрузки составит 60,11 Гкал/ч, учитывая срок действия ТУ (три года), это соответствует 20,04 Гкал/год. Данный темп прироста тепловой нагрузки значительно не соответствует реальному темпу прироста тепловых нагрузок, который за последние пять лет составлял в среднем 6,129 Гкал/год.

Следует отметить, что выданные, ТУ и УП хоть и превышают многократно  реальные приросты, объекты на которые они получены, будут построены с высокой вероятностью. Поэтому при формировании перспективы используем следующий подход, объекты строительства по ТУ и УП  распределяются равномерно, исходя из нагрузок, на десять лет, с выдачей новых ТУ. Средний темп прироста тепловой нагрузки на жилье и прочие 4,29 Гкал/ч и 3,24 Гкал/ч соответственно. При формировании перспективы, ориентируемся на данные значения, также учитываются требования по энергосбережению для вновь вводимых зданий.

Перспективу 2031-2040 года формируем исходя из Генерального плана города, утвержденного министерством строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29.12.2021 г. №74-п.

Также при формировании перспективных приростов тепловой нагрузки учитывается запланированный снос ветхого жилья. 

Приросты тепловых нагрузок в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, представлены в таблице 1-5. Приросты тепловой нагрузки по элементам территориального деления представлены в таблице 1-6.

Перспективные тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, представлены в таблице 1-7. Перспективные тепловые нагрузки потребителей по элементам территориального деления представлены в таблице 1-8.

Таблица 1-5 – Прогнозные приросты тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

	Источник тепловой энергии
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Всего

	ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в т.ч.: 
	7,53
	6,26
	7,35
	4,06
	6,15
	5,82
	5,20
	4,92
	4,44
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	88,70

	Жилье
	4,29
	3,85
	3,75
	3,60
	3,61
	3,42
	3,17
	3,07
	3,10
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	57,16

	Прочие здания
	3,24
	3,50
	3,60
	2,25
	2,54
	2,40
	2,03
	1,85
	1,34
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	37,03

	Снос
	-2,61
	-1,09
	0
	-1,79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-5,49

	Котельная ул. Водогон
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Белое Озеро 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Нёнокса 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по МО Северодвинск 
	7,53
	6,26
	7,35
	4,06
	6,15
	5,82
	5,20
	4,92
	4,44
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	88,70


Таблица 1-6 – Прогнозные приросты тепловой нагрузки по элементам территориального деления, Гкал/ч

	Единица территориального деления
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Всего

	г. Северодвинск, в т.ч.: 
	7,53
	6,26
	7,35
	4,06
	6,15
	5,82
	5,20
	4,92
	4,44
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	88,70

	Жилье
	4,29
	3,85
	3,75
	3,60
	3,61
	3,42
	3,17
	3,07
	3,10
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	57,16

	Прочие здания
	3,24
	3,50
	3,60
	2,25
	2,54
	2,40
	2,03
	1,85
	1,34
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	37,03

	Снос
	-2,61
	-1,09
	0
	-1,79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-5,49

	 п. Белое Озеро 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Нёнокса 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по МО Северодвинск
	0
	6,26
	7,35
	4,06
	6,15
	5,82
	5,20
	4,92
	4,44
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	88,70


Таблица 1-7 – Прогнозные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

	Источник тепловой энергии
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в т.ч.: 
	791,35
	797,61
	804,96
	809,02
	815,17
	820,99
	826,19
	831,11
	835,55
	838,76
	841,97
	845,18
	848,39
	851,6
	854,81
	858,02
	861,23
	864,44
	867,65

	Отопление и вентиляция
	675,86
	680,87
	687,23
	690,85
	695,84
	700,55
	704,71
	708,59
	712,01
	714,41
	716,81
	719,21
	721,60
	724,00
	726,4
	728,8
	731,2
	733,6
	736,00

	ГВС (средненедельная)
	65,25
	66,51
	67,50
	67,93
	69,09
	70,20
	71,24
	72,28
	73,30
	74,11
	74,92
	75,73
	76,55
	77,36
	78,17
	78,98
	79,79
	80,60
	81,41

	Пар
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24

	Котельная ул. Водогон, в т.ч.:
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Отопление и вентиляция
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	ГВС (средненедельная)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Пар
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Нёнокса, в т.ч.:
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Отопление и вентиляция
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	ГВС (средненедельная)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Пар
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Белое Озеро
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Отопление и вентиляция
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	ГВС (средненедельная)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Пар
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по МО Северодвинск 
	791,87
	798,13
	805,48
	809,54
	815,69
	821,51
	826,71
	831,63
	836,07
	839,28
	842,49
	845,70
	848,91
	852,12
	855,33
	858,54
	861,75
	864,96
	868,17

	Отопление и вентиляция
	676,38
	681,39
	687,75
	691,37
	696,36
	701,07
	705,23
	709,11
	712,53
	714,93
	717,33
	719,73
	722,12
	724,52
	726,92
	729,32
	731,72
	734,12
	736,52

	ГВС (средненедельная)
	65,25
	66,51
	67,50
	67,93
	69,09
	70,20
	71,24
	72,28
	73,30
	74,11
	74,92
	75,73
	76,55
	77,36
	78,17
	78,98
	79,79
	80,6
	81,41

	Пар
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24


Таблица 1-8 – Прогнозные тепловые нагрузки по элементам территориального деления, Гкал/ч

	Источник тепловой энергии
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	город Северодвинск, в т.ч.:
	791,51
	797,77
	805,12
	809,18
	815,33
	821,15
	826,35
	831,27
	835,71
	838,92
	842,13
	845,34
	848,55
	851,76
	854,97
	858,18
	861,39
	864,6
	867,81

	Отопление и вентиляция
	676,02
	681,03
	687,39
	691,01
	696,00
	700,71
	704,87
	708,75
	712,17
	714,57
	716,97
	719,37
	721,76
	724,16
	726,56
	728,96
	731,36
	733,76
	736,16

	ГВС (средненедельная)
	65,25
	66,51
	67,50
	67,93
	69,09
	70,20
	71,24
	72,28
	73,30
	74,11
	74,92
	75,73
	76,55
	77,36
	78,17
	78,98
	78,79
	80,6
	81,41

	Пар
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24

	с. Нёнокса, в т.ч.:
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Отопление и вентиляция
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	ГВС (средненедельная)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Пар
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Белое Озеро
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Отопление и вентиляция
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	ГВС (средненедельная)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Пар
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по МО Северодвинск 
	791,87
	798,13
	805,48
	809,54
	815,69
	821,51
	826,71
	831,63
	836,07
	839,28
	842,49
	845,70
	848,91
	852,12
	855,33
	858,54
	861,75
	864,96
	868,17

	Отопление и вентиляция
	676,38
	681,39
	687,75
	691,37
	696,36
	701,07
	705,23
	709,11
	712,53
	714,93
	717,33
	719,73
	722,12
	724,52
	726,92
	729,32
	731,72
	734,12
	736,52

	ГВС (средненедельная)
	65,25
	66,51
	67,50
	67,93
	69,09
	70,20
	71,24
	72,28
	73,30
	74,11
	74,92
	75,73
	76,55
	77,36
	78,17
	78,98
	78,79
	80,6
	81,41

	Пар
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24


1.2  Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (этапы)

Население муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» в 2024 году составило 155,64 тыс. чел. Отапливаемая площадь жилых зданий 4689,1 тыс. м2.

Приросты строительных площадей определяем из прогноза нагрузок. Так же при расчете учитываются требования к энергосбережению, вводимых, зданий.

Приросты площадей строительных фондов в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, представлены в таблице 1-9. Приросты площадей строительных фондов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, по элементам территориального деления представлены в таблице 1-10. 

Таблица 1-9 – Прогнозные приросты площадей строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии, тыс. м2
	Источник тепловой энергии
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Всего

	ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в т.ч.: 
	106,88
	131,60
	124,98
	127,73
	159,83
	161,96
	166,06
	156,36
	139,73
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	2554,7

	Жилье
	92,94
	92,66
	92,44
	92,83
	92,26
	92,38
	92,79
	92,17
	92,44
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	1630,19

	Прочие здания
	33,76
	47,05
	32,54
	48,79
	67,57
	69,58
	73,27
	64,19
	47,29
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	966,33

	Снос
	-19,82
	-8,12
	0
	-13,89
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-41,82

	Котельная ул. Водогон
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Белое Озеро 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Нёнокса 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по МО Северодвинск 
	106,88
	131,60
	124,98
	127,73
	159,83
	161,96
	166,06
	156,36
	139,73
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	2554,7


Таблица 1-10 – Прогнозные приросты площадей строительных фондов по элементам территориального деления, тыс. м2
	Единица территориального деления
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Всего

	город Северодвинск, в т.ч.: 
	106,88
	131,60
	124,98
	127,73
	159,83
	161,96
	166,06
	156,36
	139,73
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	2554,7

	Жилье
	92,94
	92,66
	92,44
	92,83
	92,26
	92,38
	92,79
	92,17
	92,44
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	70,40
	1630,19

	Прочие здания
	33,76
	47,05
	32,54
	48,79
	67,57
	69,58
	73,27
	64,19
	47,29
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	41,42
	966,33

	Снос
	-19,82
	-8,12
	0
	-13,89
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-41,82

	 п. Белое Озеро 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Нёнокса 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по МО Северодвинск
	106,88
	131,60
	124,98
	127,73
	159,83
	161,96
	166,06
	156,36
	139,73
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	111,82
	2554,7


1.3  Существующее и перспективное потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Согласно выданным техническим условиям на присоединения к тепловым сетям планируется строительство, либо расширение ряда промышленных объектов. Перечень промышленных объектов запланированных к строительству, либо расширению, а так же их параметры представлены в приложении 1 Книги 2 Обосновывающих материалов.

2.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1  Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующая зона действия систем теплоснабжения источников комбинированной (СТЭЦ-1, СТЭЦ-2) и некомбинированной (котельные) выработки тепловой энергии представлены на рисунках ниже.
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Рисунок 2‑1 – Зоны действия СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2
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Рисунок 2‑2 – Зоны действия котельной на ул. Водогон

Рисунок 2‑3 – Зоны действия котельной в с. Ненокса 
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Рисунок 2‑4 – Зоны действия котельной в п. Белое озеро

На перспективу до 2040 года изменение зон деятельности источников тепловой энергии определяется расширением зон деятельности за счет подключаемых потребителей. Все объекты перспективной застройки находятся внутри существующей зоны теплоснабжения, освоение территории вне существующей зоны теплоснабжения не планируется.

2.2  Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальное теплоснабжение в муниципальном округе Архангельской области «Город Северодвинск» представлено в виде печного отопления и осуществляется в следующих зонах:

· г. Северодвинск, зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной жилой застройкой. Квартала ограниченные улицами: 6-й Южный переулок, ул. Южная, ул. Георгия Седова, дома по ул. Матросова, ул. Павлика Морозова, ул. Зои Космодемьянской, дома в квартале 126 по ул. Садовая, дома на территории Камбалица;

· п. Белое Озеро, за исключением потребителей, присоединенных к котельной п. Белое озеро;

· с. Ненокса, за исключением потребителей, присоединенных к котельной с. Ненокса;

· п. Зеленый Бор;

· п. Палозеро;

· п. Сопка;

· д. Таборы;

· д. Волость; 

· д. Лахта;

· д. Солза;

· д. Сюзьма.

В перспективе зона действия индивидуального теплоснабжения планируется на земельных участках в кварталах 164 и 175 города Северодвинска. Жилые дома построенные в указанных кварталах будут иметь индивидуальное отопление. Вид индивидуального отопления определяется каждым домовладением самостоятельно.
В период действия схемы теплоснабжения обеспечение тепловой энергией перспективной индивидуальной жилой застройки планируется от индивидуальных источников теплоснабжения. 

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения (печное отопление, индивидуальные электрокотлы или котлы на газообразном топливе). Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п. 15, с. 14, Федерального Закона № 190 от 27.07.2010 
«О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
2.3  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на расчетный срок до 2040 года представлены в таблице 2-1.

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки представлены в таблицах 2-2 – 2-4.

Таблица 2-1 – Балансы тепловой мощности источников ПАО «ТГК-2» и перспективной тепловой нагрузки в городе Северодвинск

	 
	 
	Баланс существующей на базовый период схемы теплоснабжения
	Баланс перспективной тепловой мощности и перспективной

	
	
	тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в 
	 тепловой нагрузки по предлагаемому к реализации варианту 

	
	
	зоне действия СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 с определением
	(с учетом решений по модернизации  энергоисточников,

	
	
	резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой
	теплосетевому строительству и перераспределению

	
	
	мощности источников тепловой энергии
	тепловой нагрузки между СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2)

	Наименование
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	СТЭЦ-1
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	578
	578
	578
	578
	578
	578
	578
	578
	578,0
	578,0
	578,0
	561,4
	608,0
	576,0
	576,0
	576,0

	Отборов турбин
	Гкал/ч
	398
	398
	398
	398
	398
	398
	398
	398
	398,0
	398,0
	398,0
	295,6
	187,6
	155,6
	155,6
	155,6

	РОУ
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0

	Водогрейные котлы
	Гкал/ч
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180,0
	180,0
	180,0
	248,8
	386,4
	386,4
	386,4
	386,4

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	533
	533
	533
	533
	533
	533
	533
	533
	533,0
	533,0
	533,0
	561,4
	608,0
	576,0
	576,0
	576,0

	Отборов турбин
	Гкал/ч
	398
	398
	398
	398
	398
	398
	398
	398
	398,0
	398,0
	398,0
	295,6
	187,6
	155,6
	155,6
	155,6

	РОУ
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0

	Водогрейные котлы
	Гкал/ч
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135,0
	135,0
	135,0
	248,8
	386,4
	386,4
	386,4
	386,4

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	507
	507
	507
	507
	507
	507
	507
	507
	507,0
	507,0
	507,0
	535,4
	582,0
	550,0
	550,0
	550,0

	Суммарная расчетная тепловая нагрузка 
	Гкал/ч
	329,9
	331,2
	335,8
	340,4
	345,0
	349,7
	364,3
	378,9
	329,9
	331,2
	335,8
	340,4
	345,0
	349,7
	364,3
	378,9

	Тепловая нагрузка в горячей водой
	Гкал/ч
	279,6
	280,9
	285,5
	290,2
	294,8
	299,4
	314,0
	328,6
	279,6
	280,9
	285,5
	290,2
	294,8
	299,4
	314,0
	328,6

	Тепловая нагрузка в паре
	Гкал/ч
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	29
	30
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	29
	30

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	29
	30
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	29
	30

	Суммарная расчетная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	358
	359
	364
	368
	373
	378
	393
	408
	358
	359
	364
	368
	373
	378
	393
	409

	Тепловая нагрузка на выводах с горячей водой
	Гкал/ч
	307
	309
	314
	318
	323
	328
	343
	358
	308
	309
	314
	318
	323
	327
	343
	359

	Тепловая нагрузка на выводах в паре
	Гкал/ч
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2
	50,2

	Дефицит («-») / Резерв («+») тепловой мощности
	Гкал/ч
	149,0
	148,0
	143,2
	138,6
	134,0
	129,0
	114,0
	99,0
	149,1
	147,8
	143,2
	166,9
	208,9
	172,3
	156,7
	141,1

	Дефицит («-») / Резерв («+») тепловой мощности при выходе из строя самого большого по  мощности агрегата
	Гкал/ч
	36,9
	35,9
	35
	30,6
	26,0
	20,9
	9,4
	0
	14,1
	12,8
	8,2
	89,1
	131,1
	94,5
	78,9
	63,3

	СТЭЦ-2
	Гкал/ч
	112,1
	112,1
	108,215
	108
	108
	108,1
	104,6
	99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105

	Отборов турбин
	Гкал/ч
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705

	РОУ
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Водогрейные котлы
	Гкал/ч
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	725
	725
	725
	725
	725
	725
	725
	725
	725
	725
	725
	816
	816
	816
	816
	816

	Отборов турбин
	Гкал/ч
	325
	325
	325
	325
	325
	325
	325
	325
	325
	325
	325
	416
	416
	416
	416
	416

	РОУ
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водогрейные котлы
	Гкал/ч
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	710
	710
	710
	710
	710
	710
	710
	710
	710
	710
	710
	801
	801
	801
	801
	801

	Суммарная расчетная тепловая нагрузка 
	Гкал/ч
	530,53
	534,14
	534,5575
	534,975
	535,3925
	535,81
	537,58
	539,35
	530,5
	534,1
	534,6
	535,0
	535,4
	535,8
	537,6
	539,4

	Тепловая нагрузка в горячей водой
	Гкал/ч
	530,53
	534,14
	534,5575
	534,975
	535,3925
	535,81
	537,58
	539,35
	530,5
	534,1
	534,6
	535,0
	535,4
	535,8
	537,6
	539,4

	Тепловая нагрузка в паре
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	51
	52
	52
	52
	52
	53
	54
	55
	51
	52
	52
	52
	52
	53
	54
	55

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	51
	52
	52
	52
	52
	53
	54
	55
	51
	52
	52
	52
	52
	53
	54
	55

	Суммарная расчетная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	582
	586
	587
	587
	587
	589
	591
	593
	582
	586
	587
	587
	587
	589
	592
	594

	Тепловая нагрузка на выводах с горячей водой
	Гкал/ч
	582
	586
	587
	587
	587
	589
	591
	593
	582
	586
	587
	587
	587
	589
	592
	594

	Тепловая нагрузка на выводах в паре
	Гкал/ч
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Дефицит («-») / Резерв («+») тепловой мощности
	Гкал/ч
	128,0
	124,0
	123,4
	123,0
	122,6
	121,0
	119,0
	117,0
	128,5
	123,9
	123,4
	214,0
	213,6
	212,2
	209,4
	206,7

	Дефицит («-») / Резерв («+») тепловой мощности при выходе из строя самого большого по  мощности агрегата
	Гкал/ч
	94,4
	91,5
	91,4
	91,0
	90,6
	90,2
	88,7
	86,7
	92,5
	87,9
	87,4
	178,0
	177,6
	176,2
	173,4
	170,7

	Суммарно по СЦТ СТЭЦ-1, СТЭЦ-2
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1683
	1683
	1683
	1683
	1683
	1683
	1683
	1683
	1683
	1683
	1683
	1666
	1713
	1681
	1681
	1681

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1258
	1258
	1258
	1258
	1258
	1258
	1258
	1258
	1258
	1258
	1258
	1377
	1424
	1392
	1392
	1392

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1217
	1217
	1217
	1314
	1468
	1217
	1217
	1217
	1217
	1217
	1217
	1336
	1383
	1351
	1351
	1351

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах 
	Гкал/ч
	940
	945
	950
	955
	960
	967
	984
	1001
	939
	945
	950
	955
	960
	966
	985
	1003

	Тепловая нагрузка на выводах с горячей водой
	Гкал/ч
	889
	895
	900
	905
	910
	917
	934
	951
	889
	895
	900
	905
	910
	916
	935
	953

	Тепловая нагрузка на выводах в паре
	Гкал/ч
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	79
	80
	80
	80
	80
	81
	83
	85
	79
	80
	80
	80
	80
	81
	83
	85

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	79
	80
	80
	80
	80
	81
	83
	85
	79
	80
	80
	80
	80
	81
	83
	85

	Дефицит («-») / Резерв («+») тепловой мощности
	Гкал/ч
	277
	272
	267
	262
	257
	250
	233
	216
	278
	272
	267
	381
	423
	384
	366
	348

	Дефицит («-») / Резерв («+») тепловой мощности при выходе из строя самого большого по  мощности агрегата
	Гкал/ч
	131,3
	127,4
	126,4
	121,6
	116,6
	111,1
	98,1
	86,7
	106,6
	100,7
	95,7
	267,2
	308,8
	270,7
	252,3
	234,0


Таблица 2-2 –  Балансы тепловой мощности источника и перспективной тепловой нагрузки в ул. Водогон

	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода)

	
	год
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040

	Установленная мощность
	Гкал/час
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	%
	0,77%
	0,77%
	0,77%
	0,77%
	0,77%
	0,77%
	0,77%
	0,77%
	0,77%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834
	0,834

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	
	%
	25,8%
	25,8%
	25,8%
	25,8%
	25,8%
	25,8%
	25,8%
	25,8%
	25,8%

	Присоединенная договорная нагрузка
	Гкал/час
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	Отопление
	Гкал/час
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	Вентиляция
	Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная расчетная нагрузка
	Гкал/час
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214

	Отопление
	Гкал/час
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214

	Вентиляция
	Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв("+")/Дефицит("-")

(по договорной нагрузке)
	Гкал/час
	0,463
	0,463
	0,463
	0,463
	0,463
	0,463
	0,463
	0,463
	0,463

	
	%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%
	55,5%

	Резерв("+")/Дефицит("-")

(по расчетной нагрузке)
	Гкал/час
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545

	
	%
	65,3%
	65,3%
	65,3%
	65,3%
	65,3%
	65,3%
	65,3%
	65,3%
	65,3%

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289

	Располагаемая тепловая мощность

нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294

	Резерв("+")/Дефицит("-")

(при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%


Таблица 2-3 –  Балансы тепловой мощности источника и перспективной тепловой нагрузки в с. Нёнокса

	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода)

	
	год
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040

	Установленная мощность
	Гкал/час
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	%
	0,85%
	0,85%
	0,85%
	0,85%
	0,85%
	0,85%
	0,85%
	0,85%
	0,85%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	0,595
	0,595
	0,595
	0,595
	0,595
	0,595
	0,595
	0,595
	0,595

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	
	%
	21,2%
	21,2%
	21,2%
	21,2%
	21,2%
	21,2%
	21,2%
	21,2%
	21,2%

	Присоединенная договорная нагрузка
	Гкал/час
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	Отопление
	Гкал/час
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	Вентиляция
	Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная расчетная нагрузка
	Гкал/час
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	Отопление
	Гкал/час
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	Вентиляция
	Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв("+")/Дефицит("-")

(по договорной нагрузке)
	Гкал/час
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390

	
	%
	65,6%
	65,6%
	65,6%
	65,6%
	65,6%
	65,6%
	65,6%
	65,6%
	65,6%

	Резерв("+")/Дефицит("-")

(по расчетной нагрузке)
	Гкал/час
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363

	
	%
	61,0%
	61,0%
	61,0%
	61,0%
	61,0%
	61,0%
	61,0%
	61,0%
	61,0%

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232

	Располагаемая тепловая мощность

нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295

	Резерв("+")/Дефицит("-")

(при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	
	%
	21,3%
	21,3%
	21,3%
	21,3%
	21,3%
	21,3%
	21,3%
	21,3%
	21,3%


Таблица 2-4 –  Балансы тепловой мощности источника и перспективной тепловой нагрузки в п. Белое Озеро

	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода)

	
	год
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040

	Установленная мощность
	Гкал/час
	1,585
	1,585
	1,585
	1,585
	1,585
	1,585
	1,585
	1,585
	1,585

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	1,585
	1,585
	1,585
	1,585
	1,585
	1,585
	1,585
	1,585
	1,585

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	%
	0,73%
	0,73%
	0,73%
	0,73%
	0,73%
	0,73%
	0,73%
	0,73%
	0,73%


	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	1,574
	1,574
	1,574
	1,574
	1,574
	1,574
	1,574
	1,574
	1,574

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	
	%
	12,5%
	12,5%
	12,5%
	12,5%
	12,5%
	12,5%
	12,5%
	12,5%
	12,5%

	Присоединенная договорная нагрузка
	Гкал/час
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204

	Отопление
	Гкал/час
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204

	Вентиляция
	Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная расчетная нагрузка
	Гкал/час
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325

	Отопление
	Гкал/час
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325

	Вентиляция
	Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	Гкал/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв("+")/Дефицит("-")

(по договорной нагрузке)
	Гкал/час
	1,323
	1,323
	1,323
	1,323
	1,323
	1,323
	1,323
	1,323
	1,323

	
	%
	84,1%
	84,1%
	84,1%
	84,1%
	84,1%
	84,1%
	84,1%
	84,1%
	84,1%

	Резерв("+")/Дефицит("-")

(по расчетной нагрузке)
	Гкал/час
	1,202
	1,202
	1,202
	1,202
	1,202
	1,202
	1,202
	1,202
	1,202

	
	%
	76,4%
	76,4%
	76,4%
	76,4%
	76,4%
	76,4%
	76,4%
	76,4%
	76,4%

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	0,371
	0,371
	0,371
	0,371
	0,371
	0,371
	0,371
	0,371
	0,371

	Располагаемая тепловая мощность

нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034

	Резерв("+")/Дефицит("-")

(при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662

	
	%
	64,1%
	64,1%
	64,1%
	64,1%
	64,1%
	64,1%
	64,1%
	64,1%
	64,1%


2.4  Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

 Согласно Федеральному закону 190-ФЗ «О теплоснабжении» эффективный радиус теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки потребителя тепловой энергии до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Расчет предельного радиуса эффективного теплоснабжения определяется в соответствии с методикой, приведенной в методических указаниях по разработке схем теплоснабжения утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212. 

Согласно методике предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя  к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является  нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки  заявителя 
[image: image4.wmf].

мч

сумм

Q

<0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой. 

[image: image80.jpg]KoreneHas c. HeHokea

*




                                         

, лет, где

	
[image: image5.wmf]тс
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	–
	дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет;
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	–
	число периодов окупаемости, лет;
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	–
	приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;
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	–
	норма доходности инвестированного капитала;

	
[image: image9.wmf]тс
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	–
	величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).


Для определения  капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки присоединения к тепловой сети исполнителя до объекта заявителя следует выполнить следующие действия:

В электронной модели системы теплоснабжения исполнителя устанавливается адресная привязка объекта заявителя, выходящая за существующую зону действия системы теплоснабжения заявителя и увеличивающая радиус теплоснабжения 

На топооснове города осуществляется привязка объекта заявителя к точке подключение тепловой сети (формируется объект – тепловая камера для подключения и рассчитываются протяжённость и диаметр теплопровода, соединяющего объект заявителя с тепловой камерой тепловой сети).

В электронной модели системы теплоснабжения формируется путь теплоносителя от источника тепловой энергии до абонентского ввода в теплопотребляющей установки объекта заявителя (см. рис. 2-5 – красная пунктирная линия).

В электронной модели системы теплоснабжения рассчитывается пьезометрический график (график давлений и расходов) по пути движения теплоносителя (см. рис. 2-6). 
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Рисунок  2‑5 – Расширение зоны действия существующего источника теплоснабжения генерация
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Рисунок  2‑6 – Пьезометрический график пути движения теплоносителя

Если в результате анализа пьезометрического графика, устанавливается, что не выполняется условие технической возможности подключения объекта заявителя по причине отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей исполнителя (т. е. в точке подключения к внутридомовым системам отопления заявителя не может быть достигнуто расчетного расхода теплоносителя), то теплоснабжающей организацией предлагаются мероприятия капитального характера (реконструкция участков тепловой сети с увеличением диаметра, строительство насосной подстанции), позволяющие обеспечить эту пропускную способность.

Капитальные затраты в строительство тепловой сети 
[image: image12.wmf]тс
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 (без НДС) вычисляются по формуле
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где

	
[image: image14.wmf]i
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	–
	протяженность
[image: image15.wmf]i

- того участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром 
[image: image16.wmf]i

Dy

(мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км;
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	–
	протяженность
[image: image18.wmf]j

- того участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличениям диаметра 
[image: image19.wmf]j
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 (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, км;
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	–
	нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром 
[image: image21.wmf]()

ij
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(мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства (далее - НЦС) для объектов капитального строительства непроизводственного назначения «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник № 13. Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 205/пр от 28  июля 2022 года., тыс. руб./км;
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	–
	число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами (
[image: image23.wmf]i

Dy

);
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	–
	число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети до 
[image: image25.wmf]j

Dy

 (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов.
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	–
	прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в 
[image: image27.wmf]t

- м расчетном периоде, определяемый в соответствии с пунктом П40.6 настоящих методических указаний;
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	–
	плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой
[image: image29.wmf].
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<0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, устанавливается в соответствии с пунктом 163 подпунктом 1 приказа Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» в размере 550 рублям (с НДС);
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	–
	ставка налога на добавленную стоимость в 
[image: image31.wmf]t

-м расчетном периоде.


Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в 
[image: image32.wmf]t

-м расчетном периоде (
[image: image33.wmf]t

ИЦП

) определяется по формуле:
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где 
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- индексы цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2021+1)-й, (2022+2)-й,... 
[image: image38.wmf]t

-й расчетные периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
[image: image39.wmf]t

-й расчетный период регулирования, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени 
[image: image40.wmf]t

 за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения, присоединённому к тепловой сети исполнителя определяется по формуле: 
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	–
	выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя, тепловой энергии за период 
[image: image43.wmf]t

,    тыс. руб. в год,;
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	–
	затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее  передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя для теплоснабжения объекта заявителя за период 
[image: image45.wmf]t

 , тыс. руб. в год;


Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя, рассчитывается по формуле:
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	–
	прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год
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	–
	максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях подключения, выданных исполнителем вместе с проектом договора о подключении, в соответствии с пунктом 35 Постановления Правительства РФ от 5 июля 2018 г. № 787, Гкал/ч;
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	–
	средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов максимума тепловой нагрузки, час./год;
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	–
	цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в 
[image: image51.wmf]t

-м расчетном периоде.
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	–
	индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, устанавливаемый в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №400) 
[image: image53.wmf]t

-м расчетном периоде.


Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, рассчитывается по формуле:
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	–
	затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в 
[image: image56.wmf]t

-м расчетном периоде, тыс. руб./год;
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	–
	затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя в 
[image: image58.wmf]t

-м расчетном периоде, тыс. руб./год.


Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя, рассчитывается по формуле:
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	–
	прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год
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	–
	удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя в 
[image: image62.wmf]t

-м расчетном периоде, кг/Гкал;
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	–
	цена топлива фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя в 
[image: image64.wmf]t

-м расчетном периоде в соответствии с требованиями к раскрытию информации, руб./т.у.т.
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	–
	прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в
[image: image66.wmf]t

-м расчетном периоде, определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
[image: image67.wmf]t

-м расчетном периоде, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).


Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям определяются аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой

	
[image: image68.wmf](

)

пер,tстнтсст

1

iN

i

i

ЗМlDy

gg

=

=

=´=´´

å

, тыс. руб./год,
	


где

	
[image: image69.wmf]ст

g


	–
	удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя, руб./м2;

	
[image: image70.wmf]нтс

М


	–
	материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для подключения объекта заявителя, м2;
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	–
	протяженность 
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-того участка вновь построенной тепловой сети с условным диаметром 
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, м;
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	–
	условный диаметр 
[image: image75.wmf]i

-того участка вновь построенной тепловой сети, м.


Согласно представленной методике подключение новых потребителей к системе теплоснабжения должно быть просчитано на основании представленной методики и определена целесообразность подключения объектов.

Перспективные потребители города Северодвинска, определенные исходя из выданных технических условий и градостроительные планов, включенные в данную Схему теплоснабжения, удовлетворяют условию целесообразности подключения к указанным источникам тепловой энергии, при условии выполнения предусмотренных данной Схемой теплоснабжения мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям, обеспечивающие технические условия для подключения данных потребителей.

Оценка целесообразности подключение к централизованным системам теплоснабжения перспективных потребителей, не вошедших в Схему теплоснабжения, должна проводиться, на основании данной методики, и в случае  получения отрицательного результата, решение о возможности подключения потребителя принимается на усмотрение теплоснабжающей организации.

3.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

– для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 работают на единую систему теплоснабжения поэтому рассматриваются совместно. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя по системе теплоснабжения СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 с учетом развития системы теплоснабжения представлены в таблице 3-1.

На котельных муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» отсутствуют системы водоподготовки.

Таблица 3-1 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

	Параметры
	Ед. изм.
	2021 факт
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2040

	СТЭЦ-1

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	1179,6
	1179,6
	1179,6
	1179,6
	1179,6
	1179,6
	1179,6
	1179,6
	1179,6
	1179,6
	1179,6
	1179,6
	1179,6
	1179,6
	1179,6
	1179,6

	Собственные нужды
	т/ч
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Емкость баков-аккумуляторов
	м3
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000

	СТЭЦ-2

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600

	Собственные нужды
	т/ч
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Емкость баков-аккумуляторов
	м3
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000

	Система теплоснабжения СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1599,1
	1599,4
	1599,7
	1599,7
	1599,7
	1599,7
	1599,7
	1599,7
	1599,7
	1599,7
	1599,7
	1599,7
	1599,7
	1599,7
	1599,7
	1599,7

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	149,1
	149,4
	149,7
	149,7
	149,9
	150,2
	150,6
	150,9
	151,2
	151,4
	151,6
	151,8
	152,0
	152,2
	152,3
	153,3

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вода на нужды ГВС*
	т/ч
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2038
	2039
	2039
	2039
	2040
	2040
	2041
	2042
	2042
	2043
	2043
	2044
	2044
	2044
	2045
	2046

	Аварийная подпитка тепловой сети (в период повреждения участка)
	т/ч
	3231
	3234
	3237
	3237
	3239
	3242
	3246
	3249
	3252
	3254
	3256
	3258
	3260
	3262
	3263
	3271

	Резерв/Дефицит к подпитке тепловой сети
	т/ч
	741
	741
	740
	740
	740
	739
	738
	738
	737
	737
	736
	736
	736
	735
	735
	736

	Доля резерва/дефицита к подпитке тепловой сети к подпитке тепловой сети
	%
	26,5
	26,5
	26,4
	26,4
	26,4
	26,4
	26,4
	26,4
	26,3
	26,3
	26,3
	26,3
	26,3
	26,3
	26,2
	26,1

	Резерв/Дефицит к аварийной подпитке
	т/ч
	-452
	-454
	-457
	-458
	-459
	-463
	-466
	-469
	-472
	-475
	-476
	-478
	-480
	-482
	-484
	-494

	Доля резерва/дефицита к аварийной подпитке
	%
	-16,3
	-16,3
	-16,4
	-16,5
	-16,5
	-16,6
	-16,8
	-16,9
	-17,0
	-17,1
	-17,1
	-17,2
	-17,3
	-17,3
	-17,4
	-17,5


*   -  Сроки  перевода систем теплоснабжения на  закрытую схему ГВС в настоящий момент не определены.

4.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1  Описание вариантов развития систем теплоснабжения города

Северодвинская ТЭЦ-1 – старейшая тепловая электростанция Архангельской области, введена в эксплуатацию в 1941 году. Оборудование ТЭЦ-1 физически и морально изношено, парковый ресурс неоднократно продлялся. При этом, Северодвинская ТЭЦ-2, более современная и достаточно мощная, оборудование которой используется менее чем на 50%.

В связи с этим ПАО «ТГК-2» планирует провести техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1, предусматривающее установку двух турбин ПТ-30/40-8,8/1,3 по 30 МВт и трех паровых энергетических котлов Е-160-9,8-540ГМ и строительство водогрейной котельной мощностью 240 МВт (206,4 Гкал/ч). Основным топливом энергетических котлов запроектирован природный газ, резервным мазут.

После ввода нового оборудования планируется вывод из эксплуатации всех старых энергетических котлов и турбин. 

После технического перевооружения электрическая мощность ТЭЦ-1 составит 60 МВт. Тепловая мощность турбоагрегатов после реконструкции составит 156 Гкал/ч, так же будут установлены РОУ которые при номинальной загрузке турбоагрегатов смогут выдавать 34 Гкал/ч. Для дальнейшего использования котла ПТВМ-180 необходима его реконструкция с переводом на сжигание природного газа, и с доведением его до современных требований. Для покрытия тепловых нагрузок планируется строительство водогрейной котельной мощностью 240 МВт (206,4 Гкал/ч). 

В рамках схемы теплоснабжения рассматривается семь вариантов развития системы теплоснабжения города после проведения модернизации СТЭЦ-1 и вывода из эксплуатации старого оборудования. Варианты различаются оборудованием, установленным на СТЭЦ-1 для покрытия тепловых нагрузок, а также перераспределением тепловой нагрузки между СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2.

Первый вариант предусматривает:

- строительство на СТЭЦ-1 водогрейной котельной суммарной мощностью 200 Гкал/ч, в составе четырех котлов единичной тепловой мощностью 50 Гкал/ч; 

- проведение реконструкции существующего котла ПТВМ-180 с выносом насосного оборудования из главного корпуса, с переводом его на сжигание природного газа;

- перевод водогрейного котла ст. №4 КТК-100 СТЭЦ-2 в пиковый режим.

Суммарная тепловая мощность СТЭЦ-1 составит 570 Гкал/ч. Перераспределение тепловой нагрузки на СТЭЦ-2 вариантом не предусмотрено.

Второй вариант предусматривает:

- вывод из эксплуатации котла ПТВМ-180 на ТЭЦ-1;

- перевод водогрейного котла ст. №4 КТК-100 СТЭЦ-2 в пиковый режим;

- выполнение мероприятий на тепловых сетях в объеме, необходимом для передачи тепловой нагрузки на СТЭЦ-2 в объеме 159 Гкал/ч. 

Данный вариант не предусматривает ввода дополнительных мощностей на СТЭЦ-1 и предполагает максимальную передачу тепловой нагрузки на СТЭЦ-2. Суммарная тепловая мощность СТЭЦ-1 составит 190 Гкал/ч.

Третий  вариант предусматривает:

- строительство на ТЭЦ-1 водогрейной котельной суммарной мощностью 100 Гкал/ч, в составе двух котлов единичной тепловой мощностью 50 Гкал/ч; 

- проведение реконструкции существующего котла  ПТВМ-180 с выносом насосного оборудования из главного корпуса, с переводом его на сжигание природного газа;

- выполнение мероприятий на тепловых сетях в объеме, необходимом для передачи тепловой нагрузки на СТЭЦ-2 в объеме 59 Гкал/ч. 

- перевод водогрейного котла ст. №4 КТК-100 СТЭЦ-2 в пиковый режим;

Суммарная тепловая мощность СТЭЦ-1 составит 470 Гкал/ч.

Четвертый вариант предусматривает:

- проведение реконструкции существующего котла ПТВМ-180 с выносом насосного оборудования из главного корпуса, с переводом его на сжигание природного газа;

- перевод водогрейного котла ст. №4 КТК-100 СТЭЦ-2 в пиковый режим;

- выполнение мероприятий на тепловых сетях в объеме, необходимом для передачи тепловой нагрузки на СТЭЦ-2 в объеме 159 Гкал/ч. 

Данный вариант не предусматривает ввода дополнительных мощностей на СТЭЦ-1 и предполагает максимальную передачу тепловой нагрузки на СТЭЦ-2. Суммарная тепловая мощность СТЭЦ-1 составит 370 Гкал/ч.

Пятый вариант предусматривает:

- проведение реконструкции существующего котла  ПТВМ-180 с выносом насосного оборудования из главного корпуса, с переводом его на сжигание природного газа;

- строительство водогрейной котельной на острове Ягры  суммарной мощностью 200 Гкал/ч, в составе четырех котлов единичной тепловой мощностью 50 Гкал/ч;

- перевод водогрейного котла ст. №4 КТК-100 СТЭЦ-2 в пиковый режим;

- выполнение мероприятий на тепловых сетях в объеме, необходимом для передачи тепловой нагрузки на новую котельную в объеме 144 Гкал/ч, и на СТЭЦ-2 в объеме 49 Гкал/ч. 

Данный вариант не предусматривает ввода дополнительных мощностей на СТЭЦ-1 и предполагает максимальную передачу тепловой нагрузки на новую котельную на о. Ягры и на СТЭЦ-2. Суммарная тепловая мощность СТЭЦ-1 составит 370 Гкал/ч.

Шестой  вариант предусматривает: 

- строительство на СТЭЦ-1 водогрейной котельной суммарной мощностью 200 Гкал/ч, в составе четырех котлов единичной тепловой мощностью 50 Гкал/ч; 

- вывод из эксплуатации котла ПТВМ-180 на СТЭЦ-1;

- перевод водогрейного котла ст. №4 КТК-100 СТЭЦ-2 в пиковый режим;

- выполнение мероприятий на тепловых сетях в объеме, необходимом для передачи тепловой нагрузки на СТЭЦ-2 в объеме 74 Гкал/ч. 

Суммарная тепловая мощность СТЭЦ-1 составит 390 Гкал/ч. 

Седьмой вариант предусматривает:

- строительство на СТЭЦ-1 водогрейной котельной суммарной мощностью 240 МВт (206,4 Гкал/ч), в составе четырех 4 водогрейных   котлов, с установленной тепловой мощностью каждой единицы 60 МВт (51,6 Гкал/ч), топливо – природный газ; 

- вывод из эксплуатации ПТ-30-90/10 ст.№3;

- установку 2 паровых турбин ПТ-30/40-8,8/1,3, с установленной электрической мощностью каждой единицы 30 МВт, тепловой мощностью каждой единицы 77,8 Гкал/ч; 

- комплексную замену котлоагрегатов ПК-10-2 ст.№5 и ст.№6 на 2 котла Е-160-9,8ГМ (с трубопроводами связи) ст.№11 и ст.№12;

- комплексную замену котлоагрегата ПК-10-2 ст.№4 на котел Е-160-9,8ГМ ст.№10

(с трубопроводами связи);

- вывод из эксплуатации ПТ-59,1-90/13 ст.№5 и ПТ-60-90/13 ст.№6;

- строительство третьей линии электропередачи между Северодвинскими ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1 для обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения узла потребления Северодвинской ТЭЦ-1.
Суммарная тепловая мощность СТЭЦ-1 составит 576 Гкал/ч. Перераспределение тепловой нагрузки на СТЭЦ-2 вариантом не предусмотрено.

Для реализации распределений тепловой нагрузки в соответствии с разработанными вариантами, а также обеспечения перспективных нагрузок, необходим ряд мероприятий на тепловых сетях, обеспечивающие устойчивость гидравлического режима. Мероприятия включают в себя строительство новых тепловых сетей, реконструкцию с увеличением диаметров трубопроводов, строительство насосных станций. 

Мероприятия, обеспечивающие устойчивый гидравлический режим тепловой сети при распределении тепловых нагрузок в соответствии с вариантом 1: 

· Строительство насосной станции ПНС-2 на тепломагистрали “А” Ду800 в районе ТК-14А с насосами на обратном трубопроводе (Gобр=2200 т/ч). На насосной станции предполагается установка 3 насосов СЭ-1250-70 (один резервный)  для обратного трубопровода;

· Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с увеличением диаметра с ДУ1000 на ДУ1200, протяженностью 850м;

· Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15м.

Мероприятия, обеспечивающие устойчивый гидравлический режим тепловой сети при распределении тепловых нагрузок в соответствии с вариантом 2:

· Строительство насосной станции ПНС-3 между ТК-9Ж и ТК-10Ж на тепломагистрали “Ж” Ду1000 (верхний ярус) и Ду1200 (нижний ярус) с насосами на подающем и обратном трубопроводах (Gпр=10100 т/ч, Gобр=9200 т/ч). На насосной станции предполагается установка 3 насосов СЭ-5000-70 (один резервный)  для подающего трубопровода, и 3 насосов СЭ-5000-70 (один резервный)  для обратного трубопровода;

· Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с увеличением диаметра с ДУ1000 на ДУ1200, протяженностью 850м;

· Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15м.

· Установка запорной арматуры (поворотного затвора Ду800) в ТП-0 в сторону ТК-1А на обратном трубопроводе;

· Установка запорной арматуры (поворотных затворов Ду800) в ТК-СМП-1 в сторону ТЭЦ-1 на подающем и обратном трубопроводах.

Мероприятия, обеспечивающие устойчивый гидравлический режим тепловой сети при распределении тепловых нагрузок в соответствии с вариантом  3:

· Строительство насосной станции ПНС-2 на тепломагистрали “А” Ду800 в районе ТК-14А с насосами на подающем и обратном трубопроводах (Gпр=2600 т/ч, Gобр=1900 т/ч). На насосной станции предполагается установка 3 насосов СЭ-1250-70 (один резервный)  для подающего трубопровода, и 3 насосов СЭ-1250-70 (один резервный)  для обратного трубопровода;

· Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с увеличением диаметра с ДУ1000 на ДУ1200, протяженностью 850м;

· Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15м.

Мероприятия, обеспечивающие устойчивый гидравлический режим тепловой сети при распределении тепловых нагрузок в соответствии с вариантом 4:

· Строительство насосной станции ПНС-3 между ТК-9Ж и ТК-10Ж на тепломагистрали “Ж” Ду1000 (верхний ярус) и Ду1200 (нижний ярус) с насосами на подающем и обратном трубопроводах (Gпр=10100 т/ч, Gобр=9200 т/ч). На насосной станции предполагается установка 3 насосов СЭ-5000-70 (один резервный)  для подающего трубопровода, и 3 насосов СЭ-5000-70 (один резервный)  для обратного трубопровода;

· Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с увеличением диаметра с ДУ1000 на ДУ1200, протяженностью 850м;

· Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15м.

· Установка запорной арматуры (поворотного затвора Ду800) в ТП-0 в сторону ТК-1А на обратном трубопроводе;

· Установка запорной арматуры (поворотных затворов Ду800) в ТК-СМП-1 в сторону ТЭЦ-1 на подающем и обратном трубопроводах.

Мероприятия, обеспечивающие устойчивый гидравлический режим тепловой сети при распределении тепловых нагрузок в соответствии с вариантом 5:

· Строительство насосной станции ПНС-2 на тепломагистрали “А” Ду800 в районе ТК-14А с насосами на подающем и обратном трубопроводах (Gпр=2700 т/ч, Gобр=1800 т/ч);

· Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с увеличением диаметра с ДУ1000 на ДУ1200, протяженностью 850м;

· Строительство на острове Ягры газовой водогрейной котельной с 4 водогрейными котлами, мощностью 200 Гкал/ч (Gпр=3000 т/ч, Gобр=2850 т/ч);

· Строительство участка теплосети от новой котельной  до ТК 4Я диаметром Ду800, протяженностью 200м (подключение котельной к существующим тепловым сетям);

· Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15м.

Мероприятия, обеспечивающие устойчивый гидравлический режим тепловой сети при распределении тепловых нагрузок в соответствии с вариантом 6:

· Строительство насосной станции ПНС-2 на тепломагистрали “А” Ду800 в районе ТК-14А с насосами на подающем и обратном трубопроводах (Gпр=2600 т/ч, Gобр=2000 т/ч. На насосной станции предполагается установка 3 насосов СЭ-1250-70 (один резервный)  для подающего трубопровода, и 3 насосов СЭ-1250-70 (один резервный)  для обратного трубопровода;

· Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с увеличением диаметра с ДУ1000 на ДУ1200, протяженностью 850м;

Вариантом 7 переключение тепловой нагрузки СТЭЦ-1 на СТЭЦ-2 не предусматривается, для обеспечения устойчивого гидравлического режима необходимо выполнение следующего мероприятия:

-
Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800.

По прочим теплоснабжающим организациям муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» мероприятий не предусмотрено. 

Варианты развития систем теплоснабжения города Северодвинска, и предусмотренные вариантами мероприятия представлены в таблице 4-1.

Таблица 4-1 – Варианты развития систем теплоснабжения города Северодвинска

	Вне зависимости от варианта

	Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1 с заменой устаревшего оборудования и переходом на другой вид топлива – природный газ.

Предполагаемые мероприятия:

Ввод трех энергетических котлов типа Е-160-9,8-540ГМ и двух турбин ПТ-30/40-8,8/1,3;

Вывод из энергетических котлов (ст. № 5 – 9)  и турбин (ст. № 3 – 6) из эксплуатации.

	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3
	Вариант 4
	Вариант 5
	Вариант 6
	Вариант 7

	Строительство на СТЭЦ-1 пиковой водогрейной котельной в составе четырех котлов тепловой мощностью 200 Гкал/ч и проведение реконструкции котла ПТВМ-180, суммарная тепловая мощность ТЭЦ-1 составит 570 Гкал/ч.

Тепловая нагрузка на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-1 составит 318 Гкал/ч, на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-2 – 616 Гкал/ч.

Мероприятия, предполагаемые вариантом:

· Строительство на ТЭЦ-1 газовой водогрейной котельной с 4 водогрейными котлами, мощностью 200 Гкал/ч;

· Реконструкция на ТЭЦ-1  водогрейного котла ст. №2  ПТВМ-180 с переводом на сжигание природного газа;

· На ТЭЦ-1 вынос из главного корпуса II очереди сетевых насосов (строительство новой насосной) для обеспечения работоспособности ПТВМ-180;

· Перевод на ТЭЦ-2 водогрейного котла  ст. № 4 КТК-100 в пиковый режим;
· Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м;

· Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с ДУ1000 на ДУ1200, 850 м;

· Строительство насосной станции ПНС-2 в районе ТК-14А  (Gобр=2200 т/ч).
	Вывод из эксплуатации котла ПТВМ-180 на ТЭЦ-1, без ввода дополнительных мощностей, тепловая мощность СТЭЦ-1 составит 190 Гкал/ч. Данный вариант предусматривает максимальную передачу тепловой нагрузки на СТЭЦ-2.

 Тепловая нагрузка на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-1 составит 159 Гкал/ч, на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-2 – 775 Гкал/ч.

Мероприятия, предполагаемые вариантом:

· Перевод на ТЭЦ-2 водогрейного котла  ст. № 4 КТК-100 в пиковый режим;
· Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м;

· Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с ДУ1000 на ДУ1200, 850м;

· Строительство насосной станции ПНС-3 между ТК-9Ж и ТК-10Ж (Gпр=10100 т/ч, Gобр=9200 т/ч);

· Установка запорной арматуры (поворотного затвора Ду800) в ТП-0 в сторону ТК-1А на обратном трубопроводе;

· Установка запорной арматуры (поворотных затворов Ду800) в ТК-СМП-1 в сторону ТЭЦ-1 на подающем и обратном трубопроводах.
	Строительство на СТЭЦ-1 пиковой водогрейной котельной, в составе двух  котлов тепловой мощностью 100  Гкал/ч, а также проведение реконструкции котла ПТВМ-180, с переводом его на сжигание природного газа. Суммарная тепловая мощность СТЭЦ-1 составит 470 Гкал/ч. Вариант предусматривает передачу значительной части тепловой  нагрузки на СТЭЦ-2, в объеме,  который позволит не задействовать на СТЭЦ-2 водогрейный котел  КТК-100 ст. №4.

Тепловая нагрузка на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-1 составит 259 Гкал/ч, на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-2 – 675 Гкал/ч.

Мероприятия, предполагаемые вариантом:

· Строительство на ТЭЦ-1 газовой водогрейной котельной с 2 водогрейными котлами, мощностью 100 Гкал/ч;
· Реконструкция на ТЭЦ-1  водогрейного котла ст. №2  ПТВМ-180 с переводом на сжигание природного газа;
· На ТЭЦ-1 вынос из главного корпуса II очереди сетевых насосов (строительство новой насосной) для обеспечения работоспособности ПТВМ-180;

· Перевод на ТЭЦ-2 водогрейного котла  ст. № 4 КТК-100 в пиковый режим;
· Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м;

· Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с ДУ1000 на ДУ1200, 850 м;

· Строительство насосной станции ПНС-2 в районе ТК-14А (Gпр=2600 т/ч, Gобр=1900 т/ч).
	Реконструкцию котла ПТВМ-180 на СТЭЦ-1 с переводом его на сжигание природного газа, без ввода дополнительных мощностей, тепловая мощность СТЭЦ-1 составит 370 Гкал/ч. Данный вариант предусматривает максимальную передачу тепловой нагрузки на СТЭЦ-2. 

Тепловая нагрузка на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-1 составит 159 Гкал/ч, на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-2 – 775 Гкал/ч.

Мероприятия, предполагаемые вариантом:

· Реконструкция на ТЭЦ-1  водогрейного котла ст. №2  ПТВМ-180 с переводом на сжигание природного газа;
· Перевод на ТЭЦ-2 водогрейного котла  ст. № 4 КТК-100 в пиковый режим;

· На ТЭЦ-1 вынос из главного корпуса II очереди сетевых насосов (строительство новой насосной) для обеспечения работоспособности ПТВМ-180;

· Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м;

· Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с ДУ1000 на ДУ1200, 850 м;

· Строительство насосной станции ПНС-3 между ТК-9Ж и ТК-10Ж (Gпр=10100 т/ч, Gобр=9200 т/ч);

· Установка запорной арматуры (поворотного затвора Ду800) в ТП-0 в сторону ТК-1А на обратном трубопроводе; 
· Установка запорной арматуры (поворотных затворов Ду800) в ТК-СМП-1 в сторону ТЭЦ-1 на подающем и обратном трубопроводах.
	Пятый вариант предполагает строительство водогрейной котельной на острове Ягры в составе четырех котлов мощностью 200 Гкал/ч,  для обеспечения  потребителей данной зоны. Данный вариант предусматривает реконструкцию котла ПТВМ-180 на СТЭЦ-1, суммарная тепловая мощность ТЭЦ-1 составит 370  Гкал/ч. 

Тепловая нагрузка на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-1 составит 125 Гкал/ч, на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-2 – 665 Гкал/ч, на коллекторах котельной о. Ягры – 144 Гкал/ч.

Мероприятия, предполагаемые вариантом:

· Строительство на острове Ягры газовой водогрейной котельной с 4 водогрейными котлами, мощностью 200 Гкал/ч
· Реконструкция на ТЭЦ-1  водогрейного котла ст. №2  ПТВМ-180 с переводом на сжигание природного газа;
· На ТЭЦ-1 вынос из главного корпуса II очереди сетевых насосов (строительство новой насосной) для обеспечения работоспособности ПТВМ-180;
· Перевод на ТЭЦ-2 водогрейного котла  ст. № 4 КТК-100 в пиковый режим;
· Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м;

· Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с ДУ1000 на ДУ1200, 850 м;

· Строительство участка теплосети от новой котельной  до ТК-4Я диаметром Ду800 протяженностью 200 м;
· Строительство насосной станции ПНС-2 в районе ТК-14А (Gпр=2700 т/ч, Gобр=1800 т/ч);
	Строительство на СТЭЦ-1 пиковой водогрейной котельной в составе четырех котлов тепловой мощностью 200 Гкал/ч, котел ПТВМ-180 выводится из эксплуатации, суммарная тепловая мощность СТЭЦ-1 составит 390 Гкал/ч. Часть тепловой нагрузки передается на СТЭЦ-2.

Тепловая нагрузка на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-1 составит 244 Гкал/ч, на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-2 – 690 Гкал/ч.

Мероприятия, предполагаемые вариантом:

· Строительство на ТЭЦ-1 газовой водогрейной котельной с 4 водогрейными котлами, мощностью 200 Гкал/ч;

· Перевод на ТЭЦ-2 водогрейного котла  ст. № 4 КТК-100 в пиковый режим;
· Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м;

· Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с ДУ1000 на ДУ1200, 850 м;

· Строительство насосной станции ПНС-2 в районе ТК-14А (Gпр=2600 т/ч, Gобр=2000 т/ч).
	Строительство на СТЭЦ-1 водогрейной котельной суммарной мощностью 240 МВт (206,4 Гкал/ч), в составе четырех 4 водогрейных   котлов, с установленной тепловой мощностью каждой единицы 60 МВт (51,6 Гкал/ч), топливо – природный газ.

Тепловая нагрузка на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-1 составит 347 Гкал/ч, на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-2 – 639 Гкал/ч.

Мероприятия, предполагаемые вариантом:

· Строительство на ТЭЦ-1 газовой водогрейной котельной с 4 водогрейными котлами, мощностью 240 Гкал/ч;

· Строительство третьей линии электропередачи между СТЭЦ-2 и СТЭЦ-1 для обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения узла потребления СТЭЦ-1
· Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м.




4.2  Ограничения тепловой мощности СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

На СТЭЦ-2 имеются ограничения тепловой мощности, определяемые ограничениями по спросу на электрическую нагрузку. Существующая электрическая нагрузка в наиболее холодный период составляет в среднем 173 МВт, что позволяет находиться одновременно в работе лишь двум турбинам. Ограничение мощности составляет порядка 395 Гкал/ч.

После планируемой реконструкции электрическая мощность СТЭЦ-1 сократится с 150 МВт до 60 МВт, что позволит перераспределить электрические нагрузки между СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2. В таблице 4-2 приведены данные по загрузке СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 в наиболее холодную пятидневку отопительного сезона 2021-2022 года.

Таблица 4-2 – Электрическая нагрузка СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 в наиболее холодную пятидневку

	Наименование
	29.01.2021
	30.01.2021
	31.01.2021
	01.02.2022
	02.02.2022
	Среднее за период

	СТЭЦ-1

	Максимальная нагрузка, МВт
	108
	109
	115
	114
	113
	112

	Среднесуточная нагрузка, МВт
	105
	106
	112
	113
	108
	109

	Минимальная нагрузка, МВт
	102
	103
	108
	112
	102
	105

	СТЭЦ-2

	Максимальная нагрузка, МВт
	172
	172
	174
	174
	172
	173

	Среднесуточная нагрузка, МВт
	168
	171
	171
	171
	162
	168

	Минимальная нагрузка, МВт
	146
	168
	161
	161
	135
	154

	Суммарная нагрузка СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

	Максимальная нагрузка, МВт
	280
	281
	289
	288
	285
	285

	Среднесуточная нагрузка, МВт
	273
	277
	283
	284
	269
	277

	Минимальная нагрузка, МВт
	248
	271
	269
	273
	237
	260


Исходя из надежности теплоснабжения, в качестве ориентира возьмем среднюю из минимальных электрических нагрузок, за наиболее холодную пятидневку. Таким образом, электрическая нагрузка по обеим ТЭЦ составит 260 МВт.  После реконструкции СТЭЦ-1 будет обеспечивать 50 МВт минимальной нагрузки, на СТЭЦ-2 придется 210 МВт. Данная электрическая нагрузка позволит держать в работе на СТЭЦ-2 три турбины Т-110/120-130 со средней нагрузкой 70 МВт. Исходя из энергетической характеристики турбины (см. рисунок 3-1) при электрической нагрузке 70 МВт турбина может выдать 130 Гкал/ч тепловой мощности. Собственные нужды станции обеспечиваются за счет РОУ, таким образом, располагаемая тепловая мощность СТЭЦ-2 после реконструкции СТЭЦ-1 составит 790 Гкал/ч, с учетом собственных нужд обеспечиваемых РОУ 816 Гкал/ч. 
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Рисунок 4‑1 – Удельный расход тепла на выработку электроэнергии турбины Т-110/120-130

Ограничений тепловой установленной тепловой мощности на СТЭЦ-1 после проведения реконструкции не планируется.

4.3  Распределение тепловой нагрузки между СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 

В таблице 4-3 представлены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для каждого варианта развития системы теплоснабжения, с соответствующим перераспределение тепловой нагрузки между СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2. При составлении баланса учтена перспективная тепловая нагрузка до 2040 года. 

Таблица 4-3– Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по вариантам

	 

 
	Тепловые мощности и тепловые нагрузки по вариантам развития, Гкал/ч

	
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3
	Вариант 4
	Вариант 5
	Вариант 6
	Вариант 7

	ГОРОД

	Существующая тепловая нагрузка на выводах с горячей водой
	856
	856
	856
	856
	856
	856
	856

	Прирост тепловой нагрузки за счет перспективных потребителей
	78
	78
	78
	78
	78
	78
	78

	Перспективная тепловая нагрузка на выводах с горячей водой
	934
	934
	934
	934
	934
	934
	934

	СТЭЦ-1

	Установленная тепловая мощность
	570
	190
	470
	370
	370
	390
	576

	Располагаемая тепловая мощность, т.ч.:
	570
	190
	470
	370
	370
	390
	576

	Отборов турбин
	156
	156
	156
	156
	156
	156
	156

	РОУ
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	Водогрейные котлы
	380
	0
	280
	180
	180
	200
	386

	Тепловая нагрузка на выводах с горячей водой
	318
	159
	259
	159
	125
	244
	347

	Собственные нужды
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Тепловая нагрузка пар
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Суммарная тепловая нагрузка
	383
	224
	324
	224
	190
	309
	397

	Резерв тепловой мощности
	187
	-34
	146
	146
	180
	81
	164

	СТЭЦ-2

	Установленная тепловая мощность
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1106
	1105

	Располагаемая тепловая мощность, т.ч.:
	816
	816
	816
	816
	816
	816
	816

	Отборов турбин
	390
	390
	390
	390
	390
	390
	390

	РОУ (собственные нужды)
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	Водогрейные котлы
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	Тепловая нагрузка на выводах с горячей водой
	616
	775
	675
	775
	665
	690
	587

	Собственные нужды
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	Суммарная тепловая нагрузка 
	642
	801
	701
	801
	691
	716
	587

	Резерв тепловой мощности
	174
	15
	115
	15
	125
	100
	203

	ВК (о. Ягры)

	Установленная тепловая мощность
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	0

	Тепловая нагрузка на выводах с горячей водой
	0
	0
	0
	0
	144
	0
	0

	Собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0

	Резерв тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	52
	0
	0

	По системе объеденной теплоснабжения СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

	Установленная тепловая мощность
	1675
	1295
	1575
	1475
	1475
	1496
	1681

	Располагаемая тепловая мощность, т.ч.:
	1386
	1006
	1286
	1186
	1186
	1206
	1392

	Отборов турбин
	546
	546
	546
	546
	546
	546
	546

	РОУ
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	Водогрейные котлы
	780
	400
	680
	580
	580
	600
	786

	Тепловая нагрузка на выводах с горячей водой
	934
	934
	934
	934
	790
	934
	934

	Собственные нужды
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41

	Тепловая нагрузка пар
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Суммарная тепловая нагрузка
	1025
	1025
	1025
	1025
	881
	1025
	984

	Резерв тепловой мощности
	361
	-19
	261
	161
	305
	181
	367

	Резерв тепловой мощности при выходе из строя самого большого мощного агрегата
	181
	-119*
	81
	-19
	125
	81*
	253


*- По СТЭЦ-2  в качестве самого большого по тепловой мощности агрегата рассмотрен водогрейный котел мощностью 100 Гкал/ч, поскольку энергоблок Т-110/120-130 резервирует энергоблок ПТ-80/100-130/13

На СТЭЦ-2, при выходе из строя энергоблока Т-110/120-130, его нагрузку может нести энергоблок ПТ-80/100-130/13, но при электрической нагрузке 70 МВт максимальная тепловая нагрузка теплофикационного отбора турбины составит 115 Гкал/ч. Также при разработке вариантов учтено, что на СТЭЦ-2 энергоблок ПТ-80/100-130/13 не может резервировать водогрейные котлы. 

Как видно из таблицы 3-2, во всех вариантах, за исключением варианта  2, на СТЭЦ-1 имеется резерв тепловой мощности при обеспечении текущих и перспективных тепловых нагрузок. СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 работают на единую систему теплоснабжения и могут в случае аварийного выхода из строя оборудования на одном из источников компенсировать недостаток тепловой мощности за счет другого источника тепловой энергии. 

В вариантах  2 и 4 при выходе из строя самого большого агрегата образуется дефицит тепловой мощности. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» при выходе из строя самого большого агрегата должно быть обеспечено 87% нагрузки отопления. Паровые потребители ТЭЦ-1 при ограничении мощности не могут быть ограничены, поскольку являются потребителями 1-й категории. Таким образом, минимально допустимое снижение тепловой мощности по объединенной системе теплоснабжения в вариантах 3 и 4 составляет 864 Гкал/ч. Тепловая мощность, при выходе из строя самого большого турбоагрегата, составит 906 Гкал/ч в варианте 2 и 1006 Гкал/ч в варианте 4, то есть возможное снижение отпуска тепловой энергии будет находиться в пределах допустимых значений. 

4.4  Оценка загрузки оборудования СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 по вариантам

Оптимальная загрузка по тепловой энергии ТЭЦ будет при максимально возможном использовании теплофикационных мощностей обеспечивающих комбинированную выработку тепловой и электрической энергии.

На рисунке 4-2 представлен график Россандера продолжительности тепловой нагрузки на коллекторах водяных тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, по данным с приборов учета за отопительный период 2021-2022 года. 

Из графика видно, что наибольшее время в отопительном периоде нагрузка находится в диапазоне 370-420 Гкал/ч, температура наружного воздуха находилась в диапазоне -5,8 до 4,8, средняя температура составила -0,4 оС, что практически соответствует средней температуре наружного воздуха, которая за отопительный период 2021-2022 года составила -0,3 оС. Для оценки теплофикационной загрузки оборудования, в наиболее длительных режимах, пересчитаем нагрузки по вариантам на среднюю температуру, результаты расчетов приведены в таблице 4-4.
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Рисунок  4‑2- График Россандера продолжительности тепловой нагрузки на коллекторах водяных тепловых сетей СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

Таблица 4-4 – Фактические нагрузки на коллекторах СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 при средней за отопительный период температуре наружного воздуха

	Наименование
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3
	Вариант 4
	Вариант 5
	Вариант 6
	Вариант 7

	СТЭЦ-1

	Тепловая нагрузка на коллекторах, пересчитанная на расчетную температуру наружного воздуха, Гкал/ч
	318
	159
	259
	159
	125
	244
	318

	Тепловая нагрузка на коллекторах, пересчитанная на среднюю температуру наружного воздуха, Гкал/ч
	145
	85
	125
	85
	72
	112
	145

	Нагрузка потребителей пара, Гкал/ч 
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	Располагаемая тепловая мощность турбоагрегатов, Гкал/ч
	156
	156
	156
	156
	156
	156
	156

	Процент загрузки турбоагрегатов по располагаемой тепловой мощности, %
	100
	76
	100
	76
	68
	94
	100

	СТЭЦ-2

	Тепловая нагрузка на коллекторах, пересчитанная на расчетную температуру наружного воздуха, Гкал/ч
	616
	775
	675
	775
	665
	690
	616

	Тепловая нагрузка на коллекторах, пересчитанная на среднюю температуру наружного воздуха, Гкал/ч
	267
	328
	287
	328
	286
	300
	267

	Располагаемая тепловая мощность турбоагрегатов, Гкал/ч
	390
	390
	390
	390
	390
	390
	390

	Процент загрузки турбоагрегатов по располагаемой тепловой мощности, %
	68
	84
	74
	84
	73
	77
	68

	СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

	Тепловая нагрузка на коллекторах, пересчитанная на расчетную температуру наружного воздуха, Гкал/ч
	934
	934
	934
	934
	790
	934
	934

	Тепловая нагрузка на коллекторах, пересчитанная на среднюю температуру наружного воздуха, Гкал/ч
	412
	412
	412
	412
	357
	412
	412

	Нагрузка потребителей пара, Гкал/ч 
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	Располагаемая тепловая мощность турбоагрегатов, Гкал/ч
	546
	546
	546
	546
	546
	546
	546

	Процент загрузки турбоагрегатов по располагаемой тепловой мощности, %
	77
	82
	81
	82
	72
	82
	77


Из таблицы видно, что уровень теплофикации ТЭЦ, при средней за отопительный период температуре, в варианте 5 ниже, чем в остальных, поскольку вариант 5 предполагает передачу значительной части тепловой нагрузки, на новую котельную на острове Ягры. Варианты 1, 3 и 7 предполагают в данных режимах использование водогрейных котлов, либо РОУ для выработки тепловой энергии. В вариантах 2, 4 и 6, при средней за отопительный период температуре наружного воздуха, обеспечивается выработка всей тепловой энергии турбоагрегатами, загрузка турбоагрегатов по тепловой нагрузке в данных вариантах оптимальна.

4.5  Технико-экономические показатели работы СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 по вариантам

В таблице 4-5 представлены технико-экономические показатели работы СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 по рассматриваемым вариантам. 

Таблица 4-5 – Сводные технико-экономические показатели работы СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 

	Параметры
	Ед. измерения
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3
	Вариант 4
	Вариант 5
	Вариант 6
	Вариант 7

	СТЭЦ-1

	Отпуск электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	289040
	289040
	289040
	289040
	241628
	289040
	327 908

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1220400
	697777
	1030481
	697777
	599273
	981958
	1 212 326

	Расход топлива, т.ч.
	т.у.т.
	267389
	201412
	243996
	201412
	179572
	239698
	289 459

	Расход природного газа
	т.у.т.
	267389
	201412
	243996
	201412
	179572
	239698
	289 259

	
	тыс.м3
	231506
	174383
	211252
	174383
	155474
	207530
	249 424

	Расход мазута
	т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200

	
	т.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	148

	Удельный расход условного топлива на отпуск  электроэнергии
	г.у.т./кВт*ч
	349,6
	370,2
	356,8
	370,2
	384,3
	360,8
	364,9

	Удельный расход условного топлива на отпуск  тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	136,3
	135,3
	136,7
	135,3
	144,7
	137,9
	140,1

	 СТЭЦ-2
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	1204665
	1204665
	1204665
	1204665
	1245343
	1204665
	1 225 872

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1924926
	2447549
	2114845
	2447549
	2139692
	2163368
	1 789 074

	Расход топлива, т.ч.
	т.у.т.
	644830
	707999
	666079
	707999
	681929
	670309
	624 460

	Расход природного газа
	т.у.т.
	644376
	705901
	665115
	705901
	681126
	668418
	622 679

	
	тыс.м3
	557902
	611169
	575858
	611169
	589720
	578717
	536 926

	Расход мазута
	т.у.т.
	453
	2099
	964
	2099
	803
	1890
	1 781

	
	т.
	333
	1542
	708
	1542
	590
	1389
	1 303

	Удельный расход условного топлива на отпуск  электроэнергии
	г.у.т./кВт*ч
	305,5
	298,6
	302,4
	298,6
	301,2
	301,6
	317,4

	Удельный расход условного топлива на отпуск  тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	143,8
	142,3
	142,7
	142,3
	143,4
	141,9
	131,6

	Суммарно по  СТЭЦ-1 и  СТЭЦ-2
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	1493705
	1493705
	1493705
	1493705
	1486971
	1493705
	1 575 100

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	3145326
	3145326
	3145326
	3145326
	2738965
	3145326
	2 954 900

	Потребленное топливо  ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2
	т.у.т.
	912218
	909411
	910075
	909411
	861502
	910007
	928 400

	Расход природного газа
	т.у.т.
	911765
	907312
	909112
	907312
	860699
	908116
	925 900

	
	тыс.м3
	789407
	785552
	787110
	785552
	745194
	786248
	798 103

	Расход мазута
	т.у.т.
	453
	2099
	964
	2099
	803
	1890
	2 500

	
	т.
	333
	1542
	708
	1542
	590
	1389
	1 831

	Средневзвешенный удельный расход условного топлива на отпуск  электроэнергии 
	г.у.т./кВт*ч
	314,1
	312,2
	312,9
	312,2
	314,7
	313,1
	327,4

	Средневзвешенный удельный расход условного топлива на отпуск  тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	140,9
	140,8
	140,8
	140,8
	143,6
	140,7
	135,0


По результатам расчета технико-экономических показателей на перспективу, по эффективности,  варианты имеют сопоставимые технико-экономические показатели, за исключением варианта 5, который имеет значительно меньшую эффективность. Наилучшие технико-экономические показатели в вариантах  2, 3, 4, 6, 7. 

4.6  Оценка необходимых инвестиций для реалии мероприятий по вариантам

В таблице 4-6 представлены данные о необходимых мероприятиях в части водогрейных мощностей и перераспределения нагрузки при реализации каждого из вариантов, а также приведены необходимые объемы инвестиций для их реализации. Стоимости мероприятий приведены в ценах соответствующих лет.

Таблица 4-6  – Мероприятия по вариантам развития системы теплоснабжения и необходимый объем инвестиций для их реализации 

	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3
	Вариант 4
	Вариант 5
	Вариант 6
	Вариант 7

	Мероприятие
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.
	Мероприятие
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.
	Мероприятие
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.
	Мероприятие
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.
	Мероприятие
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.
	Мероприятие
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.
	Мероприятие
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	Источники тепловой энергии

	Строительство на ТЭЦ-1 газовой водогрейной котельной с 4 водогрейными котлами, мощностью 200 Гкал/ч
	1 455 448
	Перевод на ТЭЦ-2 водогрейного котла  ст. № 4 КТК-100 в пиковый режим
	13 625
	Строительство на ТЭЦ-1 газовой водогрейной котельной с 2 водогрейными котлами, мощностью 100 Гкал/ч
	760 488


	Реконструкция на ТЭЦ-1  водогрейного котла ст. №2  ПТВМ-180 с переводом на сжигание природного газа.
	707 637
	Строительство на острове Ягры газовой водогрейной котельной с 4 водогрейными котлами, мощностью 200 Гкал/ч
	1 389 920


	Строительство на ТЭЦ-1 газовой водогрейной котельной с 4 водогрейными котлами, мощностью 200 Гкал/ч
	1 455 448
	Строительство на СТЭЦ-1 водогрейной котельной суммарной мощностью 240 МВт (206,4 Гкал/ч), в составе четырех 4 водогрейных   котлов, единичной мощностью 50 Гкал/ч.
	5 722 627

	Реконструкция на ТЭЦ-1  водогрейного котла ст. №2  ПТВМ-180 с переводом на сжигание природного газа.
	707 637
	–
	–
	Реконструкция на ТЭЦ-1  водогрейного котла ст. №2  ПТВМ-180 с переводом на сжигание природного газа. 
	707 637
	Перевод на ТЭЦ-2 водогрейного котла  ст. № 4 КТК-100 в пиковый режим
	13 625
	Реконструкция на ТЭЦ-1  водогрейного котла ст. №2  ПТВМ-180 с переводом на сжигание природного газа.
	707 637
	Перевод на ТЭЦ-2 водогрейного котла  ст. № 4 КТК-100 в пиковый режим
	13 625
	–
	–

	На ТЭЦ-1 вынос из главного корпуса II очереди сетевых насосов (строительство новой насосной) для обеспечения работоспособности ПТВМ-180
	139 502
	–
	–
	На ТЭЦ-1 вынос из главного корпуса II очереди сетевых насосов (строительство новой насосной) для обеспечения работоспособности ПТВМ-180
	139 502
	На ТЭЦ-1 вынос из главного корпуса II очереди сетевых насосов (строительство новой насосной) для обеспечения работоспособности ПТВМ-180
	139 502
	На ТЭЦ-1 вынос из главного корпуса II очереди сетевых насосов (строительство новой насосной) для обеспечения работоспособности ПТВМ-180
	132 502
	–
	–
	–
	–

	Перевод на ТЭЦ-2 водогрейного котла  ст. № 4 КТК-100 в пиковый режим
	13 625
	–
	–
	Перевод на ТЭЦ-2 водогрейного котла  ст. № 4 КТК-100 в пиковый режим
	13 625
	
	
	Перевод на ТЭЦ-2 водогрейного котла  ст. № 4 КТК-100 в пиковый режим
	13 625
	–
	–
	–
	–

	Тепловые сети

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м, с заменой запорной арматуры на подающем и обратных трубопроводах с Ду500 на Ду800.
	6792
	Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м, с заменой запорной арматуры на подающем и обратных трубопроводах с Ду500 на Ду800.
	6792
	Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м, с заменой запорной арматуры на подающем и обратных трубопроводах с Ду500 на Ду800.
	6792
	Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м, с заменой запорной арматуры на подающем и обратных трубопроводах с Ду500 на Ду800.
	6792
	Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м, с заменой запорной арматуры на подающем и обратных трубопроводах с Ду500 на Ду800.
	6792
	Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м, с заменой запорной арматуры на подающем и обратных трубопроводах с Ду500 на Ду800.
	6792
	Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800, протяженностью 15 м, с заменой запорной арматуры на подающем и обратных трубопроводах с Ду500 на Ду800.
	6792

	Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с ДУ1000 на ДУ1200, 850м
	140 632
	Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с ДУ1000 на ДУ1200, 850м
	140 632
	Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с ДУ1000 на ДУ1200, 850м
	140 632
	Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с ДУ1000 на ДУ1200, 850м
	140 632
	Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с ДУ1000 на ДУ1200, 850м
	140 632
	Реконструкция тепломагистрали «Ю» от ТК-3Ж до ТК-1Ю с ДУ1000 на ДУ1200, 850м
	140 632
	–
	–

	Строительство насосной станции ПНС-2 в районе ТК-14А  (Gобр=2200 т/ч)
	89 542
	Строительство насосной станции ПНС-3 между ТК-9Ж и ТК-10Ж (Gпр=10100 т/ч, Gобр=9200 т/ч)
	319 288
	Строительство насосной станции ПНС-2 в районе ТК-14А (Gпр=2600 т/ч, Gобр=1900 т/ч)
	187 873
	Строительство насосной станции ПНС-3 между ТК-9Ж и ТК-10Ж (Gпр=10100 т/ч, Gобр=9200 т/ч)
	319 288
	Строительство участка теплосети от новой котельной  до ТК-4Я диаметром Ду800 протяженностью 200м
	36 921
	Строительство насосной станции ПНС-2 в районе ТК-14А (Gпр=2600 т/ч, Gобр=2000 т/ч)
	187 873
	–
	–

	
	
	Установка запорной арматуры (поворотного затвора Ду800) в ТП-0 в сторону ТК-1А на обратном трубопроводе
	3 385
	
	
	Установка запорной арматуры (поворотного затвора Ду800) в ТП-0 в сторону ТК-1А на обратном трубопроводе
	3 385
	Строительство насосной станции ПНС-2 в районе ТК-14А (Gпр=2700 т/ч, Gобр=1800 т/ч)
	187 873
	
	
	–
	–

	
	
	Установка запорной арматуры (поворотных затворов Ду800) в ТК-СМП-1 в сторону ТЭЦ-1 на подающем и обратном трубопроводах.
	6 757
	
	
	Установка запорной арматуры (поворотных затворов Ду800) в ТК-СМП-1 в сторону ТЭЦ-1 на подающем и обратном трубопроводах.
	6 757
	
	
	
	
	–
	–

	Всего 
	2 553 179
	Всего 
	490 479
	Всего 
	1 956 550
	Всего 
	1 337 619
	Всего 
	2 622 903
	Всего 
	1 804 370
	Всего
	5 729 419


4.7  Выбор приоритетного варианта развития систем теплоснабжения города Северодвинска
Выбор приоритетного варианта развития систем теплоснабжения города, и варианта реконструкции СТЭЦ-1 производится по следующим критериям:

· Надежность и качество теплоснабжения потребителей;

· Объем инвестиций необходимый для реализации проекта;

· Технико-экономические показатели работы СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2;

· Оптимальная загрузка турбоагрегатов СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2.

Вариант 1 имеет высокую стоимость реализации (выше в вариантах 5 и 7), кроме того не обеспечивает оптимальную загрузку турбоагрегатов, в наиболее длительных режимах работы, поскольку на СТЭЦ-1 в период средних температур часть тепловой мощности придется обеспечивать за счет РОУ либо водогрейных котлов. К положительным моментам данного варианта следует отнести минимальные затраты в тепловые сети и сооружения на них, а так же наличие значительных резервов мощности. Вариант имеет средние технико-экономические показатели.

Вариант 2, с учетом перспективного прироста нагрузки до 2040, не может быть рассмотрен к реализации ввиду недостаточности тепловой мощности для обеспечения потребителей в период наиболее низких температур. При выходе самого большого агрегата из строя дефицит мощности составит 110 Гкал/ч. Дефициты мощности не могут быть компенсированы ТЭЦ-2, поскольку на ТЭЦ-2 в данном варианте также отсутствуют резервы. При этом вариант 2 может рассматриваться как первый этап реализации модернизации системы теплоснабжения.

Вариант 3 имеет среднюю стоимость реализации. Вариант не обеспечивает оптимальную загрузку турбоагрегатов при средней за отопительный период температуре наружного воздуха, турбины ТЭЦ-1 загружены на 100%, что не позволяет регулировать электрическую нагрузку без дополнительных тепловых мощностей  (РОУ, либо водогрейных котлов). Вариант предусматривает значительные резервы мощности в рабочем режиме, но при выходе из строя самого большого агрегата – водогрейного котла ПТВМ-180 в период наиболее низких температур наружного воздуха  присутствует дефицит мощности, который не может быть компенсирован мощностями СТЭЦ-2. 

Вариант 4 имеет низкую стоимость реализации, относительно других вариантов.  Распределение нагрузки между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 обеспечивает оптимальную загрузку турбоагрегатов в большинстве режимов. Вариант имеет лучшие технико-экономические показатели. В варианте предполагается наличие резерва тепловой мощности как на ТЭЦ-1, так и на ТЭЦ-2. В случае выхода из строя самого большого агрегата – водогрейного котла ПТВМ-180 при минимальных температурах наружного воздуха по системе теплоснабжения присутствует небольшой дефицит мощности, который  находится в допустимых приделах. 
Вариант 5 имеет высокую стоимость реализации,  распределение нагрузок между источниками тепловой энергии не обеспечивает оптимальную загрузку турбоагрегатов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, имеет худущие технико-экономические показатели среди рассматриваемых вариантов.  Резервы тепловой мощности присутствуют на всех источниках тепловой энергии.

Вариант 6 имеет среднюю стоимость реализации, распределение нагрузки между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 обеспечивает оптимальную загрузку турбоагрегатов, имеются резервы тепловой мощности как на ТЭЦ-1, так и на ТЭЦ-2, технико-экономические показатели на приемлемом уровне.

Вариант 7 обеспечивает максимальный резерв тепловой мощности, оптимальную загрузку турбоагрегатов, в наиболее длительных режимах работы, поскольку на СТЭЦ-1 в период средних температур часть тепловой мощности придется обеспечивать за счет РОУ либо водогрейных котлов. К положительным моментам данного варианта следует отнести также минимальные затраты в тепловые сети и сооружения на них.

По совокупности показателей в качестве приоритетного варианта запланирован к реализации вариант со строительством водогрейной котельной на СТЭЦ-1. 

Для оптимизации инвестиций и перераспределения их части на более поздний период предполагается реализация следующих мероприятий:

- строительство Водогрейной котельной мощностью 240 МВт (206,4 Гкал/ч);

- строительство и ввод в эксплуатацию КЛ-110 кВ Станционная-3;

- комплексная замена котлоагрегатов ПК-10-2 ст.№5 и ст.№6 на 2 котла Е-160-9,8ГМ (с трубопроводами связи) ст.№11 и ст.№12;
- установка турбоагрегата ПТ-30/40-8,8/1,3 ст.№7 с генератором (вместо ст.№3);

- вывод из эксплуатации ПТ-30-90/10 ст.№3;

- комплексная замена котлоагрегата ПК-10-2 ст.№4 на котел Е-160-9,8ГМ ст.№10
(с трубопроводами связи);

- установка турбоагрегата ПТ-30/40-8,8/1,3 ст.№8 с генератором (вместо ст.№5);

- вывод из эксплуатации ПТ-59-90/13 ст. №5; 
- вывод из эксплуатации ПТ-60-90/13 ст. №6.
В таблице 4-7 представлен список необходимых мероприятий и скорректированный объем инвестиций, необходимый для реализации мероприятий, с учетом этапов их реализации. Стоимости мероприятий представлены в ценах соответствующих лет.

Таблица 4-7  –  Инвестиции в реализацию мероприятий по выбранному варианту развития

	Мероприятие
	Объем инвестиций, тыс. руб.
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	
	2014-

2025 г. факт
	2026 г. план
	2027 г. план
	2028 гг. 

план
	

	Строительство водогрейной котельной  на территории Северодвинской ТЭЦ-1
	650 395
	139 792
	3 969 508
	962 932
	5 722 627

	Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1
	3 162 221
	26 417
	7 304 600
	5 520 388
	16 013 626

	Строительство КЛ-110кВ Северодвинская ТЭЦ-2 – Северодвинская ТЭЦ-1 №3
	67 210
	10 778
	308 781
	0
	386 769

	Всего 
	3 879 826
	176 987
	11 582 888
	6 483 320
	22 123 021


4.8  Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

В таблице 4-8 представлен сценарий развития аварий в системах теплоснабжения
с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы системы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Таблица 4-8 – Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

	№
п/п
	Описание аварийной ситуации
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Возможные характеристики развития аварии и последствия
	Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

	1
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДДС, электросетевой организации. Перевод тепловой нагрузки на другой источник.

Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами

	2
	Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП
	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДДС. Перевод тепловой нагрузки на другой источник.

При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами

	3
	Не выдерживание нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи топлива, выход из строя единицы оборудования
	Ограничение (прекращение) подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование о прекращении подачи топлива газоснабжающей организации, ЕДДС. Перевод тепловой нагрузки на другой источник. Выполнение переключения на резервное оборудование, топливо.

При длительном отсутствии подачи газа, отсутствии резервного топлива и оборудования организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами

	4
	Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети
	Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях .возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру).

Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами




Порядок действия по ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города Северодвинска с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства отображен в инструкции «Взаимодействие диспетчерских служб Северодвинских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2», Управляющих компаний, предприятий и учреждений города, единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Северодвинска при проведении ремонтных работ и устранении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения».

В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в городе Северодвинске используется электронная модель, созданная в программно-расчетном комплексе Zulu (разработчик ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы Zulu и расчетного модуля ZuluThermo.

Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой и включает в себя:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам;

- иную информацию, необходимую для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций.

5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

Схемой теплоснабжения предусмотрено обеспечение перспективных потребителей от существующих источников тепловой энергии, либо от индивидуального теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения не предусмотрено.
5.2  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии, для обеспечения перспективной тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусмотрено

5.3  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения планируется техническое перевооружение и модернизация основного оборудования СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2.

В период до 2029 года ПАО «ТГК-2» планирует провести техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1, предусматривающую установку двух турбин ПТ-30/40-8,8/1,3 по 30 МВт и трех паровых энергетических котлов Е-160-9,8-540ГМ и строительство водогрейной котельной мощностью 240 МВт (206,4 Гкал/ч). Основным топливом оборудования запроектирован природный газ, резервным мазут.

Характеристики основного оборудования СТЭЦ-1 после реконструкции приведены в таблицах 5-1 и 5-2.

Таблица 5-1 – Характеристики вводимого в эксплуатацию котельного оборудования СТЭЦ-1

	Ст.

№
	Тип
	Производи-тельность

т/час
	Температура

перегретого

пара, °С
	Давление пара

кгс/см2
	Завод

изгото-витель
	Ввод в эксплуатацию
	Основное топливо

	10
	Е-160-9,8-540ГМ
	160
	540
	100
	БКЗ
	2029г. 
	Природный газ

	11
	Е-160-9,8-540ГМ
	160
	540
	100
	БКЗ
	2028г.
	Природный газ

	12
	Е-160-9,8-540ГМ
	160
	540
	100
	БКЗ
	2028г.
	Природный газ

	
	Водогрейная котельная мощностью 240 МВт (206,4 Гкал/ч)
	
	
	
	
	2028г.
	Природный газ


Таблица 5-2 – Характеристики вводимого в эксплуатацию турбинного оборудования СТЭЦ-1 после реконструкции

	Ст.

№
	Тип
	Ввод в эксплуатацию
	Номинальная электрическая мощность
	Номинальная тепловая мощность, Гкал/ч 

	
	
	
	
	П-отбор
	Т-отбор

	7
	ПТ-30/40-8,8/1,3
	2028
	30
	32
	46

	8
	ПТ-30/40-8,8/1,3
	2029
	30
	32
	46


После вывода из эксплуатации турбоагрегата ст.№3 будет произведен ввод в эксплуатацию турбоагрегата ст.№7, далее после вывода из эксплуатации турбоагрегата ст.№5 будет произведен ввод в эксплуатацию турбоагрегата ст.№8 и вывод из эксплуатации турбоагрегата ст.№6. 

В 2022 году ПАО «ТГК-2» подало в Министерство энергетики РФ Заявление поставщика-участника оптового рынка о необходимости модернизации (реконструкции) или строительства генерирующих объектов тепловых электростанций в неценовой зоне оптового рынка, согласно которому в рамках программы ДПМ неценовой зоны предполагается модернизация оборудования СТЭЦ-1 в объеме строительства 3-х газовых котлоагрегатов и 2 паровых турбин. В июле 2024 года и в декабре 2025 года заявка была направлена повторно. 

Решением Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 18.11.2024г. реализация проекта «Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1» признана целесообразной. По итогам заседания Правительственной комиссии (Протокол от 26.12.2024 № 9пр) одобрено предложение о включении Проекта в состав мероприятий Федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.04.2025 года № 927-р Проект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Далее планируется включение проекта в перечень генерирующих объектов, подлежащих модернизации (реконструкции) или строительству на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам (Распоряжение Правительства РФ от 24.03.2025 N 689-р) для обеспечения возврата вложенных инвестиций с рынка электроэнергии и мощности. 

Источник возврата вложенных инвестиций по титулам «Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1» и «Строительство КЛ 110кВ СТЭЦ-2 – СТЭЦ-1 №3» - надбавка к цене на мощность в целях частичной компенсации стоимости мощности, поставленной с использованием генерирующих объектов тепловых электростанций, модернизированных, реконструированных и (или) построенных на территориях ценовых зон оптового рынка (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»). 

Источник возврата вложенных инвестиций по титулу «Строительство водогрейной котельной на территории СТЭЦ-1» – прибыль в тарифе на тепловую энергию.

Инвестиционные мероприятия на СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 по техническому перевооружению и модернизации основного и вспомогательного оборудования, а также энергосбережению, представлены в таблице 5-3.

Таблица 5-3 – Планируемые мероприятия по реконструкции и модернизации основного и вспомогательного оборудования СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

Затраты на реализацию мероприятий по техническому перевооружению оборудования на Северодвинской ТЭЦ №1, тыс. руб. (без НДС)

	№
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС)

	п/п
	
	(цель реализации)
	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	в т.ч. по годам

	 
	
	 
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	2025
 факт
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	3.2.143
	Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1, в том числе:
	Повышение надежности, качества и эффективности энергоснабжения
	СТЭЦ-1
	Установленная мощность
	МВт
	150/
	60/
	2019
	2029
	749 432
	176 987
	11 583 888
	6 483 320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	578
	576
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1, в т.ч. строительство КЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 – Северодвинская ТЭЦ-1 №3
	
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2019
	2029
	258 627
	37 195
	7 614 381
	5 520 388
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Строительство водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1
	Обеспечение надежности и качества теплоснабжения
	СТЭЦ-1
	Установленная мощность
	МВт
	0
	240/
	2023
	2028
	490 805
	139 792
	3 969 508
	962 932
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	206,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.60
	Модернизация лифта пассажирского г/п 320 кг, рег.№57231
	Улучшение условий работы персонала
	СТЭЦ-1
	Грузоподъёмность
	кг.
	320
	400
	2025
	2025
	7 998
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.78
	Модернизация станочного парка ремонтно-механических мастерских СТЭЦ-1
	Обеспечение ремонтных работ
	СТЭЦ-1
	количество
	шт.
	0
	9
	2024
	2031
	4 332
	5 345
	4 629
	 
	7 270
	11 316
	9 500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.85
	Реконструкция здания узла сгущения (СТЭЦ-1)
	Обеспечение сохранности здания
	СТЭЦ-1
	ограждающие конструкции, охранная сигнализация
	шт
	0
	1
	2019
	2025
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3.2.94 
	Модернизация ПБ-2-2 (пиковый бойлер) с заменой трубной системы в сборе с применением труб ЛА-77-2 (инв. №2200015020)  (СТЭЦ-1)
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	Трубная система 
	Тип
	Л-68 
	ЛА-77-2
	2025
	2026
	 
	12 186
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.99
	Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой оборудования ячейки (6 шт.) (СТЭЦ-1)
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	Тип
	Тип
	Воздушный, ВВН-110/6 
	Элегазовый, LTB-145D1/B
	2024
	2027
	21 617
	 
	25 857
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.156 
	Модернизация насосных установок с центробежными насосами БНС №2 (инв. №№ 2200150118, 2200150119) с заменой насосных агрегатов ст.№4 и ст.№5 с 32Д-19 на Д 6300-27
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	Тип
	Тип
	32Д-19
	Д6300-27 
	2026
	2027
	0
	13 066
	13 602
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.163
	Модернизация конвейерных весов ТСК-4 «Контек» (инв.№2200150267) для улучшения ТЭП работы СТЭЦ-1
	Повышение надёжности
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2026
	2026
	 
	762
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 6.16
	Монтаж линий связи Северодвинской ТЭЦ-1
	Повышение надёжности
	СТЭЦ-1
	-
	Кол-во
	0
	1
	2025
	2025
	424
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 6.18 
	Оборудование не требующее монтажа
	Обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	-
	 
	 
	 
	2019
	2040
	19 876
	23 907
	17 443
	11 947
	19 261
	21 029
	15 818
	16 466
	17 141
	17 844
	18 576
	19 337
	20 130
	20 956
	21 815
	22 709

	6.21
	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности Северодвинской ТЭЦ-1
	Обеспечение безопасности
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2025
	2028
	2 441
	88 956
	193 510
	25 206
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 6.22 
	НМА
	Обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	-
	-
	1
	1
	2025
	2040
	1 321
	1 499
	1 561
	1 625
	1 691
	1 761
	1 833
	1 908
	1 986
	2 068
	2 152
	2 241
	2 332
	2 428
	2 528
	2 631

	6.23
	Модернизация турбины паровой с генератором трехфазного тока №5 (инв. № 2200015016) типа ПТ-60-90/13 с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «Автоматизированной системы виброконтроля турбоагрегата №5» СТЭЦ-1 на доверенные программно-аппаратные комплексы (СТЭЦ-1).
	Повышение надёжности, обеспечение безопасности
	СТЭЦ-1
	-
	Кол-во
	1
	 
	2025
	2028
	0
	0
	917
	15 148
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.24
	Модернизация турбины паровой с генератором трехфазного тока №6 (инв. № 2200015013) типа ПТ-60-90/13 с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «Автоматизированной системы виброконтроля турбоагрегата №6» Северодвинской ТЭЦ-1 на доверенные программно-аппаратные комплексы (СТЭЦ-1).
	Повышение надёжности, обеспечение безопасности
	СТЭЦ-1
	-
	Кол-во
	1
	 
	2026
	2028
	 
	0
	890
	13 937
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4.1.3
ИПТС
	Модернизация турбины паровой с генератором трехфазного тока №3 (инв. № 2200015014) типа ПТ-30-90/10 с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «Автоматизированной системы виброконтроля турбоагрегата №3» Северодвинской ТЭЦ-1 на доверенные программно-аппаратные комплексы (далее – ПАК).
	повышение надежности, обеспечение безопасности
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2028
	2029
	 
	0
	 
	954
	12 281
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.4
ИПТС
	Тех. перевооружение оборудования обессоливающей установки (инв. №2200150177) с организацией замены теплоносителя для системы разогрева ж/д цистерн с едким натром СТЭЦ-1.
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2027
	2027
	 
	 
	283
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.5
ИПТС
	Реконструкция промплощадки для складирования обезвоженных золошлаковых отходов на объекте Новый золоотвал СТЭЦ-1 (инв. №2200279063) с наращиванием дамбы с отметки +8,00 до отметки +11,0 метров  СТЭЦ-1
	обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2027
	2028
	 
	 
	82 400
	927 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИПТС
	Модернизация/ капитальный ремонт конденсатора ТА №6 Северодвинской ТЭЦ-1
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2027
	2027
	 
	 
	110 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.7
ИПТС
	Модернизация котлоагрегата типа ПК-10-2 ст.№9 с заменой ВЗП 1 ступени (инв. №2200150103) Северодвинской ТЭЦ-1
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2027
	2027
	 
	 
	26 025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.8
ИПТС
	Техническое перевооружение грейферной тележки №3
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2027
	2027
	 
	 
	48 367
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.9
ИПТС
	Техническое перевооружение грейферной тележки №4
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2028
	2028
	 
	 
	 
	50 350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.2.2.12

	ИПТС
	Модернизация СОТИАССО (СТЭЦ-1)
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2027
	2028
	 
	 
	1 978
	108 368
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.10
ИПТС
	Модернизация мазутного резервуара ст. № 3 цеха топливоподачи Северодвинской ТЭЦ-1
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2029
	2029
	 
	 
	 
	 
	2 403
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.11
ИПТС
	Модернизация мазутного резервуара ст. № 4 цеха топливоподачи Северодвинской ТЭЦ-1
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2029
	2029
	 
	 
	 
	 
	2 403
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.15
ИПТС
	Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой оборудования ячейки (ячейка №2 ВВ 1Т) (СТЭЦ-1)
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2029
	2029
	 
	 
	 
	 
	25 728
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.17
ИПТС
	Техперевооружение ОБ 2-1 с восстановлением ресурса трубной системы.
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2029
	2029
	 
	 
	 
	 
	12 800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.13
ИПТС
	Модернизация лифта пассажирского г/п 320 кг, уч.№151100 северный (СТЭЦ-1)
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2030
	2030
	 
	 
	 
	 
	 
	9 392
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.16
ИПТС
	Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой оборудования ячейки (ячейка №6 ВВ 2Т) (СТЭЦ-1)
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2030
	2030
	 
	 
	 
	 
	 
	26 783
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.14
ИПТС
	Модернизация лифта грузового г/п 5000 кг, уч.№151086 северный (СТЭЦ-1)
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2031
	2031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 279
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИПТС
	Реконструкция/ капитальный ремонт котлоагрегата ст. №6 Северодвинской ТЭЦ-1 с заменой основных узлов
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2032
	2032
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	540
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вне ИП
	Реконструкция/ капитальный ремонт  турбогенератора ст. №6 Северодвинской ТЭЦ-1 с заменой основных узлов
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2034
	2034
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	580
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вне ИП
	Реконструкция/ капитальный ремонт  котлоагрегата ст. №6 Северодвинской ТЭЦ-1 с заменой основных узлов
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2036
	2039
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 431
	 
	 
	38
	 

	вне ИП
	Реконструкци/ капитальный ремонт я котлоагрегата ст. №7 Северодвинской ТЭЦ-1 с заменой основных узлов
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2040
	2040
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 469

	вне ИП
	Реконструкция/ капитальный ремонт  котлоагрегата ст. №8 Северодвинской ТЭЦ-1 с заменой основных узлов
	Повышение надёжности, обеспечение работы
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	2040
	2040
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 873

	 
	Итого
	 
	СТЭЦ-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	807 941
	322 709
	12 111 349
	7 637 856
	83 838
	70 280
	39 430
	18 914
	19 128
	20 492
	20 728
	24 009
	22 463
	23 384
	24 380
	29 682


Затраты на реализацию мероприятий по техническому перевооружению оборудования на Северодвинской ТЭЦ-2, тыс. руб. (без НДС)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах,

	
	
	
	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	2025
факт
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	3.2.118 
ИПТС
	Модернизация производственного пожарного водопровода (инв. № 2300001307) с переходом на полиэтиленовые трубы (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности
	СТЭЦ-2
	количество
	шт.
	1
	1
	2023
	2028
	7 882
	8 870
	5 229
	3943
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.123 
ИПТС
	Монтаж лифта грузопассажирского № 3 (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности
	СТЭЦ-2
	количество
	шт.
	0
	1
	2025
	2026
	335
	8 544
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.136
 ИПТС
	Реконструкция сниженного узла питания к/а №2 с заменой регулирующего клапана РПК-100 и РПК-250
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	количество
	шт
	1
	1
	2025
	2025
	8 362
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.145
ИПТС
	Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) Северодвинской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» (ПИР) (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности
	СТЭЦ-2
	количество уровней
	шт
	1
	3
	2028
	2031
	0
	0
	0
	3 236
	80 000
	210 000
	78 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3.2.151
ИПТС
	Модернизация ОРУ-110 кВ (инв. № 2300015026) с заменой масляного выключателя «МВ-110кВ ВЛ Архангельск-I» на элегазовый ВЭБ -110 (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	тип
	тип
	У-110
	ВЭБ-110
	2025
	2029
	930
	0
	 
	 
	31 559
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3.2.155 
ИПТС
	Модернизация котлоагрегата ст. №2 (инв. № 2300001529) с изменением впрыска в пароперегреватель с собственного конденсата на впрыск питательной воды (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности, повышение эффективности
	СТЭЦ-2
	тип
	тип
	впрыск собственного конденсата
	впрыск питательной воды
	2025
	2025
	7 444
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3.2.157 
ИПТС 
	Модернизация котлоагрегата ст.№4 (инв. № 2300015071) с заменой элементов газовоздушного тракта СТЭЦ-2
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2025
	2026
	29 106
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.161 
ИПТС
	Модернизация котлоагрегата ст. № 3 (инв. № 2300015064) с заменой элементов газовоздушного тракта (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2025
	2029
	2 027
	21 173
	7 000
	 
	12 974
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 4.1.26 
ИПТС
	Модернизация котлоагрегата № 4 (инв. № 2300015071) с заменой набивки холодного слоя регенеративного воздухоподогревателя (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности
	СТЭЦ-2
	тип
	тип
	эмалированная
	интенсифицированная
	2024
	2025
	19 620
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 6.18 
ИПТС
	Оборудование не требующее монтажа
	Обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	-
	-
	-
	-
	2019
	2040
	13760
	20120
	13250
	12248
	13180
	14181
	15255
	15880
	16532
	17209
	17915
	18649
	19414
	20210
	21039
	21901

	 6.19
ИПТС
	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности Северодвинской ТЭЦ-2
	Обеспечение безопасности
	СТЭЦ-2
	-
	-
	-
	-
	2025
	2028
	19 620
	93 233
	132 426
	131 936
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 6.22 
ИПТС
	НМА
	Обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	-
	-
	-
	-
	2025
	2040
	1 693
	1 921
	2 000
	2 082
	2 167
	2 256
	2 349
	2 445
	2 545
	2 650
	2 758
	2 871
	2 989
	3 112
	3 239
	3 372


3.2.3.4  

	ИПТС
	Модернизация/ капитальный ремонт котлоагрегата ст. №2 (инв. № 2300015064) с заменой элементов газовоздушного тракта (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2027
	2027
	 
	 
	22 479
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3.5 
ИПТС
	Модернизация/ капитальный ремонт котлоагрегата № 3 (инв. № 2300015064) с заменой набивки холодного слоя, цевочного обода,  тихоходного редуктора регенеративного воздухоподогревателя (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2027
	2029
	 
	 
	17 017
	 
	13 721
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3.6 
ИПТС
	Модернизация/ капитальный ремонт турбогенератора Т-100/120-130-3 (инв. № 2300015063) с электромагнитной высокочастотной системы возбуждения на панелях ЭПА-500 на современную тиристорную систему возбуждения (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2029
	2029
	 
	 
	 
	 
	10 341
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вне ИП
	Модернизация/ капитальный ремонт турбогенератора Т-100/120-130-3 (инв. № 2300015063) с заменой элементов ротора генератора (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2029
	2029
	 
	 
	 
	 
	43 597
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вне ИП
	Модернизация/ капитальный ремонт турбоагрегата ст. № 3 (инв. № 2300015063) с заменой маслоохладителей типа МП-165-150-1 на МБ-125-165 (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2031
	2031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 287
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вне ИП
	Техническое перевооружение/ капитальный ремонт котлоагрегата ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2027
	2031
	 
	 
	125 696
	 
	
	 
	66 858
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вне ИП
	Техническое перевооружение/ капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 1 (инв. № 2300001505) с заменой элементов поверхностей нагрева Северодвинской ТЭЦ-2
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2028
	2030
	 
	 
	 
	213 439
	 
	177 409
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3.7
ИПТС
	Модернизация/ капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 1 (инв. № 2300001505) с заменой элементов газовоздушного тракта Северодвинской ТЭЦ-2
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2028
	2029
	 
	 
	 
	22 824
	28 141
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3.8
ИПТС
	Модернизация/ капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 1 (инв. № 2300001505)  с заменой набивки холодного слоя, цевочного обода,  тихоходного редуктора регенеративного воздухоподогревателя (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2028
	2028
	 
	 
	 
	18 004
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вне ИП
	Модернизация/ капитальный ремонт водогрейного котла ст.№ 2 с заменой экранов и конвективных поверхностей нагрева (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2028
	2028
	 
	 
	 
	15 514
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вне ИП
	Модернизация/ капитальный ремонт водогрейного котла ст.№ 1 с заменой экранов и конвективных поверхностей нагрева (СТЭЦ-2)
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2031
	2031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 979
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3.9
ИПТС
	Модернизация/ капитальный ремонт котлоагрегата ст. №4 (инв. № 2300015071) с заменой элементов газовоздушного тракта Северодвинской ТЭЦ-2
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2027
	2028
	 
	 
	 
	23 148
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3.10
ИПТС
	Техническое перевооружение/ капитальный ремонт турбоагрегата ст. №2 с переводом управления регулирования на ЭГСР
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2031
	2031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122 391
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3.11
ИПТС
	Модернизация/ капитальный ремонт котлоагрегата ст. №2 (инв. № 2300001529)  с заменой набивки холодного слоя, цевочного обода,  тихоходного редуктора регенеративного воздухоподогревателя
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2027
	2031
	 
	 
	23 330
	 
	 
	 
	15 591
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3.12
ИПТС
	Модернизация ОРУ-220 кВ с заменой разъединителей 220 кВ СТЭЦ-2
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2029
	2030
	 
	 
	 
	 
	642
	12 170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3.13
ИПТС
	Модернизация распределительного устройства собственных нужд 6кВ  ОГК (инв. № 2300015022) и мазутного хозяйства (инв. № 2300015020) СТЭЦ-2 с установкой централизованной защиты от однофазных замыканий.
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2029
	2029
	 
	 
	 
	 
	5 774
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3.14
ИПТС
	Модернизация автотрансформатора 4АТ (инв. № 2300015070) тип АТДЦТН-250000/220/110-У1 с заменой маслонаполненных вводов 110 и 220 кВ на ввода с полимерной изоляцией СТЭЦ-2
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2027
	2028
	 
	 
	 
	14 840
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5.1.1
ИПТС
	Техническое перевооружение мазутных баков РМ-2 (инв. № 2300012023), РМ-4 (инв. № 2300012026) со снижением количества опасных веществ (СТЭЦ-2) 
	Повышение надежности
	СТЭЦ-2
	количество
	тн
	71000
	42083,6
	2028
	2029
	 
	
	 
	3 066
	26 681
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5.1.2
ИПТС
	Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) котлоагрегатов ТГМЕ-464 ст. № 1, 2, 3, 4, КВГМ-100 ст. № 1, 2 и ГРП, Северодвинской ТЭЦ-2 c переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы
	Повышение надежности, обеспечение безопасности
	СТЭЦ-2
	кол-во
	шт.
	1
	 
	2027
	2028
	 
	 
	806
	27 475
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.2.3.16 

	ИПТС
	Модернизация БЩУ 1Бл 1 (инв. № 2300017036) с изменением схемы резервного питания АСУ ТП газоиспользующего оборудования котлоагрегатов ст.№№ 1-4.
	Повышение надежности, обеспечение безопасности
	СТЭЦ-2
	кол-во
	шт.
	1
	 
	2028
	2029
	 
	 
	 
	 
	25 989
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вне ИП
	Реконструкция/ капитальный ремонт котлоагрегата ст. №3 Северодвинской ТЭЦ-2 с заменой основных узлов
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2039
	2039
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	875 000
	 

	вне ИП
	Реконструкция/ капитальный ремонт котлоагрегата ст. №4 Северодвинской ТЭЦ-2 с заменой основных узлов
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2038
	2038
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	840 000
	 
	 

	вне ИП
	Реконструкция/ капитальный ремонт котлоагрегата ст. №2 Северодвинской ТЭЦ-2 с заменой основных узлов
	Повышение надежности, обеспечение работы
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	2039
	2039
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 000 000
	 

	 
	Итого
	 
	СТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110 779
	153 860
	349 233
	491 755
	294 766
	416 016
	333 710
	18 325
	19 077
	19 859
	20 673
	21 521
	22 403
	863 322
	1 899 278
	25 273


5.4  Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 работают на единую систему теплоснабжения, совместная работа прочих источников Схемой теплоснабжения не предусмотрена.
5.5  Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Схемой теплоснабжения не предусмотрен вывод из эксплуатации источников тепловой энергии.

5.6  Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

При разработке Схемы теплоснабжения не выявлено котельных, для которых можно было бы рекомендовать реконструкцию с установкой оборудования для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

5.7  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Схема теплоснабжения муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» не предусматривает перевода котельных в пиковый режим, ввиду отсутствия данных объектов в зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

5.8  Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Схемой теплоснабжения не предусмотрено перераспределение нагрузок между СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 в рамках реконструкции СТЭЦ-1.

5.9  Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Тепловая энергия от источников ПАО «ТГК-2» отпускается к потребителям централизованной системы теплоснабжения г. Северодвинска по температурному графику 114,6/70 °C качественного регулирования. 

Тепловая энергия от источников МПЖРЭП Северодвинска – котельных на ул. Водогон и в с. Нёнокса отпускается потребителям по температурному графику 95/70 °C качественного регулирования. 

Тепловая энергия от котельной п. Белое Озеро отпускается потребителям по температурному графику 95/70 °C качественного регулирования. 

Температурные графики отпуска тепловой энергии подробно рассмотрены в разделе 1.3.6 Книги 1 Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения (шифр документа ТГ-03-20.ОМ-ПСТ.001.000.А-2025)

Оснований для пересмотра существующих температурных графиков по остальным системам теплоснабжения нет, поскольку изменений в системах теплоснабжения требующих пересмотра температурных графиков схемой теплоснабжения не предусмотрено.

5.10  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В разделе 2 представлены перспективные тепловые мощности каждого источника, а также рассмотрены сведения о наличии резервов располагаемой тепловой мощности на каждом из тепловых источников муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск». Приведенные в разделе 2 балансы обосновывают предложения по величине перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. 

5.11  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В схеме теплоснабжения ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предусмотрено.

6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В рамках реконструкции СТЭЦ-1 не предполагается мероприятий по перераспределению тепловой нагрузки между СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2. 
6.2  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по строительству новых тепловых сетей от источников ПАО «ТГК-2» для подключения новых потребителей. Участки, предполагаемые к строительству c указанием необходимых объемов инвестиций представлены в таблице 6-1.

Таблица 6-1 Участки теплосетей, запланированные к строительству в 2025-2026 годах для подключения новых потребителей

	№ п/п
	Наименование объекта
	Протя-женность трассы, м. 
	Наруж-ный диаметр тр-дов, мм
	Тип прок-ладки
	Период реализации меропри-ятий
	Объемы инвестиций, тыс. руб. без НДС 

	1.       Объекты присоединения с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч

	1.1
	Строительство теплотрассы от ТК-3/107 до ГЗУ г. Северодвинск, в районе ул. Народная, д. 10                                                                 (Соколов М. А.) 
	97,3
	57
	б/канал
	2026
	6 181

	1.2
	«Строительство теплотрассы до ИЖД по адресу: улица Народная, 10,  Кадастровый № ЗУ 29:28:101107:518 (Антропов Д.П.)
	2,5
	57
	б/канал
	
	

	1.3
	«Строительство теплотрассы от точки врезки до ГЗУ по адресу: г. Северодвинск, в районе ул. Звездная, д. 3 (ИП Бичурин А.Н.) 
	37,8
	57
	б/канал
	2026
	2 401

	1.4
	Строительство теплотрассы от ТК-4-1Н до ГЗУ многоцелевого клуба по ул. Чехова, дом 2, строение 3 на ЗУ 29:28:101072:0028 (Хазов С.В.)
	160
	57
	б/канал
	2026
	3 548

	1.5
	Строительство теплотрассы от ТК-2/52 до ГЗУ с кадастровым номером 29:28:106052:44 по адресу: г. Северодвинск, ул. Парковая, д. 25 (ИП Привалов К.В.)
	4,5
	57
	б/канал
	2026
	100

	1.6
	Строительство теплотрассы от точки присоединения до ГЗУ ГК "Гоголь" на ЗУ 29:28:109135:645 (Гагарина И. А.)
	7,5
	108
	б/канал
	2026
	264

	2. Объекты присоединения с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч

	2.1
	Строительство теплотрассы от ТК-10/85 до наружной стены МЖД в районе ул. Северо-Западная на ЗУ 29:28:103075:4618 (ООО "СЗ «Экостройтранс») 
	405,0
	219
	б/канал
	2026
	25 608

	
	
	65,0
	133
	канал
	2026
	

	2.2
	Строительство теплотрассы от ТК-5/85 до ГЗУ ФОК в районе ул. Карла Маркса, 69 на ЗУ 29:28:103075:4622 (ООО "СЗ «Экостройтранс») 
	315,0
	219
	б/канал
	2026
	16 111

	2.3
	Строительство теплотрассы от ТК-8-1-з до МЖД по адресу: ул. Южная, д.18 на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102127:74 (ООО «Специализированный застройщик «Атлант-Инвест»)
	102,2
	133
	канал
	2026
	7 695

	2.4
	Строительство теплотрассы от ТК до МЖД по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 15/15, ул. Торцева, д.13, д. 11 на земельных участках с кадастровыми номерами № 29:28:102001:13, № 29:28:102001:6, № 29:28:102001:4 (ООО «Cтрой Центр») 
	25,8
	89
	канал
	2026
	1 639

	2.5
	Строительство теплотрассы от ТК до МЖД по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Республиканская, земельный участок 12/14   на земельном участке с кадастровым № 29:28:102002:14 (ООО «Cтрой Центр») 
	19,0
	89
	канал
	2026
	1 506

	2.6
	Строительство теплотрассы от ТК на участке теплосети от ТК-10Р до ТК-11Р до МЖД (2-7 очереди, ДОУ)  (ООО СЗ «Аквилон») СГТС
	20,0
	76
	канал
	2026
	3 333

	
	
	70,0
	70
	 канал
	
	

	2.7
	Строительство теплотрассы от ТК-3/32 до наружной стены МЖД жилого комплекса по пр. Ленина, 3 ЗУ 29:28:102032:786 (ООО "СЗ «ЖК на Ленина») 
	9,0
	89
	канал
	2026
	2 349

	2.8
	Строительство теплотрассы от ТК-5/32 до наружной стены МЖД жилого комплекса по пр. Ленина, 5 ЗУ 29:28:102032:787 (ООО "СЗ «ЖК на Ленина») 
	15,2
	76
	канал
	2026
	1 204

	2.9
	Строительство теплотрассы от ТК-15Ю до наружной стены МЖД  1 корпуса ЖК "Квартал мечты" в квартале 163 на ЗУ 29:28:104150:369 (ООО "СЗ "Строй Центр") 
	24,0
	108
	канал
	2026
	6 487

	
	
	93,6
	219
	б/канал
	
	

	2.10
	Строительство теплотрассы от ТК-1/168 до МЖД по адресу: г. Северодвинск, в районе пр. Победы, д. 43 на ЗУ с кад. номером 29:28:104167:85 (ООО «Специализированный застройщик «СоюзАрхПром») (4 очередь)
	35
	108
	канал
	2026
	2 479

	2.11
	Строительство теплотрассы от ТК на участке теплосети от ТК-3В до ТК-4В до МЖД ул. Железнодорожная - ул. Первомайская, на ЗУ с кадастровым номером 29:28: 107054:232 (ООО СЗ «ОН-ЛАЙН») 
	25
	108
	канал
	2026
	1 771

	2.12
	Строительство теплотрассы от ТК-3Г до наружной стены МЖД в квартале 7 по адресу ул. Торцева, д.41 на ЗУ 29:28:102007:5 (ООО "СЗ "Инвестстрой") 
	8,5
	76
	канал
	2026
	540

	2.13
	Строительство теплотрассы от неподвижной опоры в районе ТК-9Н до ГЗУ объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями», расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Труда, на ЗУ 29:28:101101:492, 29:28:101101:491 (ООО «Строй Центр») 
	103,0
	159
	б/канал
	2026
	3 596

	2.14
	Строительство теплотрассы от ТК до наружной стены МЖД по ул. Индустриальная, 35А (ООО "СЗ "КронексДевелопмент") 
	5,0
	76
	канал
	2026
	318

	2.15
	Строительство теплотрассы от точек присоединения в квартале 4 до ГЗУ 29:28:102004:325 здания Фондохранилища (ООО СЗ "СтройЦентр") 
	100,0
	76
	б/канал
	2026
	2 217

	2.16
	Строительство теплотрассы от ТК-1-1/156 до ГЗУ 29:28:104167:4409 (Рехачев Д. Н.)
	20,0
	108
	б/канал
	2026
	488

	2.17
	Строительство теплотрассы от точки присоединения в квартале 4 до МЖД ул. Республиканская, 22а (ООО "СЗ "Инвестстрой")
	40,0
	76
	канал
	2026
	2 541

	2.18
	Строительство теплотрассы от точки в районе ТК-1/104 до МЖД корпус1 Южная,134 ЗУ 29:28:101104:151 (ООО "НекстИнвест") 
	35,0
	108
	канал
	2026
	2 478

	2.19
	Строительство теплотрассы от ТК-1/106 до МЖД корпус2 Южная,134 ЗУ 29:28:101104:151 (в счет присоединения по индивидуальному тарифу) (ООО "НекстИнвест")
	65,0
	76
	б/канал
	2026
	1 441

	2.20
	Строительство теплотрассы от ТК-3Г до ЖС 1 очередь строительства корпус 1 на ЗУ 29:28:102007:417 (ООО "СЗ "АрхГорСтрой") СГТС
	10,0
	133
	канал
	2026
	789

	2.21
	Строительство теплотрассы от ТК-4Г до ГЗУ МФЗ 1 очередь строительства корпус 1 на ЗУ 29:28:102005:345 (ООО "СЗ "Орион")
	21,5
	89
	канал
	2026
	1 366

	2.22
	Строительство теплотрассы от ТК до наружной стены МЖД 1 этап строительства поз. 2 ЖК "Квартал мечты" в квартале 163 на ЗУ 29:28:104150:1090 (ООО "СЗ "Строй Центр") СГТС
	35,0
	108
	канал
	2026
	2 478

	
	Итого
	
	
	
	
	87 571


Схема теплоснабжения не содержит мероприятий по строительству объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

Схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по реконструкции тепловых сетей ПАО «ТГК-2» с увеличением диаметра для подключения новых потребителей. В таблице 6-2 представлены мероприятия по реконструкции тепловых сетей. 

Таблица 6-2 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях подключения новых потребителей

	№ п/п 
	Мероприятия по реконструкции тепловых сетей
	Наименование объекта
	Расходы на реализацию, тыс. руб,
	Год реализации по ИП

	1

	Реконструкция теплосети в кв. 99 от ТК-5/99 до точки «А» в районе ТК-7/99 (92,8 м. трассы) с увеличением диаметра трубопровода Д=89 мм, 108 мм на Д=133 мм.
	«Многофункциональная застройка г. Северодвинск, градостроительный квартал № 100. Жилой комплекс», расположенный по адресу: Архангельская область, город Северодвинск (ООО СЗ «Аквилон Северодвинск»)
	4 487
	2025-2026

	
	Итого
	
	4 487
	


6.3  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Схема теплоснабжения не содержит мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

6.4  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования тепловых сетей от СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 предусмотрены мероприятия по строительству новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей, список мероприятий представлен в таблице 6-3.

Таблица 6-3 – Мероприятия по строительству новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	№ п/п 
	Наименование мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год реализации мероприятия
	Расходы на реализацию, тыс. руб,

	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.)
	Ед.изм.
	Значение показателя (наружный диаметр, тепловая изоляция)
	
	

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	1

	Строительство теплотрассы от ТК-3-1Я до пр. Машиностроителей, 24
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м.
	нет
	89мм, 90,0 м трассы, ППМи
	2025-2026
	3 639

	2
	Строительство тепловых сетей от ул. Комсомольская, 11 до                ТК-8/22
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м.
	нет
	325мм, 400,0 м трассы, ППМи
	2026-2029
	56 578

	3
	Строительство (восстановление) перемычки теплосетей от  ТК-2Х до ТК-12И СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м.
	нет
	133мм, 185,0 м трассы, ППМи
	2028-2029
	15 709

	4
	Строительство тепловых сетей от ТК-7/84 до ул. Карла Маркса,57 СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м.
	нет
	133мм, 144,0 м трассы, ППМи
	2026-2031
	20 103

	5
	Строительство насосной станции в районе ТК-1"О" - ТК-5"О" (СГТС)
	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	нет
	16
	2026-2029
	68 151

	
	Итого
	
	
	
	
	
	164 180


Строительство ПНС-2 в районе ТК-14А запланировать в случае значительного фактического прироста тепловых нагрузок потребителей в северо-западной части города.

6.5   Предложения по реконструкции или модернизации существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа

Для повышения эффективности функционирования тепловых сетей от СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 предусмотрены мероприятия по реконструкции или модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа и (или) поставки энергии от разных источников. Список мероприятий представлен в таблице 6-4.

Таблица 6-4 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс

	№ п/п 
	Наименование мероприятий
	Основные технические характеристики
	Годы реализации мероприятия
	Расходы на реализацию, тыс. руб.

	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя (наружный диаметр, тепловая изоляция)
	
	

	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	1
	Реконструкция тепломагистрали "А" от ТП-3 до ТК-19А на участке от ТК-15А до ТК-16А 
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	630 мм, 150,0 м трассы, минплита
	820 мм, 150,0 м трассы,  ППМи
	2025-2027
	52 167

	2
	Модернизация участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Северодвинск (СГТС)
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	133, 159, 219, 273, 325, 426, 530 мм, минплита
	133, 159, 219, 273, 325, 426, 530 мм, ППМи
	2026-2031
	97 762

	3
	Модернизация тепловых сетей квартала 100 от ТК-3/100 до ТК-5/100 
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	108 мм, 319,0 м трассы, минплита
	108 мм, 319,0 м трассы,  ППМи
	2026
	10 235

	4
	Реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-19А до ТП-6 на участке от ТК-24-1А до ТК-24-2А (инв.№2500130124) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	325 мм, 65,0 м трассы, минплита
	325 мм, 65,0 м трассы,  ППМи
	2026
	5 180

	5
	Модернизация тепловых сетей кв.123 на участке от ТК-11З до ТК-1/123  (инв.№2500130268) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	273 мм, 89,8 м трассы, минплита
	273 мм, 89,8 м трассы,  ППМи
	2026
	6 782

	6
	Модернизация тепломагистрали "В" от ТК-4В до ТК-9В на участке от ТК-6В до т. 1 ТК-7В (инв.№2500013064) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	530 мм, 78,0 м трассы,  минплита
	530 мм, 78,0 м трассы, ППМи
	2028-2029
	11 992

	7
	Модернизация тепломагистрали "В" на участке от ТК-16В до ТК-17В (инв.№2500013065) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	325 мм, 79,0 м трассы,  минплита
	325 мм, 79,0 м трассы,  ППМи
	2028-2029
	10 536

	8
	Модернизация тепломагистрали "В" от ТК-4В до ТК-9В на участке от ТК-7В до ТК-8В (инв.№2500013064) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	530 мм, 121,0 м трассы,  минплита
	530 мм, 121,0 м трассы, ППМи
	2026-2029
	19 856

	9
	Модернизация тепломагистрали "А" от ТП-3 до ТК-19А на участке от ТК-17А до ТК-18А (инв.№2500130123) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	630 мм, 204,0 м трассы, минплита
	630 мм, 204,0 м трассы, ППМи
	2026-2028
	39 309

	10
	Реконструкция тепловых сетей кв.154 на участке между ТК-6Э и ТК-7Э (инв. № 2500130272) (МКИ СГТС)
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	426 мм, 137,0 м трассы, минплита
	530 мм, 137,0 м трассы, ППМи
	2026-2027
	26 126

	11
	Модернизация тепломагистрали "С" от ТК-29А до ТК-6С на участке от ТК-29А до ТК-4С (инв.№2500130121) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	530 мм, 290,5 м трассы, минплита
	530 мм, 290,5 м трассы,  ППМи
	2027-2029
	42 369

	12
	Реконструкции тепломагистрали "В"  на участке ТК-4В до ТК-4-1В (инв.№2500013064) и ТК-3А до ТК-1В (инв.№2500013063) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	426-530 мм, 169,0 м трассы,  минплита
	530 мм, 169,0 м трассы, минплита,  ППМи
	2028-2030
	28 452

	13
	Модернизация тепломагистрали "В" от ТК-9В до подъема (т.А) на участке от НО за ТК-12В до ТК-13В (инв.№2500013065) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	325 мм, 94,5 м трассы,  минплита
	325 мм, 94,5 м трассы,  ППМи
	2030-2031
	12 378

	14
	Модернизация тепловых сетей квартала 97 от точки ТК-1/97 до ТК-2/97 (инв. № 2500130158) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	325 мм, 270,0 м трассы, битумкерамзит
	325 мм, 270,0 м трассы,  ППМи
	2027-2028
	19 641

	15
	Модернизация тепломагистрали "Н" от по ул. Чехова на участке от ТК-9Н до ТК-9-1Н (инв.№2500130001) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	530 мм, 63,0 м трассы, минплита
	530 мм, 63,0 м трассы, ППМи
	2027-2028
	9 662

	16
	Модернизация тепломагистрали "А" от ТП-3 до ТК-19А на участке от ТК-18А до ТК-19А (инв.№2500130123) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	630 мм, 277,0 м трассы, минплита
	630 мм, 277,0 м трассы, ППМи
	2027-2029
	50 835

	17
	Модернизация тепломагистрали "А" от ТК-19А до ТК-26А на участке от ТК-21А до УП1 за ТК-26А (инв. № 2500130124) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	630 мм, 434,0 м трассы, минплита
	630 мм, 434,0 м трассы, ППМи
	2029-2031
	93 365

	18
	Модернизация тепломагистрали ''А'' от ТП-0 до КО 32 (уг. поворота на ул. Профсоюзную) на участке от ТП0 до ТК-10Ж (инв.№2500013055) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	820 мм, 1064,0 м трассы, минплита
	820 мм, 1064,0 м трассы, минплита
	2029-2031
	149 677

	19
	Модернизация тепломагистрали ''А'' от ТП-0 до КО 32 (уг. поворота на ул. Профсоюзную) от ТК-10Ж до опоры НО33 у ТК-6А (инв.№2500013055) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	820 мм, 1115,0 м трассы,  минплита
	820 мм, 1115,0 м трассы,  минплита
	2029-2031
	210 694

	20
	Реконструкция тепломагистрали "Ю" от ТК-3Ж до ТК-1Ю на участке от ТК-3Ж до ТК-1Ю (инв.№2500013074) СГТС
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	1020 мм, 851,0 м трассы,  минплита
	1220 мм, 851,0 м трассы,  минплита
	2029-2031
	174 167

	21
	Модернизация тепловой изоляции участков тепловых сетей (СГТС)
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	530-:-1220 мм, минплита
	530-:-1220 мм, минплита
	2026-2031
	22 357

	22
	«Реконструкция теплотрассы магистрали «О» от ТК-1«О» до ТК-6«О» (инв. № 2500130178)
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	325 мм, 63 м.трассы, минплита
	530 мм, 630,3 м.трассы, минплита
	2025-2028
	86 370

	23
	«Реконструкция теплотрассы квартала 084 от ТК-6«О» до ТК-4/84» (инв. № 2500130250) 
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	219, 273 мм, 264,5 м.трассы, ППУ
	426мм, 264,5 м.трассы, ППмИ
	2025-2028
	42 790

	24
	Реконструкция теплотрассы кв. 205 от ТК-13/205 до ТК-14/205
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	108 мм, 92 м.трассы, ППУ
	133 мм, 92 м.трассы, ППмИ
	2026-2028
	7 924

	25
	Реконструкция магистрали «И» от ТК-8И до ТК-10И 
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	273 мм, 130 м.трассы, ППУ
	325 мм, 130 м.трассы, ППмИ
	2020-2028
	18 417

	26
	Тех. перевооружение насосной станции (инв. № 2500011020) СГТС
	Обеспечение надежности, обеспечение работы
	
	
	
	2026-2028
	11 171

	27
	Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт тепловых сетей ПАО «ТГК-2» в г. Северодвинске (норматив) в целях обеспечения надёжности теплоснабжения (перечень участков приведен в Приложении)
	Диаметр, протяженность, тип изоляции
	мм, м
	57-:-1220 мм, минплита
	57-:-1220 мм, минплита, ППМи
	2026-2030
	8 311 514

	28
	Оборудование не требующее монтажа
	Обеспечение надежности, обеспечение работы
	 
	 
	 
	2026-2040
	112 605

	29
	Нематериальные активы
	Обеспечение надежности, обеспечение работы
	 
	 
	 
	2026-2040
	35 736

	30
	Техперевооружение автоматической пожарной сигнализации в АБК, цехе по изоляции труб, складах, гараже для кранов (инв. № 2500297922) с заменой приборов, контроллеров, извещателей и сигнальных линий пожарной сигнализации СГТС
	Обеспечение надежности, обеспечение работы
	
	
	
	2026
	15 540

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	9 735 610


Для обеспечения надёжности и повышения энергетической эффективности системы теплоснабжения ООО «ТехЭнерго» в период 2027–2031 годов запланирована реконструкцию участков трубопроводов, выработавших свой ресурс по сроку эксплуатации, общей протяжённостью 838,38 метров согласно таблице 6.4.1.
Таблица 6-4-1 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ООО «ТехЭнерго», исчерпавших эксплуатационный ресурс

	№ п/п
	Реестровый номер
	Наименование, местоположение имущества
	Протяженность всего, м
	Ду, мм
	 L, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %
	Год выполнения мероприятия

	1
	37345
	тепловые сети протяженностью 42,0 м, местоположение: Архангельская область, город Северодвинск, проспект Победы, дом 59А, от точки подключения в техподполье МКД № 59 по пр. Победы до наружной стены МКД № 59А по пр. Победы, кадастровый номер 29:28:104167:1966
	41.7
	89
	41.7
	транзит по подвалу
	1985
	70
	2030

	2
	36614
	тепловые сети протяженностью 4,0 м, местоположение: Архангельская область, город Северодвинск, улица Северная, дом 7, от ТК-4/218 до наружной сети МКД № 7                       по ул. Северной, кадастровый номер 29:28:112218:1226
	4
	89
	4
	подземная бесканальная
	1975
	70
	2027

	3
	36629
	тепловые сети протяженностью 4,0 м, местоположение: Архангельская область, город Северодвинск, улица Северная, дом 11, от ТК-5/218 до наружной стены МКД № 11 по улице Северной, кадастровый номер 29:28:112218:1227
	4.4
	89
	4.4
	подземная бесканальная
	1976
	70
	2027

	4
	37343
	тепловые сети протяженностью 5,0 м, местоположение: Архангельская область, город Северодвинск, улица Северная, дом 3, от ТК-3/218 до наружной стены МКД № 3                            по ул. Северной, кадастровый номер 29:28:112218:1225
	5
	89
	5
	подземная бесканальная
	1974
	70
	2027

	5
	10290
	тепловые сети протяженностью 61,0 м, местоположение: Архангельская область, город Северодвинск, в районе д. 62 по ул. Лесной от ТК-9/37 до ТК-10/37, кадастровый номер 29:28:101037:278
	60.6
	89
	60.6
	подземная канальная
	1992
	60
	2028

	6
	9489
	тепловые сети протяженностью 13,0 м, местоположение: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 18, транзитные тепловые сети в техподполье МКД № 18 по ул. Гагарина, кадастровый номер 29:28:101070:1066
	12.7
	108
	12.7
	транзит по подвалу
	1965
	70
	2027

	7
	36619
	тепловые сети протяженностью 31,0 м, местоположение: Архангельская обл.,                г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 24, ЖСК-43, от точки врезки с транзитного трубопровода тепловых сетей в подвале МКД № 20 по ул. Коновалова, от стены здания МКД № 20 по ул. Коновалова до внешней стены МКД № 24 по ул. Коновалова, кадастровый номер 29:28:103097:6445
	31
	89
	24
	подземная канальная
	1987
	70
	2029

	
	
	
	
	89
	7
	транзит по подвалу
	
	
	

	8
	37346
	тепловые сети протяженностью 380,0 м, местоположение: Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, Архангельское шоссе, в районе д. 29, корп. 4, кадастровый номер 29:28:107055:1036
	379.68
	159
	227.54
	надземная
	1959
	70
	2031

	
	
	
	
	159
	77.93
	подземная канальная
	
	
	

	
	
	
	
	219
	74.21
	подземная канальная
	
	
	

	9
	36625
	тепловые сети протяженностью 63,0 м, местоположение: Архангельская область, город Северодвинск, улица Карла Маркса, дом 61, от транзитных тепловых сетей в техподполье МКД № 14 по ул. Арктическая до наружной стены МКД № 61 по ул. Карла Маркса, кадастровый номер 29:28:103095:2280
	62.8
	89
	49.9
	транзит по подвалу
	1975
	70
	2028

	
	
	
	
	89
	12.9
	подземная канальная
	
	
	

	10
	37366
	транзитную тепловую сеть протяженностью 83,0 м, местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, улица Коновалова, в районе дома 22, кадастровый номер 29:28:103097:6451
	82.7
	133
	12.2
	транзит по подвалу
	1987
	70
	2029

	
	
	
	
	
	25.1
	подземная канальная
	
	
	

	
	
	
	
	
	45.4
	подземная канальная
	
	
	

	11
	36612
	тепловые сети протяженностью 17,0 м, местоположение: Архангельская область, город Северодвинск, улица Кирилкина, дом 7, от ТК-16/153 до внешней стены МКД № 7 по ул. Кирилкина, кадастровый номер 29:28:104153:3108
	16.5
	89
	16.5
	подземная канальная
	1982
	70
	2030

	12
	36620
	тепловые сети протяженностью 7,0 м, местоположение: Архангельская область, город Северодвинск, проспект Морской, д. 52, от ТК-6/151 до внешней стены МКД № 52 по пр. Морскому, кадастровый номер 29:28:104151:2678
	7.4
	89
	7.4
	подземная канальная
	1987
	70
	2027

	13
	36622
	тепловые сети протяженностью 18,0 м, местоположение: Архангельская область, город Северодвинск, проспект Морской, дом 60, от ТК-11/151 до внешней стены МКД № 60 по пр. Морскому, кадастровый номер 29:28:104151:2679
	18.1
	89
	18.1
	подземная канальная
	1987
	70
	2027

	14
	 
	тепловые сети от ТК-21/97 до ТК-22/97 (у ж/д по ул. Советских космонавтов, д.2)
	111.8
	273
	111.8
	подземная канальная
	1985
	70
	2030


Нормативные объемы перекладки тепловых сетей - не менее 5% в год. В таблице 6.4.2 указана потребность ПАО «ТГК-2» в реконструкции, модернизации, капитальному ремонту тепловых сетей в нормативных объемах в целях обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей.

Таблица 6-4-2 Реконструкция, модернизация тепловых сетей ПАО «ТГК-2» в городе Северодвинске (норматив) в целях обеспечения надёжности теплоснабжения.

	№ п/п
	Объект, оборудование, наименование работ
	Диаметр тр-да, мм
	Протяженность, п.м. (в 1 трубном исчислении)
	Вид прокладки
	Тепловая изоляция 
	Сметная стоимость, тыс. руб.      (без НДС)

	 2026 год

	1
	Маг. А от НО-9 (у арки пож.въезда на СТЭЦ-1 у узла А) до точки между ТК-10Ж и ТК-11Ж
	820
	536
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	39 465

	2
	Маг. А ТК-16А - ТК-17А 
	630
	600
	канальная
	ППМ
	55 056

	3
	Маг. А ТК-18А - ТК-19А (МКИ)
	630
	554
	канальная
	ППМ
	50 835

	4
	Маг. А ТК-24А - ТК-25-1А (кроме участка между ТК-24-1А и ТК-24-2А)
	325
	487
	канальная
	ППМ
	31 895

	5
	Маг. Ю ТК-5Ю - ТК-5-1Ю (МКИ)
	820
	548
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	40 349

	6
	Маг. Ю ТК-3Ю - ТК-5Ю (не замененные участки 1977 года) (МКИ)
	920
	1651
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	132 324

	7
	Кв. 154 на участке между ТК-6Э и ТК7Э (МКИ)
	530
	274
	канальная
	ППМ
	21 012

	8
	Маг. Б ТК-8Ж - ТК-5Б
	530
	316
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	40 831

	
	
	377
	524
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	

	9
	Маг. Б ТК-5Б -ТК-10Б
	219
	1521
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	34 792

	10
	Маг. Н ТК-2Н - ТК-2-1Н
	273
	69
	канальная
	ППМ
	4 142

	11
	Маг. В ТК-3А - ТК-1В
	478
	266
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	17 725

	12
	Маг. В  ТК-4В - ТК-4-1В ППУ
	530
	169
	бесканальная
	ППМ
	10 727

	13
	Маг. В НО за ТК-12В - ТК-13В 
	325
	189
	канальная
	ППМ
	12 378

	14
	Маг. К ТК-2Д - ТК-1К - ТК-2К ППУ (кроме участка 2018 г.)
	325
	207
	бесканальная
	ППМ
	21 369

	
	
	273
	405
	бесканальная
	ППМ
	

	16
	Маг. Н ТК-9Н - ТК-9-1Н (Южная - Труда)
	530
	126
	канальная под дорогой
	ППМ
	9 662

	17
	Кв. 74 ТК-1Н - ТК-1/74
	219
	404
	канальная
	ППМ
	20 314

	18
	Маг. Н ТК-1Н - ТК-2Н - ТК-3Н (МКИ)
	426
	355
	бесканальная
	ППМ
	19 819

	19
	Маг. Н т. 1 - т. 2 между ТК-3Н - ТК-4Н (МКИ)
	426
	78
	бесканальная
	ППМ
	4 355

	21
	Маг. Р ТК-3Р - ТК-7Р
	273
	470
	канальная
	ППМ
	28 215

	22
	Маг. Р ТК-11Р - ТК-12Р - ТК-13Р до стенки Ломоносова 75
	219
	400
	канальная
	ППМ
	21 809

	
	
	133
	48
	
	ППМ
	

	23
	Маг. С ТК-29А - ТК-3С ППУ
	530
	375
	канальная
	ППМ
	28 757

	24
	Кв. 97 ТК1/97 - 2/97 БКЗ
	325
	540
	бесканальная
	ППМ
	19 641

	25
	Кв. 97 т. А за опуском - ТК-19/97 - 20/97 - 21/97 
	273
	454
	бесканальная, 
	ППМ
	24 182

	
	
	273
	130
	 канальная
	ППМ
	

	
	
	273
	26
	 подвальная
	минплита, рубероид
	

	26
	Кв. 208 От задвижек в подвале Дзерж. 7 в сторону Дзерж. 9 и от Дзержинского 9 через ТК-1/208 до Дзерж. 11Б
	108
	334
	канальная
	ППМ
	14 159

	
	
	219
	40
	канальная
	ППМ
	

	27
	Кв. 38 ТК-3/38 - ГТЦ №5
	76
	290
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	4 797

	28
	Кв. 38 ТК-1/38 до ТК-1/106 и до т.1 перед Седова 22 (желательно с увеличением диаметра со 108 мм до 133 мм от ТК-1/38 до т. врезки Русановский 6, 7) и с врезками до всех ИТП (кроме участков 2015 и 2022 г.) 
	108
	845
	бесканальная
	ППМ
	9 471

	
	
	57
	256
	бесканальная
	ППМ
	

	29
	Кв. 39 Точка вход в Ломоносова 50 - ИТП Седова 15 (кроме участков 2003, 2013 гг.)
	108
	82
	 бесканальная
	ППМ
	5 582

	
	
	108
	274
	подвальная 
	минплита, рубероид
	

	30
	Кв. 47 ТК-2Н - т. 1 в сорону Ломоносова 49
	89
	80
	бесканальная
	ППМ
	661

	31
	Кв. 48 ТК-10з - ТК-1/48
	219
	198
	канальная
	ППМ
	9 956

	32
	Кв. 50-46 ТК-8з - ТК-1/50 - ТК-1/46 - Южная 18А
	325
	292
	канальная
	ППМ
	19 124

	33
	Кв. 52 ТК-3 - ТК-7 Парковая зона
	133
	688
	канальная
	ППМ
	25 943

	34
	Кв. 59 ТК-2 - Торцева 2А - Ж/д 11 с подвалами (кроме участка 2006 г.)
	76
	16
	канальная
	ППМ
	 

	
	
	76
	120
	подвальная 
	минплита, рубероид
	

	35
	Кв. 91 вдоль Первомайская 54 т. 1 - т. 2
	159
	75
	бесканальная
	ППМ
	1 071

	36
	Кв. 94 ТК-2/94 - ТК-3/94 - ТК-4/94 ППУ
	325
	418
	бесканальная
	ППМ
	15 204

	37
	Кв. 100 ТК-12Р через ТК-8/100 до хозкорпуса Драмтеатра
	159
	130
	канальная
	ППМ
	5 373

	38
	Кв. 100-101 ТК-9Н - ТК-5/100 ППУ 
	219
	691
	надземная 
	минплита, оцинкованная сталь
	19 370

	
	
	219
	149
	 бесканальная
	ППМ
	

	39
	Кв. 123 т. 1 - ГТЦ-1 - ГТЦ-2 (Садовая, Некрасова)
	76
	264
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	4 367

	40
	Кв. 151 ТК-13/151 -ТК-14/151
	273
	25
	канальная
	ППМ
	1 501

	41
	Кв. 152 ТК-7Ю - ТК-1/152 - ТК-2/152 - ТК-3/152
	273
	368
	надземная 
	минплита, оцинкованная сталь
	55 854

	
	
	273
	727
	 канальная
	ППМ
	

	42
	Кв. 152 ТК-3 - ТК-4 - ТК-6/152 - ввод в блок А и ТК-3 - ввод в инфекц. Корпус
	159
	421
	 канальная
	ППМ
	17 401

	43
	Кв. 153 ТК-16/153 - ТК-17/153
	159
	100
	канальная
	ППМ
	4 133

	44
	Кв. 155 ТК-12/155 - ТК-14/155
	219
	135
	канальная
	ППМ
	6 788

	45
	Кв. 37 ТК-2/37 - ТК-4/37
	273
	297
	 бесканальная
	ППМ
	10 149

	46
	Кв. 202 Свободы 2, 4, Корабельная 3, 5, Мира 4, Нахимова 1, 3
	108
	874
	подвальная
	минплита, рубероид
	15 405

	47
	Кв. 209 ТК-19И - ТК-33/209 - 35 - 44 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51/209
	273
	1395
	канальная
	ППМ
	83 746

	48
	Кв. 209 ТК-15И - ТК-8/209 - 9/209 - 10/209 - 11/209 - 12/209 - 43/209
	159
	760
	канальная
	ППМ
	31 413

	49
	Кв. 209 ТК-14И - ТК-16 - 17/209
	219
	270
	канальная
	ППМ
	13 576

	50
	Кв. 209 ТК-17/209 - 18/209 - 21/209 - 22/209 - 23/209 - 24/209 - 25/209 - 26/209 - 28/209
	159
	716
	канальная
	ППМ
	29 594

	51
	Кв. 218 ТК-1/218 - ТК-2/218
	159
	116
	канальная
	ППМ
	4 795

	52
	Кв. 218 ТК-2/218 - ТК-3/218
	159
	126
	канальная
	ППМ
	5 208

	53
	Кв. 313 ТК-1-4з - ТК-3/313
	219
	806
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	18 437

	2027 год

	1
	Маг. А ТК-5А - НО-33 перед ТК-6А
	820
	1152
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	88302

	2
	Маг. А ТК-1А-НО-9
	820
	578
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	44304

	3
	Маг. А ТК-10Ж - ТК-5А
	820
	1312
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	100567

	4
	Маг. А ТК-6А - в сторону КО32 по Арх. шоссе 
	820
	150
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	11498

	5
	Маг. А ТК-21А -ТК-26А - УП1 за ТК-26А
	630
	868
	канальная
	ППМ
	82917

	6
	Маг. З ТК-4З - ТК-17В
	273
	50
	бесканал
	ППМ
	3748

	
	
	325
	52
	
	ППМ
	

	7
	Маг. П  ТК-9П -ТК-11П
	273
	860
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	29706

	8
	Маг. У  ТК-1У - ТК-2У
	325
	327
	канальная
	ППМ
	22295

	9
	Маг. Т ТК-6Я - ТК-1-1Т
	325
	318
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	12413

	10
	Маг. Э  ТК-3Э - ТК-4Э 
	530
	180
	канальная
	ППМ
	14370

	11
	Маг. Э ТК-5Ю - ТК-1Э - ТК-2Э - т. ТК-3Э (МКИ)
	630
	100
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	67629

	
	
	630
	637
	 канальная
	ППМ
	

	12
	Маг. Е ТК-8Е - ТК-10Е
	219
	450
	канальная
	ППМ
	23555

	13
	Маг. И  ТК-10И - ТК-11И
	273
	348
	канальная
	ППМ
	21749

	14
	Маг. А  т.4 перед ТК-33А -ТК-34А - ТК-35А с заменой коробов
	630
	680
	канальная
	ППМ
	64958

	15
	Маг. С ТК-3С - ТК-4С ППУ
	530
	206
	бесканальная
	ППМ
	13612

	16
	Маг. Т  ТК-5Т - ТК-6Т
	325
	168
	канальная
	ППМ
	11454

	17
	Маг. Ц т.1 перед ТК-1Ц - ТК-1Ц
	325
	270
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	10539

	18
	Маг. Ц ТК-1Ц - ТК-4Ц
	273
	1071
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	36995

	19
	Маг. Ц ТК-10Ц - ТК-10-1Ц
	159
	240
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	5321

	20
	Маг. Ф ТК-7Ф - ТК-8Ф
	273
	396
	канальная
	ППМ
	24749

	21
	Маг. Х ТК-10Х - ТК-11Х
	273
	360
	канальная
	ППМ
	22499

	22
	Маг. Ю ТК-11Ю - ТК-12Ю с заменой лотков канала
	530
	220
	канальная
	ППМ
	17563

	23
	Маг. А  т.3 перед ТК-32А -ТК-32А ППУ
	630
	147
	канальная
	ППМ
	14042

	24
	Кв. 202 ТК-2-3-4/202 - Мира 4 и участок между Мира 4 и Мира 2 (кроме 2006 г.)
	108
	262
	канальная
	ППМ
	9920

	25
	Кв. 153 ТК-2М - ТК-1/153 - ТК-5/153 - ТК-10/153 с врезками
	273
	667
	канальная
	ППМ
	91070

	
	
	219
	725
	
	ППМ
	

	
	
	108
	302
	
	ППМ
	

	26
	Кв. 58 ТК-1 - т. 1 перед ТК-2
	89
	216
	канальная
	ППМ
	7131

	27
	Кв. 21 ТК-10Е - ТК-3/21 - Ломоносова 12А
	133
	290
	канальная
	ППМ
	11384

	28
	Кв. 31 ТК-1/31 - ТК-2/31
	159
	157
	бесканальная
	ППМ
	2334

	29
	Кв. 33 ТК-2/33 - Ленина 2, 4
	76
	35
	бесканальная
	ППМ
	1000

	
	
	108
	76
	бесканальная
	ППМ
	

	30
	Кв. 3 ТК-2/3 - ТК-3/3
	133
	132
	бесканальная
	ППМ
	1695

	31
	Кв. 91 ТК-1/91 - т. 1
	159
	190
	бесканальная
	ППМ
	2824

	32
	Кв. 97 Подъём после ТК-35А - опуск перед Коновалова
	325
	714
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	29040

	33
	Кв. 87 КМаркса24-26-26А-28-30
	133
	379
	подвальная
	минплита, рубероид
	22278

	
	
	89
	604
	
	
	

	
	
	76
	244
	
	
	

	34
	Кв. 19 ТК-1/19 - ТК-2/19
	159
	247
	канальная
	ППМ
	10628

	35
	Кв. 28-23 ТК-1/28 - ТК-2/23 - ТК-3/23 - ТК-4/23
	309
	134
	бесканальная
	ППМ
	5074

	36
	Кв. 24 ТК-1/24 - ТК-2/34 - ТК-3/24 
	133
	102
	бесканальная
	ППМ
	2101

	
	
	89
	92
	
	
	

	37
	Кв. 29 ТК-1/30 - ТК-2/29
	219
	192
	канальная
	ППМ
	10050

	38
	Кв. 37 ТК-7Д - т.7 -  т.3
	219
	100
	бесканальная
	ППМ
	2490

	39
	Кв. 39 От т.1 (за ТК-17Д) до Ломоносова 44А с входом в подвал до точки разветвления
	108
	60
	бесканальная
	ППМ
	573

	40
	Кв. 43 ТК-2/43 - ТК-3/43
	159
	94
	бесканальная
	ППМ
	1397

	41
	Кв. 47 ТК-1/47 - ТК-2 - ТК-3/47
	133
	250
	канальная
	ППМ
	9814

	42
	Кв. 48 ТК-1/48 - ТК-2/48
	219
	170
	канальная
	ППМ
	8899

	43
	Кв. 51 ТК-4П - ТК-1/51
	219
	68
	бесканальная
	ППМ
	1693

	44
	Кв. 52 ТК-8-1А - Первомайская 16
	108
	209
	канальная
	ППМ
	16947

	45
	Кв. 57 т.2 у ТК-3/57 - ТК-4/57
	133
	126
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	2552

	46
	Кв. 69 ТК-2 - К.Маркса 12А
	57
	102
	бесканальная
	ППМ
	712

	47
	Кв. 69 Гагарина 12 - Гагарина 14/2 подвалы
	76
	190
	подвальная
	минплита, рубероид
	3272

	48
	Кв. 77 ТК-17А - ТК-1/77
	219
	214
	канальная
	ППМ
	11202

	49
	Кв. 91 т. 1 - ТК-3/91 
	159
	92
	бесканальная
	ППМ
	1367

	50
	Кв. 94 ТК-27/94 - ТК-28/94 - ТК-29/94
	159
	283
	канальная
	ППМ
	12177

	51
	Кв. 94 ТК-33 - ТК-34 - ТК-35 - ТК-36 - Б.Строителей 13
	159
	406
	канальная
	ППМ
	17470

	52
	Кв. 95 ТК-22/95 - ТК-23/95
	133
	290
	канальная
	ППМ
	11384

	53
	Кв. 96 ТК-4/94 - ТК-5/94
	159
	295
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	6540

	54
	Кв. 97 ТК-4/97 - ТК-5/97 с проходом ТК-5/97
	273
	54
	бесканальная
	ППМ
	1921

	55
	Кв. 97 ТК-5/97 - ТК-6/97 - ТК-7/97 кроме участка 2019 г.
	219
	300
	канальная
	ППМ
	15703

	56
	Кв. 98 ТК-3 - Морской 30
	89
	160
	канальная
	ППМ
	5282

	57
	Кв. 99 ТК-9/99 - ТК-10/99
	219
	256
	канальная
	ППМ
	13400

	58
	Кв. 99 ТК-17/99 - ТК-18/99 - 19/99
	133
	382
	канальная
	ППМ
	14996

	59
	Кв. 99 ТК-10/99 - Морской 41Б
	108
	266
	канальная
	ППМ
	10072

	60
	Кв. 101 ТК-7Н - т.А (опуск) - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 с проходом ТК (стадион СЕВЕР)
	108
	111
	надземная 
	минплита, оцинкованная сталь
	7577

	
	
	108
	580
	 бесканальная
	ППМ
	

	61
	Кв. 153 ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 - ТК-19 
	159
	644
	канальная
	ППМ
	27711

	62
	Кв. 207 Мира 5, 7, 9А, 13, 13А, 15, Логинова 9 
	108
	724
	подвальная
	минплита, рубероид
	13285

	63
	Кв. 208 ТК-2/208 - ТК-3/208
	89
	210
	канальная
	ППМ
	6933

	64
	Кв. 208 ТК-4/208 - ТК-6/208
	159
	140
	канальная
	ППМ
	6024

	65
	Кв. 151 ТК-17/151 - ТК-18/151 - пр.Морской 68 
	219
	90
	канал
	ППМ
	11 502

	
	
	133
	173
	
	
	

	 2028 год

	1
	Маг. А ТП-0-ТК-1А
	820
	826
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	65908

	2
	Маг. А ТК-8А - ТК-10А
	820
	1285
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	102533

	3
	Маг. А ТК-10А - ТК-12А
	820
	1249
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	99660

	4
	Маг. Д т. 2 перед ТК-16Д - ТК-17Д - ТК-18Д - ТК-19Д - ТК-20Д - ТК-20Д-1
	325
	475
	канальная
	ППМ
	47717

	
	
	219
	257
	канальная
	ППМ
	

	5
	Маг. Д ТК-12Д - ТК-14Д
	325
	259
	канальная
	ППМ
	18382

	6
	Маг. Е ТК-3Е - ТК-7Е - ТК-8Е
	273
	518
	канальная
	ППМ
	33700

	7
	Маг. И ТК-7И - ТК-15И
	478
	169
	канальная
	ППМ
	13984

	8
	Маг. И ТК-15И - ТК-18И
	377
	814
	канальная
	ППМ
	67356

	9
	Маг. Е ТК-10Е - ТК-12Е
	159
	464
	канальная
	ППМ
	20783

	10
	Маг. Ж Узел А - ТК-11Ж - ТК-10Ж
	1020
	712
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	77997

	11
	Маг. Ю ТК-10Ю - ТК-11Ю
	530
	515
	канальная
	ППМ
	42799

	12
	Маг. Ж ТК-3Ж - ТК-7Ж верхний ярус
	1020
	4663
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	440312

	13
	Маг. Ж ТК-3Ж - ТК-7Ж нижний ярус
	1220
	4663
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	488708

	14
	Кв. 72 Ломоносова 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69,69А, 71, Труда 41
	76
	502
	подвальная
	минплита, рубероид
	34 642

	
	
	76
	128
	канальная
	ППМ
	

	
	
	89
	196
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	
	
	89
	60
	канальная
	ППМ
	

	
	
	108
	151
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	
	
	108
	98
	канальная
	ППМ
	

	
	
	133
	210
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	
	
	133
	110
	канальная
	ППМ
	

	15
	Кв. 72 Тургенева 2, 6, 10, 14, Труда 43
	76
	188
	подвальная
	минплита, рубероид
	12 714

	
	
	89
	52
	
	
	

	
	
	108
	138
	
	
	

	
	
	133
	274
	
	
	

	16
	Кв. 74 Труда 27 - 39, Ломоносова 66 - 76, Воронина 36А
	76
	188
	подвальная
	минплита, рубероид
	24 208

	
	
	89
	317
	
	
	

	
	
	108
	160
	
	
	

	
	
	133
	78
	
	
	

	
	
	159
	453
	
	
	

	17
	Кв. 71 Воронина 17, 19, 23, Гагарина 22, Индустриальная 71, 73, 75, 77, 79
	57
	364
	подвальная
	минплита, рубероид
	26 110

	
	
	76
	320
	
	
	

	
	
	89
	84
	
	
	

	
	
	108
	410
	
	
	

	
	
	133
	214
	
	
	

	18
	Кв. 58 ТК-6В - Ж/д 13 - ТК-1/58 - Советская 2, 4 до т. 2019 г. с подвалом Ж/д 13 (транзит и врезки)
	89
	368
	канальная
	ППМ
	24 005

	
	
	76
	38
	канальная
	ППМ
	

	
	
	133
	246
	канальная
	ППМ
	

	19
	Кв. 70 Гагарина 16, Воронина 13, К.Маркса 1, 5, 9
	57
	162
	подвальная
	минплита, рубероид
	7 187

	
	
	76
	94
	
	
	

	
	
	108
	136
	
	
	

	20
	Кв. 2 т. 2018 г. - ТК-5/2 - ТК-6/2 
	108
	155
	канальная
	ППМ
	6109

	21
	Кв. 40 ТК-20Д - ТК-1/40 ППУ
	219
	143
	бесканальная
	ППМ
	3707

	22
	Кв. 46 Точка 1 - ул. Строителей 41А(школа) с врезками 
	108
	136
	бесканальная
	ППМ
	1534

	
	
	57
	25
	бесканальная
	ППМ
	

	23
	Кв. 27 Точка А - ТК-3/27 с врезками Ломоносова 11, 13 до ИТП (кроме участка 2015 г.)
	57
	120
	бесканальная
	ППМ
	4160

	
	
	89
	367
	бесканальная
	ППМ
	

	24
	Кв. 28-23 ТК-1/28 - ТК-2/23 - ТК-3/23 - ТК-4/23
	159
	156
	канальная
	ППМ
	6988

	25
	Кв. 37 ТК-6/37 -ТК-7/37
	219
	64
	бесканальная
	ППМ
	1659

	26
	Кв. 50 ТК-1/50 - ТК-2/50
	219
	198
	канальная
	ППМ
	10789

	27
	Кв. 70 Воронина 7, 7А,, Гагарина 20, Ломоносова 62, 68, 70
	57
	46
	подвальная
	минплита, рубероид
	15 297

	
	
	57
	24
	канальная
	ППМ
	

	
	
	76
	186
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	
	
	89
	192
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	
	
	133
	326
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	28
	Кв. 71 Воронина 25, 29, 31, Гагарина 26, 28, Ломоносова 56, 58, 62, 64
	76
	378
	подвальная
	минплита, рубероид
	14 636

	
	
	89
	96
	
	
	

	
	
	159
	266
	
	
	

	29
	Кв. 74 К.Маркса 17, 17А, 19, Труда 17 - 23
	76
	320
	подвальная
	минплита, рубероид
	22 719

	
	
	76
	37
	канальная
	ППМ
	

	
	
	89
	134
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	
	
	89
	40
	канальная
	ППМ
	

	
	
	133
	256
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	
	
	133
	160
	канальная
	ППМ
	

	30
	Кв. 74 К.Маркса 11, 15, Воронина 16 - 22
	76
	84
	подвальная
	минплита, рубероид
	13 110

	
	
	108
	305
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	
	
	108
	30
	канальная
	ППМ
	

	
	
	133
	218
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	31
	Кв. 88 Труда 40, 44, Ломоносова 78 - 88, Орджоникидзе 17
	89
	66
	подвальная
	минплита, рубероид
	31 679

	
	
	108
	572
	
	
	

	
	
	159
	848
	
	
	

	2029 год

	1
	Маг. Н ТК-5Ю - ТК-9-1Н кроме участка 2008 г.
	426
	493
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	37062

	2
	Маг. А ТК-26-3А - т.1 - ТК-27А - ТК-29А ППУ
	630
	653
	канальная
	ППМ
	67598

	3
	Маг. М ТК-6Ю - ТК-5М
	426
	561
	канальная
	ППМ
	105857

	
	
	377
	805
	
	
	

	4
	Маг. Ю ТК-1Ю - ТК-2Ю (кроме участка 2023 г.)
	1020
	2218
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	241994

	5
	Маг. П ТК-14А - ТК-9П, ТК-11П - ТК-13П (кроме участка 2019 г.)
	377
	631
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	92996

	
	
	325
	547
	
	
	

	
	
	273
	599
	
	
	

	6
	Маг. Д  ТК-4Д - ТК-7Д ППУ
	530
	583
	бесканальная
	ППМ
	41748

	7
	Маг. Д  ТК-7Д - ТК-12Д ППУ
	530
	701
	бесканальная
	ППМ
	50198

	8
	Маг. Д ТК-16Д в сторону ТК-15Д до т. 2 c проходом ТК-16Д 
	325
	86
	бесканальная
	ППМ
	3529

	9
	Маг. Ц ТК-10-1Ц - ТК-11Ц
	108
	215
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	4275

	10
	Маг. Ц ТК-4Ц - ТК-7Ц
	159
	761
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	18283

	11
	Маг. Ю ТК-11Ю - ТК-12Ю 
	530
	320
	канальная
	ППМ
	27684

	12
	Маг. Ю ТК-12Ю - ТК-13Ю 
	478
	170
	канальная
	ППМ
	14707

	13
	Маг. Ж ТК-7Ж - ТК-10Ж верхний ярус
	1020
	2028
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	442529

	
	Маг. Ж ТК-7Ж - ТК-10Ж нижний ярус
	1220
	2028
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	

	14
	Кв. 90 К.Маркса 41, 43, 45, Морской 1, 3, 5, 7, 9, 13
	76
	167
	подвальная
	минплита, рубероид
	23 344

	
	
	89
	85
	
	
	

	
	
	108
	67
	
	
	

	
	
	133
	318
	
	
	

	
	
	159
	430
	
	
	

	15
	Кв. 142 ТК-4Ц - ТК-6/136 (кроме участка 2016 г.), т.1 - т.2 между ТК-6/136 - ТК- 1/142
	219
	229
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	19 652

	
	
	159
	572
	
	
	

	16
	Кв. 205 ТК-5/205 - Логинова 10, Логинова 2 - 12, ТК-6 - ТК-7, Октябрьская 3, 5
	76
	28
	канальная
	ППМ
	17 831

	
	
	76
	134
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	
	
	89
	137
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	
	
	108
	120
	канальная
	ППМ
	

	
	
	108
	472
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	17
	Кв. 90 К.Маркса 27, 27А, Орджоникидзе 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 28, Ломоносова 90
	76
	167
	подвальная
	минплита, рубероид
	38 554

	
	
	89
	359
	подвальная
	
	

	
	
	108
	495
	подвальная
	
	

	
	
	133
	139
	подвальная
	
	

	
	
	219
	614
	подвальная
	
	

	18
	Кв.153 ТК-3М - ТК-16/153 с врезками
	89
	289
	канальная
	ППМ
	43 463

	
	
	108
	152
	
	
	

	
	
	219
	474
	
	
	

	19
	Кв. 89 С.Орджоникидзе, 2а, 2б, 2в, 2г
	89
	285
	подвальная
	минплита, рубероид
	17 391

	
	
	108
	237
	подвальная
	
	

	
	
	133
	105
	подвальная
	
	

	
	
	133
	98
	бесканальная
	ППМ
	

	20
	Кв. 77 К.Маркса 12, 14, 18, 18А, Труда 9, 11, 13, 15, Воронина 8, 10
	57
	48
	подвальная
	минплита, рубероид
	23 507

	
	
	89
	659
	подвальная
	
	

	
	
	108
	277
	подвальная
	
	

	
	
	159
	200
	подвальная
	
	

	21
	Кв. 30 Комсомольская 49, 51, Полярная 38 - 44, ТК-3 - Ленина 43А, ТК-5 - Полярная 44
	76
	234
	подвальная
	минплита, рубероид
	33 890

	
	
	76
	90
	канальная
	ППМ
	

	
	
	89
	349
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	
	
	89
	140
	канальная
	ППМ
	

	
	
	108
	178
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	
	
	108
	124
	канальная
	ППМ
	

	22
	Кв. 203 Нахимова 4, 6, Мира 6, 8, Гоголя 3, 5, Корабельная 7, 9
	89
	488
	подвальная
	минплита, рубероид
	12 030

	
	
	108
	147
	
	
	

	23
	Кв. 77 Воронина 2, 4, Первомайская 49, 51, 53, 55, Труда 1
	76
	93
	подвальная
	минплита, рубероид
	20 356

	
	
	89
	40
	подвальная
	
	

	
	
	108
	48
	подвальная
	
	

	
	
	133
	258
	подвальная
	
	

	
	
	159
	422
	подвальная
	
	

	
	
	159
	24
	канальная
	ППМ
	

	24
	Кв. 94 ТК-11С в сторону Ломоносова 120 до т. 2018 г. (одна труба ГВС)
	273
	26
	канальная
	ППМ
	1 761

	25
	Кв. 152 Юбилейная 49, 51 (Горбольница №2)
	57
	350
	подвальная
	минплита, рубероид
	55 006

	
	
	76
	58
	подвальная
	
	

	
	
	89
	118
	подвальная
	
	

	
	
	108
	366
	подвальная
	
	

	
	
	133
	134
	подвальная
	
	

	
	
	159
	750
	канальная
	ППМ
	

	26
	Кв.153 Кирилкина 1, 3, 5, Юбилейная 23, 27, 29, 35
	76
	243
	подвальная
	минплита, рубероид
	27 374

	
	
	89
	608
	
	
	

	
	
	108
	578
	
	
	

	27
	Кв. 40 ТК-20Д - ТК-1/40 ППУ
	219
	150
	бесканальная
	ППМ
	4 048

	28
	Кв.96 Ломоносова 104
	133
	61
	подвальная
	минплита, рубероид
	5 922

	
	
	108
	192
	
	
	

	
	
	89
	41
	
	
	

	29
	Кв.96 Карла Маркса 49
	89
	246
	подвальная
	минплита, рубероид
	4 591

	30
	Кв. 96 Морской 2, 4, Карла Маркса 47
	133
	307
	подвальная
	минплита, рубероид
	13 218

	
	
	108
	81
	
	
	

	
	
	89
	31
	
	
	

	
	
	76
	230
	
	
	

	31
	Кв. 69 Гагарина 12 - Гагарина 14/2 подвалы
	89
	98
	подвальная
	минплита, рубероид
	4 175

	
	
	108
	118
	
	
	

	32
	Кв. 162 ТК-5М - ТК-1/162 - ТК-2/162
	159
	372
	канальная
	ППМ
	17 346

	33
	Кв. 90 Морской 5 - Морской 9 - Морской 13
	76
	40
	канальная
	ППМ
	8 499

	
	
	89
	37
	
	
	

	
	
	108
	140
	
	
	

	34
	Кв. 95 ТК-6С - т. 2019 г. 
	219
	156
	бесканальная
	ППМ
	4 210

	35
	Кв. 95 ТК-15/95 - ТК-16/95 и ТК-17/95 - ТК-18/95
	219
	96
	бесканальная
	ППМ
	6 788

	
	
	219
	74
	канал
	ППМ
	

	2030 год

	1
	Маг. Ю ТК-3Ж - ТК-1Ю
	1020
	1702
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	174167

	2
	Маг. Ю ТК-2Ю - ТК-3Ю
	1020
	1829
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	187163

	3
	Маг. Ю ТК-5-1Ю - ТК-8Ю
	820
	2262
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	195597

	4
	Маг. Ю ТК-8Ю - ТК-12Ю
	630
	902
	канальная
	ППМ
	172 403

	
	
	530
	835
	канальная
	ППМ
	

	5
	Маг. Ж ТК-10Ж - ТК-14Ж - граница с СЕВМАШ
	1220
	2641
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	299960

	6
	Маг. Ж СТЭЦ-2 - ТК-1Ж - ТК-3Ж верхний и нижний яруса
	1220
	6922
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	786188

	7
	Маг. И ТК-5Я - ТК-1И, ТК-2И - ТК-7И
	530
	1793
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	141161

	8
	Маг. Л ТК-2Л - ТК-4Л
	273
	448
	бесканальная
	ППМ
	17980

	9
	Маг. А Арка через Арх. шоссе к ТК-10Ж с заменой элементов металлоконструкции
	820
	228
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	19715

	10
	Маг. Ш ТК-3Ю - ТК-4Ш
	530
	889
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	117 180

	
	
	426
	603
	
	
	

	11
	Кв. 176 ТК-4Ш - Г.Североморцев,7 
	159
	505
	канальная
	ППМ
	35965

	
	
	159
	346
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	

	
	
	89
	70
	канальная
	ППМ
	

	
	
	32
	63
	канальная
	ППМ
	

	12
	Маг. З ТК-1Ю - ТК-3з
	530
	2033
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	160056

	13
	Маг. З Подъем у ТК-6з - ТК-11з
	426
	2498
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	195489

	14
	Кв. 156 ТК-1/156 - 3/156 - Звёздная 11 - Героев Североморцев 8, 10
	159
	277
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	32 165

	
	
	133
	137
	канальная
	ППМ
	

	
	
	76
	412
	канальная
	ППМ
	

	
	
	76
	197
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	

	15
	Кв. 206 ТК-1/206 - ТК-2/206 - ТК-4/206
	133
	200
	канальная
	ППМ
	20 219

	
	
	108
	266
	
	
	

	16
	Кв. 206 ТК-6/206 - ТК-7/206
	133
	245
	канальная
	ППМ
	10 850

	17
	Кв. 206 ТК-8/206 - Мира 23В 
	89
	110
	канальная
	ППМ
	10374

	
	
	76
	82
	канальная
	ППМ
	

	
	
	76
	140
	подвальная
	минплита, рубероид
	

	
	
	57
	166
	канальная
	ППМ
	

	18
	Кв. 207 Мира 15 - Логинова 9
	108
	150
	канальная
	ППМ
	6407

	19
	Кв. 153 ТК-10/153 - ТК-11/153 - Лебедева 2
	159
	362
	канальная
	ППМ
	17572

	20
	Кв. 155 ТК-13/155 - ТК-21/155 
	219
	134
	бесканальная
	ППМ
	3764

	21
	Кв. 205 ТК-2/205 - ТК-4/205
	273
	322
	канальная
	ППМ
	22702

	22
	Кв. 205 ТК-4/205 - ТК-8/205
	219
	222
	канальная
	ППМ
	13109

	23
	Кв. 159 ТК-2/159 - ТК-3/159 - ТК-1/169 - ТК-2/169
	273
	484
	надземная
	минплита, оцинкованная сталь
	21 876

	
	
	133
	132
	
	
	


6.6 Предложения по обеспечению надежного теплоснабжения на основе результатов расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей 
города Северодвинск в перспективном состоянии схемы теплоснабжения

В текущем и перспективном состоянии тепловые сети от СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 имеют многократное резервирование за счет существующих перемычек и колец. Дополнительное резервирование при текущем составе перспективных потребителей не требуется. 
На СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 мероприятия по повышению надежности не требуются. Кроме того, источники тепловой энергии имеют резервирование по тепловым сетям.

7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время, открытая система горячего водоснабжения применяется у подавляющей части потребителей СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2. Котельные, эксплуатируемые МПЖРЭП Северодвинска (ул. Водогон, с. Ненокса) и СМУП «Белое озеро», не отпускают тепловую энергию на нужды ГВС.
Переход на закрытую схему ГВС системы теплоснабжения города Северодвинска (СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2), предполагается осуществить путем модернизации ИТП, в связи с этим, реконструкция тепловых сетей не требуется.

В рамках перехода на закрытую схему ГВС (СТЭЦ-1, СТЭЦ-2), рекомендуется модернизировать 2609 ИТП, в том числе:

· 2040
с открытой схемой подключения ГВС и зависимой схемой  подключения системы отопления;

· 544 без ГВС и зависимой схемой подключения системы отопления;

· 25 с открытой схемой подключения ГВС и без отопления.

В итоге планируется установить 2584 двухходовых клапанов системы отопления, 2065 двухходовых клапанов ГВС, 5168 насосов смешения, 2065 теплообменников системы ГВС и 4130 циркуляционных насосов системы ГВС. Стоимость оборудования актуализирована на 2022 год, с учетом временных коэффициентов (Письмо Минстроя России от 19.02.2020 N 5414-ИФ/09). Суммарная стоимость основного и вспомогательного оборудования, расходных материалов, проектных и монтажных работ при переводе с открытой схемы подключения ГВС на закрытую с автоматизацией ИТП составит 2 815 585,9 тыс. руб. без НДС. Стоимость монтажа оборудования принята в размере 65 % от стоимости оборудования, проектные работы – 40 % от стоимости оборудования. Расчет стоимости мероприятия по переводу на закрытую схему ГВС, представлен в таблице 7-1.

Таблица 7-1 – Суммарная стоимость мероприятия

	Оборудование
	Количество,

шт.
	Стоимость,

тыс. руб.

	Двухходовой клапан системы отопления
	2 584
	28 075,4

	Двухходовой клапан системы ГВС
	2 065
	19 598,3

	Насос смешения
	5 168
	50 199,9

	Циркуляционный насос ГВС
	4 130
	18 523,6

	Теплообменник системы ГВС
	2 065
	259 976,6

	Вспомогательное оборудование и расходные материалы
	
	997 082,8

	ПИР
	
	549 382,6

	СМР
	
	892 746,8

	Итого
	
	2 815 585,9


С 2014 года все новостройки сдаются в эксплуатацию, только с закрытой схемой горячего водоснабжения. 

В качестве пилотного проекта перехода на закрытую систему теплоснабжения может стать 19-ый квартал, который ограничен улицами Железнодорожной и Южной.

Это 12 домов в квадрате - Комсомольская, Железнодорожная, Южная, Беломорский. После модернизации тепловых узлов горячая вода с ТЭЦ ПАО «ТГК-2» будет использоваться только для отопления. Она же, в теплообменнике, который установят в подвалах домов, будет подогревать холодную воду из Цеха 19. То есть вся вода, которая будет идти из крана - это вода 19-го цеха. А это увеличение расхода холодной воды и, как следствие реконструкция сетей.

Если дом по программе ремонта попадает до 2022 года, то могут быть использованы средства фонда капитального ремонта, именно средств, которые были собраны на капремонт, если же дом попал на этап, который реализуется после 2022 года, возможный источник финансирования прочие муниципальные и (или) федеральные программы, а так же средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В качестве источника финансирования по переходу на закрытую схему ГВС с модернизацией существующих ИТП потребителей, приведенных в таблице 7-2, предусматривается использование средств фонда капитального ремонта.

Таблица 7-2 – Перевод на закрытую ГВС

	№ п/п
	№ квартала
	Адрес
	Вид ремонта

	1
	19
	ул. Комсомольская, д. 5
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	2
	19
	ул. Комсомольская, д. 3
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	3
	19
	ул. Железнодорожная, д. 42
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	4
	19
	ул. Железнодорожная, д. 44
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	5
	19
	ул. Железнодорожная, д. 46
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	6
	19
	пр. Беломорский, д. 57
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	7
	19
	пр. Беломорский, д. 59
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	8
	19
	ул. Южная, д. 4
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	9
	19
	ул. Южная, д. 4а
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	10
	19
	ул. Южная, д. 2
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	11
	19
	ул. Южная, д. 6
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	12
	19
	ул. Южная, д. 8
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	13
	13
	Первомайская 1/2Д
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	14
	32
	Ленина 1/31
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	15
	33
	Ленина 2/33
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	16
	74
	Ломоносова 68
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	17
	74
	Ломоносова 74
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	18
	87
	Труда 8
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	19
	87
	Первомайская 65
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	20
	88
	Труда 38
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	21
	90
	Морской 1
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	22
	90
	С.Орджоникидзе 20
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	23
	151
	Чеснокова 4
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	24
	151
	Чеснокова 6
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	25
	153
	Лебедева 14
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	26
	27
	Комсомольская 11
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	27
	27
	Комсомольская 11а
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	28
	28
	Комсомольская 37
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	29
	46
	Южная 18а
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	30
	151
	Чеснокова 8
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	31
	151
	Чеснокова 10
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	32
	151
	Чеснокова 12
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	33
	153
	Кирилкина 7
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	34
	153
	Лебедева 6
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	35
	153
	Лебедева 16
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	36
	153
	Юбилейная 27
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	37
	153
	Юбилейная 35
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	38
	162
	Малая Кудьма 6
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	39
	151
	Морской 62
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	40
	151
	Морской 64
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	41
	151
	Морской 68/2
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	42
	152
	Малая Кудьма 4
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	43
	153
	Кирилкина 5
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	44
	153
	Кирилкина 15
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	45
	153
	Лебедева 4
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	46
	162
	Морской 83
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	47
	162
	Морской 85
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	48
	162
	Победы 96
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

	49
	162
	Малая Кудьма 17
	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения


Финансирование перевода остальных потребителей на закрытую схему ГВС, находится в стадии проработки.

Суммарный объем инвестиций для перехода на закрытую схему ГВС составит 2,816 млрд. руб., без учета средств в реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения.

В Администрации Северодвинска создана и несколько лет действует рабочая группа, так как переход коснётся не только многоквартирных домов, но и учреждений социальной сферы, субъектов бизнеса и градообразующих предприятий.

Поскольку полный перевод города на закрытую систему ГВС является очень затратным, он должен быть более длительным и поэтапным. В связи с этим подготовлено обращение в Минстрой России, чтобы рассмотреть для муниципалитетов возможность либо финансовой федеральной и субъектовой поддержки, либо продления установленного законом переходного периода. Например, для Санкт-Петербурга это период продлили на пять лет.

Федеральный закон от 30 декабря 2021 № 438-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О теплоснабжении» предусматривает признание утратившей силу нормы, на запрет использования открытой системы ГВС с 1 января 2022 года. 

Для принятия решения о переходе на закрытую схему горячего водоснабжения при  актуализации схемы теплоснабжения необходимо сделать обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В настоящее время Правительством Российской Федерации порядок оценки экономической эффективности по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) не утвержден.

Выбор системы горячего водоснабжения при реконструкции/ремонте существующих зданий производится на основании проектных решений, подтверждающих оптимальность определения схемы подключения горячего водоснабжения с учетом существующей практики эксплуатации систем горячего водоснабжения. 

8.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1  Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Существующие и перспективные топливные годовые балансы источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 представлены в таблицах 8-1.

Существующие и перспективные годовые топливные балансы котельных представлены в таблице 8-2.

Таблица 8-1 – Существующие и перспективные топливные балансы СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

	Источник теплоснабжения
	Вид топлива источника
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040

	СТЭЦ-1 (на отпуск электрической и тепловой энергии) в т.ч.:
	топочный  мазут 
	тнт
	4 513
	2 927
	3 568
	5 436
	7 220
	3 970
	5 753
	3 059
	446
	292
	292
	281
	281

	
	каменный уголь 
	тнт
	601 102
	518 044
	534 920
	539 022
	501 758
	529 671
	547 461
	276 538
	0
	0
	0
	0
	0

	
	газ природный 
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	138 240
	305 729
	261 564
	251 230
	252 723
	253 075

	Отпуск электрической энергии
	млн. кВтч
	573,6
	511,8
	538,8
	518,8
	469,3
	535,4
	521,2
	448,6
	429,0
	363,4
	323,8
	323,8
	323,8

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	1 334,441
	1 207,696
	1 175,987
	1 223,554
	1 112,482
	1 250,200
	1 227,000
	1 229,601
	1 232,210
	1 234,819
	1 237,428
	1 247,866
	1 260,910

	СТЭЦ-2 (на отпуск электрической и тепловой энергии) в т.ч.:
	топочный  мазут
	т
	3 071
	39
	709
	469
	42
	395
	403
	424
	435
	458
	470
	471
	472

	
	газ природный 
	тыс. м3
	466 850
	461 210
	460 638
	499 290
	464 610
	464 256
	477 057
	507 825
	520 684
	548 627
	562 625
	563 640
	564 894

	Отпуск электрической энергии
	млн. кВтч
	990,9
	1 001,4
	974,1
	1 058,7
	958,2
	1 023,2
	1 001,1
	1 120,7
	1 157,1
	1 236,9
	1 288,6
	1 288,6
	1 288,6

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	1 796,234
	1 796,722
	1 792,813
	1 732,132
	1 679,414
	1 726,101
	1 751,100
	1 754,823
	1 758,546
	1 762,270
	1 765,993
	1 780,890
	1 799,506

	Хозяйственные нужды ТЭЦ
	тыс. Гкал
	13,710
	12,391
	12,047
	12,245
	11,789
	12,228
	12,027
	12,027
	12,027
	12,027
	12,027
	12,027
	12,027

	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	тыс. Гкал
	3,360
	3,064
	3,088
	3,141
	3,007
	3,098
	3,079
	3,079
	3,079
	3,079
	3,079
	3,079
	3,079

	Тепловые потери
	тыс. Гкал
	404,271
	383,863
	389,837
	395,554
	369,708
	397,876
	398,508
	399,132
	399,764
	400,397
	401,029
	403,564
	406,724

	Полезный отпуск тепловой энергии (потребителям) СТЭЦ-1, 2
	тыс. Гкал
	2 775,545
	2 684,529
	2 639,147
	2 633,992
	2 475,213
	2 563,099
	2 564,486
	2 570,186
	2 575,886
	2 581,586
	2 587,286
	2 610,086
	2 638,586

	в паре
	тыс. Гкал
	184,374
	212,379
	218,126
	210,540
	176,677
	184,300
	176,700
	176,700
	176,700
	176,700
	176,700
	176,700
	176,700

	в горячей воде
	тыс. Гкал
	2 591,171
	2 472,150
	2 421,021
	2 423,452
	2 298,536
	2 378,799
	2 387,786
	2 393,486
	2 399,186
	2 404,886
	2 410,586
	2 433,386
	2 461,886


Таблица 8-2 – Существующие и  перспективные топливные балансы котельных

	Параметр
	Единицы измерения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029 
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2040

	МПЖРЭП Северодвинска котельная  ул. Водогон

	Отпуск в сеть, в том числе:
	Гкал
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1
	511,1

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6
	213,6

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	148
	148
	148
	148
	148
	148
	148
	148
	148
	148
	148
	148
	148
	148
	148
	148
	148

	Максимальный часовой расход  топлива в зимний период
	т.у.т.
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Максимальный часовой расход  топлива в летний период
	т.у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МПЖРЭП Северодвинска с. Ненокса

	Отпуск в сеть, в том числе:
	Гкал
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1
	465,1

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3
	188,3

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114

	Максимальный часовой расход  топлива в зимний период
	т.у.т.
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Максимальный часовой расход  топлива в летний период
	т.у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	СМУП «Белое озеро»

	Отпуск в сеть, в том числе:
	Гкал
	945,9
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5
	989,5

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	206,0
	270,0
	270,0
	270,0
	270,0
	270,0
	270,0
	270,0
	270,0
	270,0
	270,0
	270,0
	270,0
	270,0
	270,0
	270,0
	270,0

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	194,4
	267,1
	267,1
	267,1
	267,1
	267,1
	267,1
	267,1
	267,1
	267,1
	267,1
	267,1
	267,1
	267,1
	267,1
	267,1
	267,1

	Максимальный часовой расход  топлива в зимний период
	т.у.т.
	0,05
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	Максимальный часовой расход  топлива в летний период
	т.у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


8.2  Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом для СТЭЦ-1 является каменный уголь Кузнецкого и Хакасского месторождения, основным топливом для котла ПТВМ-180 является топочный мазут М-100. Мазут также применяется при сжигании угля в энергетических котлах. Резервным топливом является уголь и мазут.

После предусмотренной схемой теплоснабжения технического перевооружения основным топливом для СТЭЦ-1 станет природный газ. Старое оборудование, работающее на каменном угле, выводится из эксплуатации. В качестве резервного топлива после технического перевооружения предусмотрен мазут.

Основным топливом для СТЭЦ-2 является природный газ, для водогрейных котлов №3 и №4 основным топливом является мазут. Резервным топливом на СТЭЦ-2 является топочный мазут М-100.

Для котельной МПЖРЭП Северодвинска с. Ненокса основным топливом является каменный уголь, резервное топливо  отсутствует.

Для котельной МПЖРЭП Северодвинска ул. Водогон и котельной СМУП «Белое озеро» основным топливом являются дрова, резервное топливо отсутствует.

9.  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения ГО Архангельской области «Северодвинск» определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению. 

Оценка капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, сформированы на основе сметных расчетов, представленных организациями, материалам утвержденных инвестиционных программ предприятий, объектов аналогов, а также укрупненных нормативам цен строительства НЦС 81-02-13-2025 и НЦС 81-02-19-2025.

В таблице 9-1 приведены сводные данные по необходимым объемам инвестиций для реализации мероприятий на источниках тепловой энергии.
Таблица 9‑1 – Капитальные вложения в источники тепловой энергии
	Источники тепловой энергии
	Капитальные вложения по годам, тыс. руб. (без НДС)

	
	2014-2025гг факт
	2026г.
	2027г.
	2028 г.
	2029г.
	2030г.
	2031-2040 г.
	Всего

	ПАО «ТГК-2», в том числе:
	СТЭЦ-1, за исключением ТП СТЭЦ-1
	294 720
	145 722
	527 460
	1 154 536
	83 838
	70 280
	242 609
	2 519 166

	
	СТЭЦ-2
	475 522
	153 860
	349 233
	491 755
	294 766
	416 016
	3 243 440
	5 424 591

	МПЖРЭП Северодвинска котельные ул. Водогон  и с. Ненокса
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	0
	0

	СМУП «Белое озеро» котельная п. Белое Озеро
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	0
	0

	Всего
	770 242
	299 582
	876 693
	1 646 291
	378 604
	486 296
	3 486 049
	7 943 757


Техническое перевооружение СТЭЦ-1

	Источники тепловой энергии
	Капитальные вложения по годам, тыс. руб. (без НДС)

	
	2014-2025гг факт
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	Всего

	ПАО «ТГК-2»
	Техническое перевооружение СТЭЦ-1
	3 879 826
	176 987
	11 582 888
	6 483 320
	22 123 021

	Всего
	3 879 826
	176 987
	11 582 888
	6 483 320
	22 123 021


9.2  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Оценка капитальных вложений необходимых для реализации мероприятий сформированы на основе сметных расчетов, представленных организациями, материалам утвержденных инвестиционных программ предприятий, объектов аналогов, а также укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-13-2025 и НЦС 81-02-19-2025.

В таблице 9-2 приведены сводные данные по необходимым объемам инвестиций для реализации мероприятий на тепловых сетях и сооружениях на них.

Суммарные расходы за период действия схемы теплоснабжения по тепловым сетям и сооружениям на них составят 12 350,7 млрд. руб. без НДС.

Детализированные расчеты, необходимых объемов инвестиций для реализации мероприятий, с разбивкой по конкретным мероприятиям представлены в Разделе 6 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и/или модернизации тепловых сетей».
Таблица 9‑2 – Капитальные вложения в тепловые сети и сооружения на них

	Теплоснабжающие и теплосетевые организации
	Капитальные вложения по годам, тыс. руб. (без НДС)

	
	2014-2025 факт
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2040
	Всего

	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией

	ПАО «ТГК-2»
	498 754
	87 571
	100 388
	104 504
	108 789
	113 249
	117 892
	122 726
	127 757
	132 995
	920 636
	2 435 261

	МПЖРЭП Северодвинска
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СМУП «Белое озеро»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «Техэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего
	498 754
	87 571
	100 388
	104 504
	108 789
	113 249
	117 892
	122 726
	127 757
	132 995
	920 636
	2 435 261

	Строительство объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей

	ПАО «ТГК-2»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МПЖРЭП Северодвинска
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СМУП «Белое озеро»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «Техэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов с целью обеспечения теплоснабжением существующих и перспективных потребителей

	ПАО «ТГК-2»
	62 070
	1 115
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	63 185

	МПЖРЭП Северодвинска
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СМУП «Белое озеро»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «Техэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего
	62 070
	1 115
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	63 185

	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	ПАО «ТГК-2»
	379
	9 538
	0
	35 190
	99 829
	0
	19 244
	0
	0
	0
	0
	164 180

	МПЖРЭП Северодвинска
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СМУП «Белое озеро»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «Техэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего
	379
	9 538
	0
	35 190
	99 829
	0
	19 244
	0
	0
	0
	0
	164 180

	Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

	ПАО «ТГК-2»
	608 257
	165 164
	1 408 051
	1 986 082
	1 743 882
	3 007 834
	410 465
	33 725
	35 108
	36 547
	252 990
	9 688 104

	МПЖРЭП Северодвинска
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СМУП «Белое озеро»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «Техэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего
	608 257
	165 164
	1 408 051
	1 986 082
	1 743 882
	3 007 834
	410 465
	33 725
	35 108
	36 547
	252 990
	9 688 104

	Итого
	1 169 460
	263 387
	1 508 439
	2 125 777
	1 952 499
	3 121 083
	547 601
	156 451
	162 865
	169 543
	1 173 626
	12 350 730

	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПАО «ТГК-2»
	1 169 460
	263 387
	1 508 439
	2 125 777
	1 952 499
	3 121 083
	547 601
	156 451
	162 865
	169 543
	1 173 626
	12 350 730

	МПЖРЭП Северодвинска
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СМУП «Белое озеро»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «Техэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


9.3  Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Схема теплоснабжения не содержит мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

9.4  Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Суммарная стоимость основного и вспомогательного оборудования, расходных материалов, проектных и монтажных работ при переводе с открытой схемы подключения ГВС на закрытую с автоматизацией ИТП составит порядка 2,816 млрд. руб. без НДС. Финансирование перевода остальных потребителей на закрытую схему ГВС, находится в стадии проработки. Прорабатываются конкретные источники финансирования и сроки реализации мероприятий.

10.  РЕШЕНИЕ О ПРОИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

На сегодняшний день действует Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 23.10.2018 № 409-па «О присвоении статуса «Единой теплоснабжающей организации» в границах территории муниципального образования «Северодвинск», согласно которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации по зонам деятельности:

1)
в границах зоны деятельности ЕТО №1 – ПАО «ТГК-2»;

2)
в границах зоны деятельности ЕТО №2 и ЕТО №3 – МПЖРЭП Северодвинска;

3)
в границах зоны деятельности ЕТО №4 – СМУП «Белое озеро».

Для назначенных ЕТО в рамках текущей схемы теплоснабжения на 2026 год зоны их действия сохраняются.

Таким образом, на территории Северодвинска предлагается сохранить 4 зоны    деятельности ЕТО, в том числе:

·  зона деятельности ЕТО №1, образованная на базе СТЭЦ-1, СТЭЦ-2;

·  зона деятельности ЕТО №2, образованная на базе котельной МПЖРЭП Северодвинска, ул. Водогон;

·  зона деятельности ЕТО №3, образованная на базе котельной МПЖРЭП Северодвинска, с. Ненокса;

·  зона деятельности ЕТО №4, образованная на базе котельной СМУП «Белое озеро».

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым постановлением Правительства  РФ от 08.08.2012 
№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», представлено в таблице 10-1.

Таблица 10‑1 - Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО

	Код зоны деятельности
ЕТО
	Наименование источников  тепловой энергии

в зоне

деятельности ЕТО
	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации,

осуществляющие деятельность в зоне ЕТО в базовый период
	Утвержденная ЕТО
	Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО
	Изменения, произошедшие за период действия утвержденной Схемы

	1
	СТЭЦ-1
СТЭЦ-2
	ПАО «ТГК-2»


ООО «ТехЭнерго»
	ПАО «ТГК-2»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)
	Без изменений

	2
	Котельная ул. Водогон
	МПЖРЭП Северодвинска
	МПЖРЭП

Северодвинска
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)
	Без изменений

	3
	Котельная с. Ненокса
	МПЖРЭП Северодвинска
	МПЖРЭП

Северодвинска
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)
	Без изменений

	4
	Котельная СМУП

«Белое озеро»
	СМУП «Белое озеро»
	СМУП

«Белое озеро»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)
	Без изменений


В результате выполнения разработки схемы теплоснабжения зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций сохранены в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения. Реестр ЕТО и зон их деятельности на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» представлен в таблице 10-2.

Таблица 10‑2 - Реестр зон деятельности ЕТО на территории Северодвинска
	Утвержденная ЕТО
	Код зоны деятельности    ЕТО
	Источник тепловой энергии в зоне деятельности        ЕТО
	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период
	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, владеющие объектами на праве собственности или ином законном основании

	
	
	
	
	Источник
	Тепловые сети

	ПАО «ТГК-2»
	1
	СТЭЦ-1,
СТЭЦ-2
	ПАО «ТГК-2»


ООО «ТехЭнерго»
	ПАО «ТГК-2»
	ПАО «ТГК-2»;


ООО «ТехЭнерго»

	МПЖРЭП Северодвинска
	2
	котельная

ул. Водогон
	МПЖРЭП Северодвинска
	МПЖРЭП

Северодвинска
	МПЖРЭП

Северодвинска

	МПЖРЭП Северодвинска
	3
	котельная

с. Ненокса
	МПЖРЭП Северодвинска
	МПЖРЭП

Северодвинска
	МПЖРЭП

Северодвинска

	СМУП «Белое озеро»
	4
	котельная СМУП

«Белое озеро»
	СМУП «Белое озеро»
	СМУП

«Белое озеро»
	СМУП
«Белое озеро»


11.  РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Схемой теплоснабжения не предусмотрено перераспределение нагрузок между СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 в рамках реконструкции СТЭЦ-1. 

12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Порядок передачи бесхозяйных сетей регламентируется Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Основные положения относительно бесхозяйных сетей из документа:

–
в случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

–
в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В муниципальном округе Архангельской области «Город Северодвинск» имеется участки тепловых сетей, в отношении которых проводятся мероприятия по признанию их бесхозяйным имуществом с последующей регистрацией права муниципальной собственности (при условии судебного решения в пользу муниципального образования «Северодвинск»). Постановлением Администрации Северодвинска от 01.04.2016 № 95-па ПАО «ТГК-2» определена как теплосетевая организация для содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей.

Список бесхозяйных сетей приведен в таблице 12-1.

Таблица 12‑1 – Бесхозяйные тепловые сети 

	№ п.п.
	Адрес объекта
	Кадастровый номер
	Границы тепловых сетей
	Наружный диаметр,

мм
	Протяженность 
в двухтрубном исчислении, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	квартал 009
	29:28:102009:492
	от УТ-6 до внешней стены здания дома № 27 
по ул. Индустриальной
	57
	3,0

	2
	Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
б-р Строителей, д. 25
	29:28:103097:6461
	от наружной стены тепловой камеры ТК-27/97 до первых фланцев отключающих задвижек ИТП МКД 
б-р Строителей, д. 25
	133
	24,0

	3
	Архангельская область, 
г. Северодвинск, в районе 
МКД № 21А, 21Б 
по ул. Железнодорожной
	29:28:107056:2207
	от точки врезки в тепловую сеть в подвале жилого дома 
по ул. Железнодорожная, д. 21, до первых фланцев отключающих задвижек в ИТП МКД ул. Железнодорожная, д. 21А
	57
	92,0

	4
	Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
в районе пр-кт Чаячий, д. 31
	29:28:110270:203
	От вторых соединений отключающей арматуры в ТК-1-1Я 
до вторых соединений арматуры ТК-2/273
	133
	428,0

	5
	Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Николая Островского, в районе д. 13, 15
	29:28:101111:130
	От ТС1сущ до ТС3
	57
	61,0

	6
	Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
ул. Николая Островского, 
д. 17, 19, 21
	29:28:000000:6496
	От наружной стены тепловой камеры ТК-1/111 до наружной стены тепловой камеры ТК-4/111
	57
	80,8

	
	
	
	От наружной стены тепловой камеры ТК-4/109 до наружной стены тепловой камеры ТК-2/111
	76
	94,2

	7
	Архангельская область, 
г. Северодвинск, в районе 
ул. Торцева, д. 16
	29:28:102031:581
	От наружной стены ТК-7/31 до наружной стены здания 
по ул. Торцева, д. 16 (в районе ИТП № 2)
	76
	49,91

	
	
	
	От наружной стены ТК-7/31 через ТК-6/31 до т. 1
	89
	59,40

	
	
	
	От т. 1 до т. 2
	89
	25,14

	
	
	
	От т. 2 до т. 3
	89
	27,75

	
	
	
	От т. 3 до наружной стены здания гаража
	57
	10,46

	
	
	
	От т. 3 до наружной стены здания по ул. Торцева, д. 16 (в районе ИТП № 1)
	89
	27,95

	8
	Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 31А, стр. 1
	29:28:107056:2323
	от ТК-12В до стенки здания по ул. Железнодорожной, д. 31А, стр. 1
	108
	63,9


13.  СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

13.1  Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

 Разработанный ранее проект схемы газоснабжения учитывал решения утвержденной схемы теплоснабжения.

Противоречия по вопросам развития инфраструктуры муниципального образования город Северодвинск между схемами теплоснабжения и газоснабжения не выявлены.

Схемой теплоснабжения рекомендуется при актуализации схем газоснабжения учесть актуальный перечень действующих, запланированных к реконструкции источников тепловой энергии, а также объемы потребления природного газа.

13.2  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития ЕЭС России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Во всех вариантах развития системы теплоснабжения городского округа Архангельской области «Город Северодвинск» предполагается техническое перевооружение СТЭЦ-1 с вводом нового и выводом старого генерирующих мощностей. В таблице 13-1 представлены данные по вводу и выводу генерирующих мощностей, согласно текущей информации от ПАО «ТГК-2», а также Схеме и программе развития ЕЭС России на 2026 - 2031 годы утверждённой приказом Минэнерго России от 28.11.2025 №1553.
Таблица 13‑1 – Ввод и вывод генерирующих мощностей СТЭЦ-1

	Объект
	Агрегат
	Схема теплоснабжения
	СиПР ЕЭС на 2026-2031
годы

	СТЭЦ-1 
ПАО «ТГК-2»
	Турбоагрегат ПТ-30-90/10 ст. №3
	Вывод из эксплуатации в 2027 году
	Вывод из эксплуатации  в 2027 году

	
	Турбоагрегат ПТ-30/40-8,8/1,3 №7
	Ввод в эксплуатацию в 2028 году
	Вывод не предусмотрен

	
	Турбоагрегат ПТ-59,1-90/13 ст. №5
	Вывод из эксплуатации  в 2028 году
	Вывод не предусмотрен

	
	Турбоагрегат ПТ-30/40-8,8/1,3 №8
	Ввод в эксплуатацию в 2029 году
	Ввод не предусмотрен

	
	Турбоагрегат ПТ-60-90/13 ст. №6 
	Вывод из эксплуатации  в 2029 году
	Вывод не предусмотрен


Проектом схемы теплоснабжения рекомендуется при актуализации СиПР ЕЭС России учесть актуальные данные по вводу и выводу энергетического оборудования СТЭЦ-1.

13.3  Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в Схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России проектом схемы не предусмотрено.

13.4  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения. Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения

Противоречия по вопросам развития инфраструктуры муниципального образования между схемами теплоснабжения и водоснабжения не выявлены.

Схемой теплоснабжения рекомендуется при актуализации схем водоснабжения учесть мероприятия необходимые для перевода потребителей на закрытую систему ГВС. 
14.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В данном разделе рассматриваются показатели работы систем теплоснабжения как города в целом, так и с разделением по организациям.

В таблице 14-1 представлены индикаторы характеризующие спрос на тепловую энергию в муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск», как в ретроспективном периоде, так и на перспективу до 2040 года.

Индикаторы, характеризующие работу источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, представлены в таблице 14-2

Индикаторы, характеризующие работу котельных, представлены в таблице 14-3.

Индикаторы, характеризующие работу тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, представлены в таблице 14-4.

Индикаторы, характеризующие потребность в инвестициях в развитие систем теплоснабжения согласно принятым решения схемы теплоснабжения, представлены в таблице 14-5.

Таблица 14‑1 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию в городе Северодвинске
	Показатель
	Еди-ницы изме-рения 
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	тыс. м2
	4410,78
	4503,72
	4596,38
	4688,82
	4781,65
	4873,91
	4966,29
	5059,08
	5151,25
	5243,69
	5314,09
	5384,49
	5454,89
	5525,29
	5595,69
	5665,09 
	5735.49 
	 5805,89
	5876,29 
	5947,69

	Общая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 
	- 
	- 
	-

	Договорная тепловая нагрузка (пересчитанная на средне недельную нагрузку ГВС) в т.ч.:
	Гкал/ч
	1 272,45
	1 271,20
	1 273,41
	1 274,27
	1 276,70
	1 280,43
	1 284,16
	1 287,89
	1 291,63
	1 295,36
	1 299,09
	1 302,82
	1 306,55
	1 310,29
	1 314,02
	1 317,75
	1 321,48
	1 325,21
	1 328,95
	1 332,68

	Отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1 037,96
	1 037,88
	1 039,19
	1 039,77
	1 041,96
	1 044,34
	1 046,71
	1 049,08
	1 051,46
	1 053,83
	1 056,20
	1 058,57
	1 060,95
	1 063,32
	1 065,69
	1 068,07
	1 070,44
	1 072,81
	1 075,19
	1 077,56

	ГВС средненедельная
	Гкал/ч
	184,25
	183,09
	183,98
	184,26
	184,50
	185,85
	187,21
	188,57
	189,93
	191,29
	192,65
	194,01
	195,37
	196,73
	198,09
	199,44
	200,80
	202,16
	203,52
	204,88

	Промышленная
	Гкал/ч
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24
	50,24

	Полезный отпуск
	Гкал/год
	2 775 545
	2 684 529
	2 639 147
	2 633 992
	2 475 213
	2 563 099
	2 564 486
	2 570 186
	2 575 886
	2 581 586
	2 587 286
	2 592 986
	2 598 686
	2 604 386
	2 610 086
	2 615 786
	2 621 486
	2 627 186
	2 632 886
	2 638 586

	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилом фонде
	Гкал/м2/ год
	140,91
	131
	127,85
	125,09
	122,54
	120,08
	118,84
	118,16
	117,56
	117,14
	117,24
	117,37
	117,52
	117,69
	118,18
	118,67 
	119,16 
	119,65 
	120,14 
	120,63

	Градус-сутки отопительного периода 
	оС*сут
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827
	5827

	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	ккал/м2/ год/ оС*сут
	0,0242
	0,0225
	0,0219
	0,0215
	0,021
	0,0206
	0,0204
	0,0203
	0,0202
	0,0201
	0,0201
	0,0201
	0,0202
	0,0202
	0,0203
	0,0204
	0,0205 
	0,0206 
	 0,0207
	0,0208


Таблица 14‑2 – Индикаторы, характеризующие работу источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
	Показатель
	Единицы измерения 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2040

	СТЭЦ-1

	Установленная электрическая мощность
	МВт
	188,5
	188,5
	150
	150
	150
	149,1
	149,1
	149,1
	149,1
	149,1
	114,4
	97,4
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	679,0
	679,0
	578,0
	578,0
	578,0
	578,0
	578,0
	806,2
	576,0
	578,0
	561,4
	608,0
	576,0
	576,0
	576,0
	576,0
	576,0
	576,0
	576,0

	 - Турбоагрегаты
	Гкал/ч
	499,0
	499,0
	398,0
	398,0
	398,0
	398,0
	398,0
	398,0
	398,0
	398,0
	295,6
	187,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6

	-  РОУ
	Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0

	 - Пиковые водогрейные котлы
	Гкал/ч
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0
	248,8
	386,4
	386,4
	386,4
	386,4
	386,4
	386,4
	386,4
	386,4

	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	341
	344
	346
	349
	351
	353
	173
	175
	180
	180
	185
	190
	194
	197
	200
	203
	206
	209
	224

	Доля резерва тепловой мощности
	%
	49,8
	49,3
	40,1
	39,6
	39,3
	38,9
	70,1
	78,3
	68,7
	68,9
	67,0
	68,7
	66,3
	65,8
	65,3
	64,8
	64,2
	63,7
	61,1

	Доля тепловой энергии выработанной в комбинированном режиме
	%
	97,9
	97,6
	98,5
	98
	98,9
	96,5
	94,1
	94,1
	99,0
	98,9
	87,6
	82,6
	80,4
	70,7
	70,6
	70,4
	70,3
	70,1
	69,4

	КИТТ
	%
	62,4
	62,9
	62,9
	62,7
	66,3
	62,8
	63,0
	61,7
	66,3
	62,4
	66,9
	67,5
	75,8
	77,0
	76,6
	76,7
	76,7
	76,7
	76,8

	Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию 
	г/кВт*ч
	403,1
	398,9
	390,6
	397,5
	391,0
	415,3
	423,5
	433,5
	394,3
	422,4
	411,0
	409,9
	364,2
	367,0
	367,0
	367,0
	367,0
	367,0
	367,0

	Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию 
	кг/Гкал
	138,2
	138,6
	138,9
	138,6
	144,8
	144,7
	147,9
	152,2
	142,4
	151,3
	148,2
	147,5
	140,5
	141,4
	142,5
	142,5
	142,6
	142,6
	142,8

	Коэффициент использования установленной электрической мощности
	%
	43,2
	44
	53,3
	52,6
	47,1
	49,4
	48,2
	44,3
	49,5
	48,5
	56,4
	83,8
	85,8
	76,5
	76,5
	76,5
	76,5
	76,5
	76,5

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	22
	22,7
	25,7
	25,9
	24,6
	23,4
	23,8
	23,8
	25,7
	25,1
	25,8
	23,7
	25,1
	25,1
	25,2
	25,2
	25,3
	25,3
	25,6

	Удельная установленная электрическая мощность ТЭЦ на одного жителя
	МВт /тыс.чел
	1,03
	1,03
	0,82
	0,83
	0,83
	1,17
	0,33
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ
	1/гол
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Относительный средневзвешенный остаток паркового ресурса турбоагрегатов
	час
	30449
	23730
	17011
	10292
	3573
	270000
	263000
	249000
	242000
	242000
	235000
	228000
	221000
	214000
	207000
	200000
	193000
	186000
	151000

	СТЭЦ-2

	Установленная электрическая мощность
	МВт
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105
	1105

	 - Турбоагрегаты
	Гкал/ч
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705
	705

	-  РОУ
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - Пиковые водогрейные котлы
	Гкал/ч
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	552
	557
	560
	565
	569
	573
	761
	764
	770
	771
	771
	772
	773
	773
	774
	774
	775
	775
	777

	Доля резерва тепловой мощности
	%
	50,0
	49,6
	49,3
	48,9
	48,5
	48,1
	31,1
	30,9
	30,3
	30,2
	30,2
	30,1
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	29,9
	29,9
	29,7

	Доля тепловой энергии выработанной в комбинированном режиме
	%
	86,3
	92
	91,4
	89,9
	85,6
	83,9
	84,5
	84,5
	88,9
	90,2
	93,6
	94,1
	97,3
	97,3
	97,3
	97,3
	97,3
	97,3
	97,3

	КИТТ
	%
	64,7
	66,8
	70,9
	68
	74,2
	73,3
	68,3
	69,4
	72,4
	70,5
	68,9
	68,1
	66,5
	66,0
	66,1
	66,1
	66,2
	66,2
	66,5

	Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию 
	г/кВт*ч
	324,2
	309,7
	287,7
	307,2
	301,0
	305,7
	330,5
	328,6
	301,5
	319,1
	317,9
	319,1
	323,5
	323,4
	323,4
	323,3
	323,3
	323,2
	323,0

	Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию 
	кг/Гкал
	136,8
	137,1
	135,2
	136,4
	131,5
	135,0
	134,1
	136,0
	135,4
	136,1
	135,3
	136,2
	136,9
	136,5
	136,4
	136,3
	136,2
	136,1
	135,7

	Коэффициент использования установленной электрической мощности
	%
	27,5
	24,7
	25,2
	25,8
	32,3
	31,6
	34,0
	31,0
	33,0
	32,4
	35,9
	37,1
	39,6
	41,3
	41,3
	41,3
	41,3
	41,3
	41,3

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	14,1
	13,8
	14,8
	14,8
	17,9
	17,8
	17,0
	17,0
	18,5
	18,7
	18,8
	18,8
	18,9
	18,9
	18,9
	19,0
	19,0
	19,1
	19,3

	Удельная установленная электрическая мощность ТЭЦ на одного жителя
	МВт/тыс.чел
	2,23
	2,24
	2,25
	2,26
	2,27
	2,28
	2,29
	2,29
	2,3
	2,31
	2,32
	2,33
	2,34
	2,35
	2,36
	2,37
	2,38
	2,39
	2,41

	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ
	1/гол
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Относительный средневзвешенный остаток паркового ресурса турбоагрегатов
	час
	108110
	103767
	99883
	95982
	91282
	86582
	81882
	77182
	72482
	67782
	63082
	58382
	53682
	48982
	44282
	39582
	34882
	30182
	6682


Таблица 14‑3 – Индикаторы, характеризующие работу котельных

	Показатель
	Единицы измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2040

	МПЖРЭП Северодвинска

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	0,8400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400
	1,4400

	Присоединенная нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,2068
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185
	0,4185

	Доля суммарного резерва тепловой мощности
	%
	75,4
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9

	Количество котельных
	шт.
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/год
	558,6
	1324,9
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3
	1318,3

	Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию 
	кг/Гкал
	188,3
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9
	190,9

	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Коэффициент полезного использования топлива
	%
	75,9
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8

	Число часов использования установленной мощности 
	час/год
	665
	920
	915
	915
	915
	915
	915
	915
	915
	915
	915
	915
	915
	915
	915
	915
	915
	915
	915

	Относительный средневзвешенный срок службы
	год
	0,5
	12,8
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	23,0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше или равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СМУП «Белое озеро»

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893
	1,893

	Присоединенная нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,2326
	0,2332
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352
	0,2352

	Доля суммарного резерва тепловой мощности
	%
	87,7
	87,7
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6
	87,6

	Количество котельных
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/год
	945,0
	943,5
	945,4
	989,0
	989,0
	989,0
	969,4
	969,4
	969,4
	969,4
	969,4
	969,4
	969,4
	969,4
	969,4
	969,4
	969,4
	969,4
	969,4

	Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию 
	кг/Гкал
	231,1
	231,1
	206,0
	270,0
	270,0
	270,0
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238

	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Коэффициент полезного использования топлива
	%
	61,8
	61,2
	65,2
	62,2
	62,2
	62,2
	60,2
	60,2
	60,2
	60,2
	60,2
	60,2
	60,2
	60,2
	60,2
	60,2
	602
	60,2
	60,2

	Число часов использования установленной мощности 
	час/год
	499
	498
	499
	499
	499
	499
	499
	499
	499
	499
	499
	499
	499
	499
	499
	499
	499
	499
	499

	Относительный средневзвешенный срок службы
	год
	43,8
	44,9
	11
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	31,0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше или равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по муниципальному округу Архангельской области «Город Северодвинск»

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	2,7330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330
	3,3330

	Присоединенная нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,4394
	0,6518
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537
	0,6537

	Доля суммарного резерва тепловой мощности
	%
	83,9
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	Количество котельных
	шт.
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/год
	1503,6
	2268,4
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7
	2263,7

	Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию 
	кг/Гкал
	215,2
	207,6
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7
	207,7

	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Коэффициент полезного использования топлива
	%
	66,4
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8

	Число часов использования установленной мощности 
	час/год
	550
	681
	679
	679
	679
	679
	679
	679
	679
	679
	679
	679
	679
	679
	679
	679
	679
	679
	679

	Относительный средневзвешенный срок службы
	год
	30,5
	31,0
	7,5
	8,5
	9,5
	10,5
	11,5
	12,5
	13,5
	14,5
	15,5
	16,5
	17,5
	18,5
	19,5
	20,5
	21,5
	22,5
	27,5

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше или равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 14‑4 – Индикаторы, характеризующие работу тепловых сетей

	Показатель
	Единицы измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2040

	ПАО «ТГК-2» 

	Протяженность сетей
	м
	227818,6
	227818,6
	227818,6
	232454,6
	233225,0
	234604,0
	236219,0
	237108,6
	238453,8
	239723,8
	240856,0
	241925,0
	242887,9
	243582,9
	244277,0
	244970,3
	245662,7
	246354,3
	249816,3

	Материальная характеристика
	м2
	120476,1
	120373,3
	120664,6
	121892,4
	122094,3
	122610,0
	123212,9
	123544,3
	124045,0
	124516,9
	124936,9
	125333,0
	125689,3
	125946,2
	126202,6
	126458,4
	126713,7
	126968,5
	128245,0

	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	31,2
	32,2
	33,2
	34,2
	34,7
	35,7
	35,9
	36,1
	36,4
	36,7
	37,0
	37,2
	37,3
	36,9
	36,3
	35,7
	35,1
	34,6
	32,1

	Удельная материальная характеристика на одного жителя
	м2/чел
	0,655
	0,658
	0,662
	0,671
	0,675
	0,681
	0,687
	0,691
	0,697
	0,702
	0,708
	0,713
	0,718
	0,722
	0,726
	0,731
	0,735
	0,740
	0,765

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	716,226
	723,815
	728,700
	736,230
	741,110
	747,370
	754,720
	758,780
	764,930
	770,750
	775,950
	780,870
	785,310
	788,520
	791,730
	794,940
	798,150
	801,360
	817,410

	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	168,2
	166,3
	165,6
	165,6
	164,7
	164,1
	163,3
	162,8
	162,2
	161,6
	161,0
	160,5
	160,1
	159,7
	159,4
	159,1
	158,8
	158,4
	157,2

	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	391337
	392544
	394051
	394483
	394715
	395200
	395500
	395800
	396100
	393014
	389886
	386681
	383431
	380113
	376638
	373158
	369673
	366184
	348759

	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	13,4
	14,6
	14,0
	14,0
	13,9
	13,8
	13,7
	13,6
	13,6
	13,4
	13,2
	13,0
	12,8
	12,6
	12,5
	12,3
	12,2
	12,0
	11,0

	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	11,095
	10,109
	10,603
	10,391
	10,470
	10,480
	10,514
	10,586
	10,585
	10,629
	10,673
	10,711
	10,750
	10,795
	10,820
	10,845
	10,870
	10,895
	11020

	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей 
	ед./год
	318
	360
	376
	374
	365
	365
	352
	340
	329
	318
	308
	298
	288
	278
	269
	261
	252
	244
	204

	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	1,40
	1,58
	1,65
	1,61
	1,56
	1,56
	1,49
	1,43
	1,38
	1,33
	1,28
	1,23
	1,18
	1,14
	1,10
	1,06
	1,03
	0,99
	0,79

	Доля потребителей подключенных по открытой схеме
	%
	76,3
	76,3
	76,3
	76,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	
	0,0164
	0,0137
	0,0056
	0,0024
	0,0154
	0,0000
	0,0218
	0,0199
	0,0198
	0,0197
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196

	МПЖРЭП Северодвинска

	Протяженность сетей
	м
	490,2
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3
	786,3

	Материальная характеристика
	м2
	23,9
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97
	40,97

	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	47,0
	49,2
	50,2
	51,2
	52,2
	53,2
	54,2
	55,2
	56,2
	57,2
	58,2
	59,2
	60,2
	61,2
	62,2
	63,2
	64,2
	65,2
	70,2

	Удельная материальная характеристика на одного жителя
	м2/чел
	0,443
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,1555
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195
	0,3195

	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	153,7
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2
	128,2

	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях*
	Гкал
	189,41
	314,64
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57
	309,57

	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	28,9
	23,7
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4
	23,4

	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0,386
	0,400
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394

	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей 
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля потребителей подключенных по открытой схеме
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СМУП «Белое озеро»

	Протяженность сетей
	м
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0
	443,0

	Материальная характеристика
	м2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2

	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Удельная материальная характеристика на одного жителя
	м2/чел
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041
	0,2041

	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1
	383,1

	Нормативные  потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	110,0
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8
	107,8

	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	11,7
	11,5
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6

	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1,872
	1,864
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852
	1,852

	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей 
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля потребителей подключенных по открытой схеме
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «Техэнерго»

	Протяженность сетей
	м
	0
	0
	0
	862
	862
	2364
	2364
	2364
	2364
	2364
	2364
	2364
	2364
	2364
	2364
	2364
	2364
	2364
	2364

	Материальная характеристика
	м2
	0
	0
	0
	131,98
	131,98
	287,35
	287,35
	287,35
	287,35
	287,35
	287,35
	287,35
	287,35
	287,35
	287,35
	287,35
	287,35
	287,35
	287,35

	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	0
	0
	0
	13
	14
	17,3
	18,3
	19,3
	20,3
	21,3
	22,3
	23,3
	24,3
	25,3
	26,3
	27,3
	28,3
	29,3
	30,3

	Удельная материальная характеристика на одного жителя
	м2/чел
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	4,125
	4,125
	13,02214
	13,02214
	13,02214
	13,02214
	13,02214
	13,02214
	13,02214
	13,02214
	13,02214
	13,02214
	13,02214
	13,02214
	13,02214
	13,02214

	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	0
	0
	0
	31,996
	31,996
	22,066
	22,066
	22,066
	22,066
	22,066
	22,066
	22,066
	22,066
	22,066
	22,066
	22,066
	22,066
	22,066
	22,066

	Нормативные  потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	0
	0
	0
	63,19
	582,89
	1252,73
	1246,95
	1246,95
	1246,95
	1246,95
	1246,95
	1246,95
	1246,95
	1246,95
	1246,95
	1246,95
	1246,95
	1246,95
	1246,95

	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	0
	0
	0
	6,16
	10,27
	5,03
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02

	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0
	0
	0
	1,19
	6,58
	10,5
	10,51
	10,51
	10,51
	10,51
	10,51
	10,51
	10,51
	10,51
	10,51
	10,51
	10,51
	10,51
	10,51

	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей 
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля потребителей подключенных по открытой схеме
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по муниципальному округу Архангельской области «Город Северодвинск»

	Протяженность сетей
	м
	228751,8
	229047,9
	229047,9
	234545,9
	235316,3
	238197,3
	239812,3
	240701,9
	242047,1
	243317,1
	244449,3
	245518,3
	246481,2
	247176,2
	247870,3
	248563,6
	249256
	249947,6
	253409,6

	Материальная характеристика
	м2
	120578,2
	120492,47
	120783,77
	122143,55
	122345,45
	123016,52
	123619,42
	123950,82
	124451,52
	124923,42
	125343,42
	125739,52
	126095,82
	126352,72
	126609,12
	126864,92
	127120,22
	127375,02
	128651,52

	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	33,1
	34,1
	34,7
	36,1
	36,6
	37,6
	37,9
	38,2
	38,6
	38,9
	39,2
	39,6
	39,8
	39,4
	39,0
	38,5
	38,1
	37,7
	35,7

	Удельная материальная характеристика на одного жителя
	м2/чел
	0,728
	0,731
	0,725
	0,745
	0,749
	0,755
	0,761
	0,766
	0,772
	0,778
	0,783
	0,788
	0,794
	0,798
	0,803
	0,808
	0,812
	0,817
	0,842

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	716,586
	724,339
	729,224
	736,754
	741,634
	747,894
	755,244
	759,304
	765,454
	771,274
	776,474
	781,394
	785,834
	789,044
	792,254
	795,464
	798,674
	801,884
	817,934

	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	186,7
	184,6
	181,2
	183,5
	182,6
	181,8
	180,8
	180,3
	179,5
	178,7
	178,1
	177,5
	176,9
	176,5
	176,1
	175,7
	175,4
	175,0
	173,0

	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	423778
	425017
	426895
	427327
	427559
	428044
	428344
	428644
	428944
	425859
	422731
	419525
	416275
	412957
	409482
	406003
	402518
	399028
	381603

	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	14,5
	15,8
	15,2
	15,2
	15,1
	15,0
	14,9
	14,7
	14,7
	14,5
	14,3
	14,1
	13,9
	13,7
	13,6
	13,4
	13,2
	13,1
	12,1

	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	10,379
	9,448
	10,038
	9,848
	9,925
	9,937
	9,973
	10,043
	10,045
	10,089
	10,134
	10,172
	10,211
	10,255
	10,280
	10,306
	10,331
	10,356
	10,481

	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей 
	ед./год
	318
	360
	376
	374
	365
	365
	352
	340
	329
	318
	308
	298
	288
	278
	269
	261
	252
	244
	204

	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	1,305
	1,476
	1,561
	1,526
	1,482
	1,474
	1,411
	1,359
	1,308
	1,258
	1,212
	1,167
	1,125
	1,085
	1,047
	1,010
	0,974
	0,940
	0,770

	Доля потребителей подключенных по открытой схеме
	%
	73,6
	73,6
	73,6
	73,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	
	0,0147
	0,0123
	0,0051
	0,0022
	0,0139
	0,0000
	0,0196
	0,0179
	0,0179
	0,0178
	0,0177
	0,0177
	0,0177
	0,0177
	0,0177
	0,0177
	0,0177
	0,0177
	0,0177


Таблица 14‑5– Индикаторы, характеризующие потребность в инвестициях

	Показатель
	Единицы измерения
	2018

факт
	2019

факт
	2020

факт
	2021

факт
	2022
	2023
	2024.
	2025
	2026
	2027 
	2028 
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034 
	2035 
	2040

	ПАО «ТГК-2»

	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии
	тыс. руб.
	418943
	658259
	1686559
	3252688
	1508228
	278396
	0
	0
	623060
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Освоение инвестиций в источники тепловой энергии
	тыс. руб.
	37020
	613627
	1716332
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в источники тепловой энергии процентах от плана
	%
	8,8
	93,2
	101,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети и сооружения на них
	тыс. руб.
	130735
	108839
	78337
	118550
	40705
	77239
	511834
	352345
	212443
	223045
	234177
	245863
	258133
	271016
	284541
	298741
	313650
	329303
	403848

	Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них
	тыс. руб.
	111248
	97248
	65725
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них в процентах от плана
	%
	85,1
	89,4
	83,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плановая потребность в переход к закрытой системе ГВС*
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС в процентах от плана
	%
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего плановая потребность в инвестициях
	тыс. руб.
	549678
	767098
	1764896
	3371238
	1548933
	355635
	511834
	352345
	835503
	223045
	234177
	245863
	258133
	271016
	284541
	298741
	313650
	329303
	403848

	Всего освоение инвестиций
	тыс. руб.
	148268
	710875
	1782057
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в процентах от плана
	%
	27,0
	92,7
	101,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники инвестиций:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Собственные средства:
	тыс. руб.
	512313
	724534
	1731044
	375142
	240284
	397707
	518621
	533200
	545312
	568495
	594852
	628993
	661980
	693727
	736749
	777620
	771589
	649458
	619303

	   Амортизация
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	94197
	122732
	130788
	151262
	159355
	178968
	187890
	197257
	207092
	217417
	228258
	239639
	251589
	264135
	277307
	206091

	   Прибыль, направленная на инвестиции
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	280945
	117552
	266919
	367360
	373845
	366344
	380605
	397594
	421901
	444563
	465469
	497109
	526031
	507454
	372150
	413212

	Плата за подключение к системе теплоснабжения
	тыс. руб.
	37365
	42564
	33852
	78874
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Заемные средства кредитных организаций
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	1326500
	814000
	172000
	430000
	126000
	478000
	226000
	285000
	355000
	452000
	300000
	210000
	140000
	0
	0
	0

	Бюджетные средства (в том числе муниципальные программы) *
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию для потребителей 
	тыс. руб.
	1027,015
	1088,425
	1183,555
	1266,31
	1316,80
	1369,48
	1423,86
	1481,14
	1540,47
	1602,06
	1664,72
	1732,77
	1801,77
	1871,69
	1948,51
	2025,83
	2082,62
	2085,30
	2090,30

	Тариф на тепловую энергию для потребителей с НДС
	тыс. руб.
	1232,42
	1306,11
	1420,27
	1519,57
	1580,16
	1643,38
	1708,64
	1777,37
	1848,57
	1922,47
	1997,66
	2079,33
	2162,13
	2246,03
	2338,21
	2430,99
	2499,15
	2502,36
	2508,36

	МПЖРЭП Северодвинска

	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в источники тепловой энергии
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в источники тепловой энергии процентах от плана
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети и сооружения на них
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них в процентах от плана
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плановая потребность в переход к закрытой системе ГВС
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС в процентах от плана
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего плановая потребность в инвестициях
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего освоение инвестиций
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в процентах от плана
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники инвестиций:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные средства:
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	   Амортизация
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	   Прибыль, направленная на инвестиции
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плата за подключение к системе теплоснабжения
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Заемные средства кредитных организаций
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Бюджетные средства (в том числе муниципальные программы)
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средства застройщиков
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию для потребителей 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию для потребителей с НДС
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	СМУП «Белое озеро»

	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в источники тепловой энергии
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в источники тепловой энергии процентах от плана
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети и сооружения на них
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них в процентах от плана
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плановая потребность в переход к закрытой системе ГВС
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС в процентах от плана
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего плановая потребность в инвестициях
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего освоение инвестиций
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в процентах от плана
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники инвестиций:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные средства:
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	   Амортизация
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	   Прибыль, направленная на инвестиции
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плата за подключение к системе теплоснабжения
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Заемные средства кредитных организаций
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Бюджетные средства (в том числе муниципальные программы)
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средства застройщиков
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию для потребителей 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию для потребителей с НДС
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «Техэнерго»

	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в источники тепловой энергии
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в источники тепловой энергии процентах от плана
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети и сооружения на них
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них в процентах от плана
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плановая потребность в переход к закрытой системе ГВС
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС в процентах от плана
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего плановая потребность в инвестициях
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего освоение инвестиций
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в процентах от плана
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники инвестиций:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные средства:
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	   Амортизация
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	   Прибыль, направленная на инвестиции
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плата за подключение к системе теплоснабжения
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Заемные средства кредитных организаций
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Бюджетные средства (в том числе муниципальные программы)
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средства застройщиков
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию для потребителей 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию для потребителей с НДС
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по муниципальному округу Архангельской области «Город Северодвинск»

	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии
	тыс. руб.
	418943
	658259
	1686559
	3252688
	1508228
	278396
	0
	0
	623060
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Освоение инвестиций в источники тепловой энергии
	тыс. руб.
	37020
	613627
	1716332
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в источники тепловой энергии процентах от плана
	%
	8,8
	93,2
	101,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети и сооружения на них
	тыс. руб.
	130735
	108839
	78337
	118550
	40705
	77239
	511834
	352345
	212443
	223045
	234177
	245863
	258133
	271016
	284541
	298741
	313650
	329303
	403848

	Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них
	тыс. руб.
	111248
	97248
	65725
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них в процентах от плана
	%
	85,1
	89,4
	83,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плановая потребность в переход к закрытой системе ГВС*
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС в процентах от плана
	%
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего плановая потребность в инвестициях
	тыс. руб.
	549678
	767098
	1764896
	3371238
	1548933
	355635
	511834
	352345
	835503
	223045
	234177
	245863
	258133
	271016
	284541
	298741
	313650
	329303
	403848

	Всего освоение инвестиций
	тыс. руб.
	148268
	710875
	1782057
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освоение инвестиций в процентах от плана
	%
	27,0
	92,7
	101,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источники инвестиций:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Собственные средства:
	тыс. руб.
	512313
	724534
	1731044
	375142
	240284
	397707
	518621
	533200
	545312
	568495
	594852
	628993
	661980
	693727
	736749
	777620
	771589
	649458
	619303

	   Амортизация
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	94197
	122732
	130788
	151262
	159355
	178968
	187890
	197257
	207092
	217417
	228258
	239639
	251589
	264135
	277307
	206091

	   Прибыль направленная на инвестиции
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	280945
	117552
	266919
	367360
	373845
	366344
	380605
	397594
	421901
	444563
	465469
	497109
	526031
	507454
	372150
	413212

	Плата за подключение к системе теплоснабжения
	тыс. руб.
	37365
	42564
	33852
	78874
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Заемные средства кредитных организаций
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	1326500
	814000
	172000
	430000
	126000
	478000
	226000
	285000
	355000
	452000
	300000
	210000
	140000
	0
	0
	0

	Бюджетные средства (в том числе муниципальные программы) *
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию для потребителей 
	тыс. руб.
	1027,015
	1088,425
	1183,555
	1266,31
	1316,80
	1369,48
	1423,86
	1481,14
	1540,47
	1602,06
	1664,72
	1732,77
	1801,77
	1871,69
	1948,51
	2025,83
	2082,62
	2085,30
	2090,30

	Тариф на тепловую энергию для потребителей с НДС
	тыс. руб.
	1232,42
	1306,11
	1420,27
	1519,57
	1580,16
	1643,38
	1708,64
	1777,37
	1848,57
	1922,47
	1997,66
	2079,33
	2162,13
	2246,03
	2338,21
	2430,99
	2499,15
	2502,36
	2508,36


* - В настоящий момент еще не определены конкретные источники финансирования и сроки реализации мероприятий по переходу на закрытую систему ГВС.
15.  ТАРИФНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

15.1  Тарифные последствия в зонах деятельности ПАО «ТГК-2»
Таблица 15-1 – Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей ПАО «ТГК-2», систем теплоснабжения от СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Период регулирования (2023-2026 годы), в том числе по годам:

	
	
	
	установлено Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19.12.2025 № 72-т/153

	
	
	
	2024 год
	 
	2025 год
	рост к пред. году,%
	2026 год
	рост к пред. году,%
	2027 год
	рост платы граждан за коммунальные услуги со 2 пг согласно прогнозу Минэкономразвития РФ от сентября 2025г.,%

	1
	Среднегодовой тариф на тепловую энергию
	руб/ Гкал
	1 632,48
	 
	1 899,24
	116,3%
	2 122,07
	105,4%
	2 306,69
	108,7%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Льготные тарифы на тепловую энергию для населения без НДС:
	 
	 
	рост к 1 пг, %
	 
	рост к 1 пг, %
	 
	рост с 01.10.2026, %
	 
	рост к 1 пг, %

	 
	с 01 января
	руб/ Гкал
	1 337,50
	 
	1470,42
	 
	1 690,98
	 
	1 958,00
	 

	 
	с 01 июля
	руб/ Гкал
	1 470,42
	109,9%
	1 690,98
	115,0%
	
	
	2 128,35
	 

	 
	с 01 октября
	руб/ Гкал
	
	
	
	
	1 958,00
	115,8%
	
	108,7%


15.2  Тарифные последствия в зонах деятельности прочих теплоснабжающих организаций

По остальным теплоснабжающим организациям мероприятий схемой теплоснабжения не предусмотрено, а именно системы теплоснабжения от котельной п. Белое Озеро СМУП «Белое озеро», котельных ул. Водогон и с. Ненокса МПЖРЭП Северодвинска.  

Тарифы на тепловую энергию в данных системах теплоснабжения будут индексироваться в соответствии с индексами дефляторами прогноза Минэкономразвития.

В таблице 15-2 представлены прогнозные тарифы для потребителей данных систем теплоснабжения.

Таблица 15-2 – Прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей Северодвинска, за исключением систем теплоснабжения от СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2
	Год
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	МПЖРЭП Северодвинска система теплоснабжения от котельной ул. Водогон, руб./Гкал без НДС
	6314,47
	6567,04
	6829,73
	7102,91
	7387,03
	7682,51
	7989,81
	8309,41
	8641,78
	8987,45
	9346,95
	9720,83
	10109,66
	10514,05
	10934,61
	11355,17
	11775,73
	12196,29
	12616,85
	13037,41

	МПЖРЭП Северодвинска система теплоснабжения от котельной с. Ненокса, руб./Гкал без НДС
	7430,01
	7727,21
	8036,30
	8357,75
	8692,06
	9039,74
	9401,33
	9777,39
	10168,48
	10575,22
	10998,23
	11438,16
	11895,69
	12371,51
	12866,37
	13361,23
	13856,09
	14350,95
	14845,81
	15340,67

	МПЖРЭП Северодвинска льготный тариф для населения системы теплоснабжения от котельных ул. Водогон и с. Ненокса, руб./Гкал с НДС
	1204,50
	1252,68
	1302,79
	1354,90
	1409,09
	1465,46
	1524,08
	1585,04
	1648,44
	1714,38
	1782,95
	1854,27
	1928,44
	2005,58
	2085,80
	2166,02
	2246,24
	2326,46
	2406,68
	2486,90

	МПЖРЭП Северодвинска льготный тариф для потребителей приравненных к населению системы теплоснабжения от котельных ул. Водогон и с. Ненокса, руб./Гкал без НДС
	1003,75
	1043,90
	1085,66
	1129,08
	1174,25
	1221,22
	1270,06
	1320,87
	1373,70
	1428,65
	1485,80
	1545,23
	1607,04
	1671,32
	1738,17
	1805,02
	1871,87
	1938,72
	2005,57
	2072,42

	СМУП «Белое озеро» система теплоснабжения от котельной п. Белое Озеро, руб./Гкал
	5834,28
	6067,65
	6944,24
	6944,24
	7540,51
	8057,36
	8274,07
	8274,07
	8274,07
	8274,07
	8274,04
	8274,04
	8274,07
	8274,07
	8274,07
	8274,07
	8274,07
	8274,07
	8274,07
	8274,07

	СМУП «Белое озеро» льготный тариф для населения и потребителей приравненных к населению система теплоснабжения от котельной п. Белое Озеро, руб./Гкал
	1204,50
	1252,68
	1387,00
	1488,94
	1788,14
	1593,00
	1677,00
	1677,00
	1677,00
	1677,00
	1677,00
	1677,00
	1928,44
	2005,58
	2085,80
	2166,02
	2246,24
	2326,46
	2406,68
	2486,90
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